

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成26年12月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	14	新野山形汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 新野山形 地内）	大進建設(株) 〔岡山県津山市加茂町桑原525〕	平成26年12月26日	16,200,000 〔平成26年5月19日〕 〔～平成27年2月16日〕	16,477,560 〔平成26年5月19日〕 〔～平成27年2月16日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
2	48	山下配水管更新工事 （津山市 山下 地内）	成好設備工業(株) 〔岡山県津山市山北621-17〕	平成26年12月8日	19,732,604 〔平成26年8月1日〕 〔～平成26年12月19日〕	19,732,604 〔平成26年8月1日〕 〔～平成27年1月30日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	55	広野配水池 送水管更新工事（1工区） （津山市 河面・田熊 地内）	(株)松本建設 〔岡山県津山市近長755-1〕	平成26年12月24日	7,728,652 〔平成26年7月23日〕 〔～平成27年3月20日〕	8,601,119 〔平成26年7月23日〕 〔～平成27年3月20日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
4	56	田町配水管更新工事 （津山市 田町 地内）	(株)勝山組 〔岡山県津山市上河原517-6〕	平成26年12月5日	19,418,400 〔平成26年7月25日〕 〔～平成26年12月15日〕	20,613,960 〔平成26年7月25日〕 〔～平成26年12月15日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
5	66	市道11号線修繕整備に伴う配水管移設工事 （津山市 小桁 地内）	(有)松本防災工業 〔岡山県津山市横山583-3〕	平成26年12月4日	3,855,600 〔平成26年9月9日〕 〔～平成26年12月19日〕	4,475,520 〔平成26年9月9日〕 〔～平成26年12月19日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	