

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成27年1月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	10	小田中第一汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 小田中 地内）	㈱ハヤシ産業 〔岡山県津山市小田中1446-14〕	平成27年1月15日	10,128,300 〔平成26年2月14日〕 〔～平成26年3月31日〕	11,186,640 〔平成26年2月14日〕 〔～平成27年2月13日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	48	山下配水管更新工事 （津山市 山下 地内）	成好設備工業㈱ 〔岡山県津山市山北621-17〕	平成27年1月28日	19,732,604 〔平成26年8月1日〕 〔～平成26年12月19日〕	20,058,839 〔平成26年8月1日〕 〔～平成27年1月30日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
3	59	上水道管網管理システムモバイル化業務委託 （津山市 市内全域 地内）	㈱アイ・サポート 〔岡山県岡山市北区芳賀5320-2〕	平成27年1月6日	2,140,992 〔平成26年7月16日〕 〔～平成27年1月15日〕	2,140,992 〔平成26年7月16日〕 〔～平成27年3月25日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	68	国道181号線改良に伴う配水管布設工事 （津山市 院庄 地内）	北部開発㈱ 〔岡山県津山市院庄882〕	平成27年1月27日	3,682,800 〔平成26年9月5日〕 〔～平成27年1月30日〕	3,892,320 〔平成26年9月5日〕 〔～平成27年2月20日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
5	70	西上山形線道路改良に伴う配水管移設工事 （津山市 新野山形 地内）	美北建設㈱ 〔岡山県津山市加茂町河井95-2〕	平成27年1月13日	5,832,000 〔平成26年9月22日〕 〔～平成27年1月16日〕	5,832,000 〔平成26年9月22日〕 〔～平成27年2月20日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
6	85	南部汚水に伴う配水管移設工事 （津山市 横山 地内）	㈱山本工務店 〔岡山県津山市横山399-1〕	平成27年1月16日	4,449,600 〔平成26年11月13日〕 〔～平成27年1月22日〕	4,982,040 〔平成26年11月13日〕 〔～平成27年1月22日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	