

## 変 更 契 約 結 果 ( 工 事 ・ 役 務 )

(水道事業会計)

平成27年2月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	10	小田中第一汚水その1に伴う配水管移設 工事 (津山市 小田中 地内)	(株)ハヤシ産業 〔 岡山県津山市小田中1446-14 〕	平成27年2月5日	10,128,300 〔 平成26年2月14日 〕 〔 ~ 平成26年3月31日 〕	11,186,640 〔 平成26年2月14日 〕 〔 ~ 平成27年2月13日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	16	押入汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 押入 地内)	(株)平和工業 〔 岡山県津山市東一宮52-5 〕	平成27年2月24日	26,651,721 〔 平成26年6月6日 〕 〔 ~ 平成27年2月27日 〕	26,651,721 〔 平成26年6月6日 〕 〔 ~ 平成27年3月20日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	31	西中汚水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 西中 地内)	(株)日本原造園土木 〔 岡山県津山市大吉61 〕	平成27年2月13日	16,664,400 〔 平成26年6月10日 〕 〔 ~ 平成27年2月23日 〕	16,664,400 〔 平成26年6月10日 〕 〔 ~ 平成27年3月20日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	70	西上山形線道路改良に伴う配水管移設工 事 (津山市 新野山形 地内)	美北建設(株) 〔 岡山県津山市加茂町河井95-2 〕	平成27年2月12日	5,832,000 〔 平成26年9月22日 〕 〔 ~ 平成27年1月16日 〕	6,230,520 〔 平成26年9月22日 〕 〔 ~ 平成27年2月20日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
5	104	下横野地内先行投資管新設工事 (津山市 下横野 地内)	東部水道工業(株) 〔 岡山県津山市川崎554-26 〕	平成27年2月20日	2,990,358 〔 平成26年12月12日 〕 〔 ~ 平成27年3月10日 〕	2,775,600 〔 平成26年12月12日 〕 〔 ~ 平成27年3月10日 〕	・標準設計によって発 注された内容を変更す る場合	