

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成27年3月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	30	小田中第1配水池基本設計業務委託 (津山市 小田中 地内)	㈱日水コン岡山事務所 〔岡山県岡山市北区大学町1-11〕	平成27年3月10日	12,625,200 〔平成26年6月10日〕 〔~平成27年3月13日〕	13,827,240 〔平成26年6月10日〕 〔~平成27年3月13日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
2	79	林田雨水改良及び城東汚水に伴う配水管移設工事 (津山市 林田 地内)	(有)イズミ管工 〔岡山県津山市河面408-1〕	平成27年3月24日	4,970,592 〔平成26年10月17日〕 〔~平成27年3月25日〕	4,970,592 〔平成26年10月17日〕 〔~平成27年3月25日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	87	高野山西配水管更新工事 (津山市 高野山西 地内)	海邊建設㈱ 〔岡山県津山市中北下1198-5〕	平成27年3月11日	22,748,277 〔平成26年11月14日〕 〔~平成27年3月13日〕	22,748,277 〔平成26年11月14日〕 〔~平成27年3月13日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	88	広野配水池 送水管更新工事(2工区) (津山市 河面・田熊 地内)	末沢建設㈱ 〔岡山県津山市押入1219-7〕	平成27年3月9日	10,055,728 〔平成26年11月11日〕 〔~平成27年3月10日〕	11,518,200 〔平成26年11月11日〕 〔~平成27年3月20日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
5	106	小田中浄水場第二配水池場内整備工事 (津山市 小田中 地内)	㈱平田土木 〔岡山県津山市安井58-2〕	平成27年3月6日	2,184,516 〔平成27年1月16日〕 〔~平成27年3月13日〕	2,309,040 〔平成27年1月16日〕 〔~平成27年3月13日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
6	108	上田邑水道用地改良工事 (津山市 上田邑 地内)	(有)松本防災工業 〔岡山県津山市横山583-3〕	平成27年3月10日	1,515,456 〔平成27年1月16日〕 〔~平成27年3月13日〕	1,515,456 〔平成27年1月16日〕 〔~平成27年3月27日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
7	109	一方老朽管更新工事 (津山市 一方 地内)	美津吉商事㈱ 〔岡山県津山市一方194〕	平成27年3月20日	3,963,600 〔平成27年1月22日〕 〔~平成27年3月20日〕	3,863,160 〔平成27年1月22日〕 〔~平成27年3月27日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
8	110	横山配水池法面復旧工事 (津山市 横山 地内)	坂本建設㈱ 〔岡山県津山市日上62-1〕	平成27年3月16日	1,166,400 〔平成27年1月16日〕 〔~平成27年3月20日〕	1,288,440 〔平成27年1月16日〕 〔~平成27年3月20日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
9	117	国道179号電線共同溝に伴う配水管移設工事 (津山市 二宮 地内)	(有)西美管工 〔岡山県津山市院庄882-7〕	平成27年3月11日	1,166,400 〔平成27年1月9日〕 〔~平成27年3月27日〕	1,285,200 〔平成27年1月9日〕 〔~平成27年3月27日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
10	129	市道C267号線に伴う配水管移設工事 (津山市 総社 地内)	(有)松本防災工業 〔岡山県津山市横山583-3〕	平成27年3月26日	572,400 〔平成27年3月6日〕 〔~平成27年3月31日〕	515,160 〔平成27年3月6日〕 〔~平成27年3月31日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	