

変 更 契 約 結 果

平成25年2月分

1 / 4項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	24-000047 向陽小学校校舎・屋内運動場耐震改修設計業務委託 二宮	26,670,000 平成24年5月18日 ～ 平成25年3月15日	28,613,550 平成24年5月18日 ～ 平成25年3月31日	平成25年2月1日	津山市戸島634-18 協同組合 建築設計技術センター 代表理事 芦田國廣	事業促進に伴うもの
2	24-000239 倭文東23号線道路改良工事その1 桑上	3,694,950 平成24年9月3日 ～ 平成25年2月11日	4,043,550 平成24年9月3日 ～ 平成25年2月11日	平成25年2月1日	津山市神代9-35 ㈱エバラ建設 代表取締役 江原勝美	発注時において確認困難なもの
3	24-000382 鶴山公園北側無電柱化工事 山下	5,946,507 平成24年11月26日 ～ 平成25年3月15日	6,264,300 平成24年11月26日 ～ 平成25年3月15日	平成25年2月4日	津山市山下58-7 ㈱クラスター 代表取締役 安東武子	事業促進に伴うもの
4	24-000389 鶴山公園西側斜面樹木伐採作業委託 山下	1,464,120 平成24年11月26日 ～ 平成25年2月28日	1,812,300 平成24年11月26日 ～ 平成25年2月28日	平成25年2月5日	津山市河辺1159-1 ㈱浮田造園 代表取締役 菅原隆典	発注時において確認困難なもの
5	24-000361 広戸30号線道路改良工事 大吉	8,704,500 平成24年11月26日 ～ 平成25年3月22日	8,704,500 平成24年11月26日 ～ 平成25年3月22日	平成25年2月6日	津山市大吉200 ㈱齊藤工務店 代表取締役 齊藤秀幸	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 事業促進に伴うもの
6	24-000419 院庄集会所改修工事 院庄	3,738,000 平成24年12月14日 ～ 平成25年3月15日	3,990,000 平成24年12月14日 ～ 平成25年3月15日	平成25年2月6日	津山市院庄882 北部開発㈱ 代表取締役 政岡修介	条件処理に伴うもの
7	24-000367 No.1-2-2道路改良工事 下田邑	1,102,500 平成24年11月26日 ～ 平成25年2月18日	1,201,200 平成24年11月26日 ～ 平成25年2月18日	平成25年2月7日	津山市下田邑1613-3 ㈹林田工務店 代表取締役 林田福憲	発注時において確認困難なもの
8	24-000491 下高倉西水路改修工事 下高倉西	1,705,620 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月22日	1,921,500 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月22日	平成25年2月6日	津山市大田829-4 田口舗装㈱ 代表取締役 田口久雄	条件処理に伴うもの
9	24-000278 広戸73号線測量設計業務委託 市場	3,024,000 平成24年9月28日 ～ 平成25年2月28日	3,024,000 平成24年9月28日 ～ 平成25年3月22日	平成25年2月7日	津山市新野東545 ㈱シディック 代表取締役 土井良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	24-000377 24-685河川災害復旧工事 八社	2,065,245 平成24年11月26日 ～ 平成25年2月15日	2,065,245 平成24年11月26日 ～ 平成25年3月15日	平成25年2月7日	津山市久米川南1381 久米建設㈱ 代表取締役 内田充孝	条件処理に伴うもの
11	24-000340 No.1-2-5道路修繕工事 小性町	1,522,500 平成24年11月9日 ～ 平成25年2月13日	1,522,500 平成24年11月9日 ～ 平成25年2月27日	平成25年2月8日	津山市総社1354-1 ㈹西村建設 代表取締役 西村 忍	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成25年2月分

2 / 4項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	23-000737 H23-72-215ため池復旧工事 油木北	14,729,400 平成24年3月23日 ～ 平成25年2月18日	14,729,400 平成24年3月23日 ～ 平成25年3月22日	平成25年2月12日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 杉本 昇	標準設計によって発注された内容を変更するもの
13	24-000411 No.1-1-3道路修繕工事 妙原	1,627,500 平成24年12月7日 ～ 平成25年2月26日	2,303,700 平成24年12月7日 ～ 平成25年3月22日	平成25年2月12日	津山市日上151-1 東建設(株) 代表取締役 坂本丈治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	24-000451 H24-66-209水路復旧工事 押淵	787,500 平成25年1月9日 ～ 平成25年3月22日	887,250 平成25年1月9日 ～ 平成25年3月22日	平成25年2月15日	津山市押淵365 ヒーラリース(株) 代表取締役 今村公人	発注時において確認困難なもの
15	24-000288 市道B261号線橋梁下部改良工事 山北ほか	57,159,742 平成24年10月10日 ～ 平成25年3月22日	57,159,742 平成24年10月10日 ～ 平成25年3月31日	平成25年2月15日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田憲治	条件処理に伴うもの
16	24-000297 大井東96号線測量設計業務委託 領家ほか	6,300,000 平成24年10月12日 ～ 平成25年3月5日	6,300,000 平成24年10月12日 ～ 平成25年3月22日	平成25年2月18日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本正博	発注時において確認困難なもの
17	24-000292 久米105号線道路改良工事その2 領家	9,383,976 平成24年10月16日 ～ 平成25年3月1日	8,428,350 平成24年10月16日 ～ 平成25年3月1日	平成25年2月18日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	発注時において確認困難なもの
18	24-000423 大崎公民館中原分館改修工事 中原	3,328,668 平成24年12月14日 ～ 平成25年3月15日	3,991,050 平成24年12月14日 ～ 平成25年3月15日	平成25年2月18日	津山市金井41-1 (株)田村工務店津山 代表取締役 田村和広	条件処理に伴うもの
19	24-000502 No.1-1-9道路舗装工事 河辺	892,500 平成25年1月22日 ～ 平成25年3月4日	988,050 平成25年1月22日 ～ 平成25年3月4日	平成25年2月19日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 河辺慎一	発注時において確認困難なもの
20	24-000299 久米89号線測量設計業務委託 宮尾	5,775,000 平成24年10月11日 ～ 平成25年3月5日	5,775,000 平成24年10月11日 ～ 平成25年3月22日	平成25年2月19日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 田尻博久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
21	24-000298 久米30号線測量設計業務委託 久米川南ほか	3,622,500 平成24年10月12日 ～ 平成25年3月5日	3,622,500 平成24年10月12日 ～ 平成25年3月22日	平成25年2月19日	津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
22	24-000533 H24-66-114農地復旧工事 野介代	546,000 平成25年1月25日 ～ 平成25年3月1日	546,000 平成25年1月25日 ～ 平成25年3月22日	平成25年2月21日	津山市押入929-34 (株)加藤興業 代表取締役 加藤久明	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成25年2月分

3 / 4項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	24-000361 広戸30号線道路改良工事 大吉	8,704,500 平成24年11月26日 ~ 平成25年3月22日	8,704,500 平成24年11月26日 ~ 平成25年3月27日	平成25年2月22日	津山市大吉200 (株)齊藤工務店 代表取締役 齊藤秀幸	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
24	24-000347 市道B261号線暫定交差点設計業務委託 山北ほか	850,500 平成24年11月12日 ~ 平成25年2月28日	850,500 平成24年11月12日 ~ 平成25年3月22日	平成25年2月22日	津山市高野山西478-3 アールビーシーコンサルタント (株) 代表取締役 杉山倫義	条件処理に伴うもの
25	24-000563 鳥坂水路改修工事 上高倉	892,500 平成25年1月30日 ~ 平成25年3月21日	1,078,350 平成25年1月30日 ~ 平成25年3月21日	平成25年2月22日	津山市下高倉西2192-2 高倉建設(有) 代表取締役 谷口保和	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
26	24-000588 No.1-1-15道路改良工事 河辺	1,669,500 平成25年1月21日 ~ 平成25年3月22日	1,797,600 平成25年1月21日 ~ 平成25年3月27日	平成25年2月25日	岡山市北区岩田町4-3 広成建設(株)岡山支店 取締役支店長 廣瀬文男	事業促進に伴うもの
27	24-000040 衆楽園樹木管理作業委託 山北	2,257,500 平成24年5月17日 ~ 平成25年3月15日	2,856,000 平成24年5月17日 ~ 平成25年3月15日	平成25年2月25日	津山市津山口231-3 (株)第二産業 代表取締役 藤沢節男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
28	24-000300 市道1018号線測量設計業務委託 河面ほか	1,942,500 平成24年10月12日 ~ 平成25年3月15日	2,527,350 平成24年10月12日 ~ 平成25年3月22日	平成25年2月25日	津山市上河原205-8 (株)テクニコ 代表取締役 黒田 章	条件処理に伴うもの
29	24-000527 24-694道路災害復旧工事 坪井上	766,500 平成25年1月24日 ~ 平成25年3月11日	766,500 平成25年1月24日 ~ 平成25年3月22日	平成25年2月26日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原勝美	条件処理に伴うもの
30	24-000290 42418中央汚水枝線築造工事その1 二宮	22,845,900 平成24年10月10日 ~ 平成25年3月22日	22,845,900 平成24年10月10日 ~ 平成25年3月31日	平成25年2月26日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 杉本 昇	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
31	24-000324 西吉田地区区画整理工事その3 西吉田	43,643,712 平成24年11月6日 ~ 平成25年3月22日	43,643,712 平成24年11月6日 ~ 平成25年3月31日	平成25年2月27日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
32	24-000519 H24-72-216水路復旧工事 油木上	567,000 平成25年1月24日 ~ 平成25年3月8日	567,000 平成25年1月24日 ~ 平成25年3月22日	平成25年2月28日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 杉本 昇	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
33	24-000541 H24-66-205水路復旧工事 下高倉西	777,000 平成25年1月25日 ~ 平成25年3月18日	777,000 平成25年1月25日 ~ 平成25年3月31日	平成25年2月28日	津山市下高倉西823-4 (株)中島設備 代表取締役 中島秀隆	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成25年2月分

4 / 4項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
34	24-000475 H24-72-101農地復旧工事 里公文	1,200,150 平成25年1月18日 ~ 平成25年3月18日	1,200,150 平成25年1月18日 ~ 平成25年3月31日	平成25年2月28日	津山市桑上23-3 (株)フジケン工業 代表取締役 田牟田美穂香	条件処理に伴うもの
35	24-000516 市道2072号線ほか防犯灯設置工事 領家	819,000 平成25年1月23日 ~ 平成25年3月22日	571,200 平成25年1月23日 ~ 平成25年3月22日	平成25年2月28日	津山市中島232-3 (株)榊田電気 代表取締役 榊田 正	発注時において確認困難なもの
36	24-000183 42403久米第1汚水枝線埋設工事その1 南方中	16,755,900 平成24年7月23日 ~ 平成25年3月14日	18,884,250 平成24年7月23日 ~ 平成25年3月25日	平成25年2月28日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 杉本 昇	発注時において確認困難なもの
37	24-000206 42413中央汚水枝線埋設工事その2 小田中	54,640,215 平成24年8月1日 ~ 平成25年3月22日	54,640,215 平成24年8月1日 ~ 平成25年3月31日	平成25年2月28日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本立美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
38	24-000195 42409西中汚水枝線埋設工事その1 西中	46,549,503 平成24年7月24日 ~ 平成25年3月22日	46,549,503 平成24年7月24日 ~ 平成25年3月31日	平成25年2月28日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 齊藤義輝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
39	24-000208 42406東部汚水枝線埋設工事その1 押入	40,360,320 平成24年7月31日 ~ 平成25年3月22日	40,360,320 平成24年7月31日 ~ 平成25年3月31日	平成25年2月28日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本眞也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの