

変 更 契 約 結 果

平成25年3月分

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	24-000295 久米98号線道路改良工事2工区 宮尾	13,862,394 平成24年10月15日 ~ 平成25年3月15日	14,240,100 平成24年10月15日 ~ 平成25年3月31日	平成25年3月1日	津山市中北下1198-5 ㈱大井工務店 代表取締役 杉本昌繁	事業促進に伴うもの		
2	24-000558 田辺水路改修工事 西田辺ほか	882,000 平成25年1月28日 ~ 平成25年3月18日	1,105,650 平成25年1月28日 ~ 平成25年3月18日	平成25年3月1日	津山市山方1247-4 ㈱中木重機 代表取締役 中木幸治	事業促進に伴うもの		
3	24-000428 No.1-2-5道路改良工事 総社	1,989,750 平成24年12月14日 ~ 平成25年3月5日	2,327,850 平成24年12月14日 ~ 平成25年3月22日	平成25年3月4日	津山市総社1114-1 ㈲三谷建設 代表取締役 三谷守昭	発注時において確認困難なもの		
4	24-000285 H23-66-413頭首工復旧工事 堀坂ほか	43,664,964 平成24年10月10日 ~ 平成25年3月22日	43,664,964 平成24年10月10日 ~ 平成25年3月31日	平成25年3月4日	津山市阿波3258 ㈲小椋建設 代表取締役 小椋道典	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	24-000575 H24-72-104農地復旧工事 宮部下	588,000 平成25年1月30日 ~ 平成25年3月11日	588,000 平成25年1月30日 ~ 平成25年3月22日	平成25年3月4日	津山市宮尾1231 ㈱勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	24-000236 42412城東汚水枝線埋設工事その1 林田	32,580,051 平成24年8月28日 ~ 平成25年3月22日	32,580,051 平成24年8月28日 ~ 平成25年3月31日	平成25年3月5日	津山市神戸306-1 西日本建設㈱ 代表取締役 政岡 渡	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	24-000574 公共汚水マス設置工事その20 上河原	206,850 平成25年2月4日 ~ 平成25年3月11日	263,550 平成25年2月4日 ~ 平成25年3月22日	平成25年3月5日	津山市一宮52-5 ㈱平和工業 代表取締役 早瀬正一	発注時において確認困難なもの		
8	24-000426 No.1-1-14道路改良工事 中島	2,331,000 平成24年12月14日 ~ 平成25年3月15日	2,331,000 平成24年12月14日 ~ 平成25年3月27日	平成25年3月5日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発㈱ 代表取締役 松本勝久	条件処理に伴うもの		
9	24-000594 No.1-2-13道路修繕工事 下横野	640,500 平成25年2月7日 ~ 平成25年3月19日	804,300 平成25年2月7日 ~ 平成25年3月22日	平成25年3月6日	津山市大篠464-11 ㈱土木建築山本組 代表取締役 山本純義	発注時において確認困難なもの		
10	24-000559 福岡4号線道路改良工事1工区 八出	672,000 平成25年1月30日 ~ 平成25年3月12日	672,000 平成25年1月30日 ~ 平成25年3月25日	平成25年3月8日	津山市横山1250-1 ㈱坂藤建設 代表取締役 坂藤明彦	発注時において確認困難なもの		
11	24-000633 福岡43号線用地測量業務委託 八出	231,000 平成25年2月20日 ~ 平成25年3月15日	231,000 平成25年2月20日 ~ 平成25年3月27日	平成25年3月7日	津山市南新座126 廣澤測量設計㈱ 代表取締役 廣澤大祐	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成25年3月分

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	24-000545 H24-72-110・209農地ほか復旧工事 戸脇	798,000 平成25年1月24日 ～ 平成25年3月18日	798,000 平成25年1月24日 ～ 平成25年3月25日	平成25年3月8日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	条件処理に伴うもの		
13	24-000289 42417沼第二污水枝線埋設工事その2 沼	28,667,362 平成24年10月10日 ～ 平成25年3月22日	28,667,362 平成24年10月10日 ～ 平成25年3月31日	平成25年3月8日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
14	24-000490 No.1-2-12道路修繕工事 総社	1,249,500 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月22日	1,323,000 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月22日	平成25年3月11日	津山市小田中2188-19 (株)池上建設 代表取締役 池上典昭	発注時において確認困難なもの		
15	24-000380 津山市東公民館造成工事 川崎	15,495,480 平成24年11月29日 ～ 平成25年3月22日	16,515,450 平成24年11月29日 ～ 平成25年3月22日	平成25年3月11日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	事業促進に伴うもの		
16	24-000487 久米川南線道路改良工事 久米川南	1,464,750 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月22日	1,806,000 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月22日	平成25年3月11日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	発注時において確認困難なもの		
17	24-000542 H24-66-131農地復旧工事 下高倉東	882,000 平成25年1月25日 ～ 平成25年3月18日	882,000 平成25年1月25日 ～ 平成25年3月28日	平成25年3月11日	津山市下高倉西851-1 (株)水島組 代表取締役 水島幸雄	条件処理に伴うもの		
18	24-000432 No.1-2-9道路改良工事 小田中	3,444,000 平成24年12月14日 ～ 平成25年3月22日	3,776,850 平成24年12月14日 ～ 平成25年3月22日	平成25年3月12日	津山市小田中1446-14 (株)ハヤシ産業 代表取締役 林 成信	発注時において確認困難なもの		
19	24-000438 史跡津山城跡南側法面地質調査業務委託 山下	2,278,584 平成24年12月19日 ～ 平成25年3月15日	2,383,500 平成24年12月19日 ～ 平成25年3月22日	平成25年3月12日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
20	24-000207 42411高野山西污水枝線埋設工事その1 高野山西	23,754,465 平成24年7月31日 ～ 平成25年3月22日	23,754,465 平成24年7月31日 ～ 平成25年3月31日	平成25年3月13日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	事業促進に伴うもの		
21	24-000309 42407高野山西污水枝線築造工事その1 押入	35,490,000 平成24年10月24日 ～ 平成25年3月22日	35,490,000 平成24年10月24日 ～ 平成25年3月31日	平成25年3月13日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡 渡	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
22	24-000587 下田邑水路改修工事 下田邑	357,000 平成25年2月6日 ～ 平成25年3月18日	328,650 平成25年2月6日 ～ 平成25年3月18日	平成25年3月14日	津山市下田邑1622 エビス建設(株) 代表取締役 政岡かおり	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成25年3月分

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	24-000160 42408沼第二污水枝線埋設工事その1 沼	24,706,080 平成24年6月26日 ~ 平成25年3月22日	26,682,600 平成24年6月26日 ~ 平成25年3月22日	平成25年3月15日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田憲治	事業促進に伴うもの		
24	24-000632 No.1-1-13道路舗装工事 種	766,500 平成25年2月20日 ~ 平成25年3月22日	766,500 平成25年2月20日 ~ 平成25年3月27日	平成25年3月15日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	条件処理に伴うもの		
25	24-000568 野介代水路改修工事 野介代	882,000 平成25年1月31日 ~ 平成25年3月22日	1,053,150 平成25年1月31日 ~ 平成25年3月22日	平成25年3月18日	津山市押入929-34 (株)加藤興業 代表取締役 加藤久明	事業促進に伴うもの		
26	24-000205 42415中央污水枝線埋設工事その4 小田中	26,839,512 平成24年8月1日 ~ 平成25年3月22日	26,839,512 平成24年8月1日 ~ 平成25年3月27日	平成25年3月18日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	発注時において確認困難なもの		
27	24-000161 42414中央污水枝線埋設工事その3 小田中	23,723,364 平成24年6月26日 ~ 平成25年3月22日	23,723,364 平成24年6月26日 ~ 平成25年3月27日	平成25年3月18日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一	発注時において確認困難なもの		
28	24-000288 市道B261号線橋梁下部改良工事 山北ほか	57,159,742 平成24年10月10日 ~ 平成25年3月31日	57,159,742 平成24年10月10日 ~ 平成25年6月21日	平成25年3月19日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田憲治	条件処理に伴うもの		
29	24-000290 42418中央污水枝線築造工事その1 二宮	22,845,900 平成24年10月10日 ~ 平成25年3月31日	22,845,900 平成24年10月10日 ~ 平成25年5月27日	平成25年3月19日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 水杉 昇	条件処理に伴うもの		
30	24-000206 42413中央污水枝線埋設工事その2 小田中	54,640,215 平成24年8月1日 ~ 平成25年3月31日	54,640,215 平成24年8月1日 ~ 平成25年8月16日	平成25年3月19日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本立美	条件処理に伴うもの		
31	24-000444 42402神代污水枝線埋設工事その1 一色	29,850,187 平成24年12月26日 ~ 平成25年3月31日	29,850,187 平成24年12月26日 ~ 平成25年7月23日	平成25年3月19日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	条件処理に伴うもの		
32	24-000443 42410西中污水枝線埋設工事その2 西中ほか	48,075,678 平成24年12月26日 ~ 平成25年3月31日	48,075,678 平成24年12月26日 ~ 平成25年8月12日	平成25年3月19日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	条件処理に伴うもの		
33	24-000369 42422中央污水枝線埋設工事その6 二宮	11,812,500 平成24年11月29日 ~ 平成25年3月31日	11,812,500 平成24年11月29日 ~ 平成25年6月11日	平成25年3月19日	津山市上河原517-6 (株)勝山組 代表取締役 勝山 敏	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成25年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
34	24-000195 42409西中汚水枝線埋設工事その1 西中	46,549,503 平成24年7月24日 ～ 平成25年3月31日	46,549,503 平成24年7月24日 ～ 平成25年4月30日	平成25年3月19日	津山市大吉61 ㈱日本原造園土木 代表取締役 齊藤義輝	条件処理に伴うもの		
35	24-000585 井口公園駐車場測量設計業務委託 井口	1,627,500 平成25年2月1日 ～ 平成25年3月31日	1,627,500 平成25年2月1日 ～ 平成25年5月31日	平成25年3月19日	津山市戸脇494-7 ㈱オーエスエー 代表取締役 杉本正博	条件処理に伴うもの		
36	24-000584 鶴山公園駐車場測量設計業務委託 山下	1,890,000 平成25年2月1日 ～ 平成25年3月31日	1,890,000 平成25年2月1日 ～ 平成25年7月1日	平成25年3月19日	津山市南新座126 廣澤測量設計㈱ 代表取締役 廣澤大祐	条件処理に伴うもの		
37	24-000208 42406東部汚水枝線埋設工事その1 押入	40,360,320 平成24年7月31日 ～ 平成25年3月31日	40,360,320 平成24年7月31日 ～ 平成25年5月16日	平成25年3月19日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本眞也	条件処理に伴うもの		
38	24-000236 42412城東汚水枝線埋設工事その1 林田	32,580,051 平成24年8月28日 ～ 平成25年3月31日	32,580,051 平成24年8月28日 ～ 平成25年6月13日	平成25年3月19日	津山市神戸306-1 西日本建設㈱ 代表取締役 政岡 渡	条件処理に伴うもの		
39	24-000043 津山東中学校校舎耐震改修設計業務委託 押入	46,137,000 平成24年5月14日 ～ 平成25年3月31日	46,137,000 平成24年5月14日 ～ 平成25年7月1日	平成25年3月19日	岡山市北区駅前町1-5-18 ㈱丸川建築設計事務所 代表取締役 丸川真太郎	条件処理に伴うもの		
40	24-000048 高野小学校校舎耐震改修設計業務委託 高野本郷	11,970,000 平成24年5月18日 ～ 平成25年3月31日	11,970,000 平成24年5月18日 ～ 平成25年7月1日	平成25年3月19日	津山市椿高下108-1 ㈱総合企画 代表取締役 高橋哲也	条件処理に伴うもの		
41	24-000066 津山西中学校校舎耐震改修設計業務委託 二宮	51,450,000 平成24年5月16日 ～ 平成25年3月31日	51,450,000 平成24年5月16日 ～ 平成25年7月1日	平成25年3月19日	岡山市北区番町1-1-6 ㈱ベン建築設計 代表取締役 芝村満男	条件処理に伴うもの		
42	24-000492 H24-72-202農道復旧工事 坪井上	10,694,208 平成25年1月21日 ～ 平成25年3月31日	10,694,208 平成25年1月21日 ～ 平成25年6月14日	平成25年3月19日	津山市神代9-35 ㈱エバラ建設 代表取締役 江原勝美	条件処理に伴うもの		
43	24-000485 市道西上山形線道路舗装工事 新野山形	9,445,212 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月31日	9,445,212 平成25年1月18日 ～ 平成25年5月8日	平成25年3月19日	津山市新野東979 寺坂建設㈱ 代表取締役 寺坂偉正	条件処理に伴うもの		
44	24-000493 H24-72-203農道復旧工事 坪井下	10,438,428 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月31日	10,438,428 平成25年1月18日 ～ 平成25年6月11日	平成25年3月19日	津山市南方中1079-5 海邊建設㈱ 代表取締役 水杉 昇	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成25年3月分

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
45	24-000560 福岡4号線道路改良工事2工区 八出	871,500 平成25年1月30日 ~ 平成25年3月21日	921,900 平成25年1月30日 ~ 平成25年3月21日	平成25年3月19日	津山市横山454-2 ㈱ハリマ 代表取締役 高山治伸	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
46	24-000472 H24-66-201農道復旧工事 勝部	1,764,000 平成25年1月18日 ~ 平成25年3月31日	1,764,000 平成25年1月18日 ~ 平成25年4月15日	平成25年3月19日	津山市志戸部214-5 ㈱住宅産業センター 代表取締役 田中哲郎	条件処理に伴うもの		
47	24-000482 H24-72-213水路復旧工事 油木下	2,229,108 平成25年1月18日 ~ 平成25年3月31日	2,229,108 平成25年1月18日 ~ 平成25年4月15日	平成25年3月19日	津山市南方中1079-5 海邊建設㈱ 代表取締役 水杉 昇	条件処理に伴うもの		
48	24-000469 H24-66-211水路復旧工事 中原	1,675,947 平成25年1月18日 ~ 平成25年3月31日	1,675,947 平成25年1月18日 ~ 平成25年4月15日	平成25年3月19日	津山市国分寺594 ㈱成和建设 代表取締役 中山一樹	条件処理に伴うもの		
49	24-000470 H24-66-120農地復旧工事 下横野	2,226,000 平成25年1月18日 ~ 平成25年3月31日	2,226,000 平成25年1月18日 ~ 平成25年4月15日	平成25年3月19日	津山市上横野2732 森本工業㈱ 代表取締役 森本賢二	条件処理に伴うもの		
50	24-000295 久米98号線道路改良工事2工区 宮尾	14,240,100 平成24年10月15日 ~ 平成25年3月31日	14,240,100 平成24年10月15日 ~ 平成25年5月22日	平成25年3月19日	津山市中北下1198-5 ㈱大井工務店 代表取締役 杉本昌繁	条件処理に伴うもの		
51	24-000476 H24-72-102農地復旧工事 坪井上	1,894,410 平成25年1月18日 ~ 平成25年3月31日	1,894,410 平成25年1月18日 ~ 平成25年4月15日	平成25年3月19日	津山市桑下1081-2 ㈱青山建設 代表取締役 青山 泉	条件処理に伴うもの		
52	24-000541 H24-66-205水路復旧工事 下高倉西	777,000 平成25年1月25日 ~ 平成25年3月31日	777,000 平成25年1月25日 ~ 平成25年4月22日	平成25年3月19日	津山市下高倉西823-4 ㈱中島設備 代表取締役 中島秀隆	条件処理に伴うもの		
53	24-000471 H24-66-129農地復旧工事 上田邑	1,669,500 平成25年1月18日 ~ 平成25年3月31日	1,669,500 平成25年1月18日 ~ 平成25年4月15日	平成25年3月19日	津山市神戸548-13 ㈲吉川建設 代表取締役 吉川康彦	条件処理に伴うもの		
54	24-000484 H24-72-215農道復旧工事 油木北	3,195,150 平成25年1月24日 ~ 平成25年3月31日	3,195,150 平成25年1月24日 ~ 平成25年5月8日	平成25年3月19日	津山市桑上21-1 田村工務店㈱ 代表取締役 田村正敏	条件処理に伴うもの		
55	24-000579 H24-80-102農地復旧工事 市場	3,672,900 平成25年1月31日 ~ 平成25年3月31日	3,672,900 平成25年1月31日 ~ 平成25年5月15日	平成25年3月19日	津山市大吉61 ㈱日本原造園土木 代表取締役 齊藤義輝	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成25年3月分

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
56	24-000474 H24-66-112農地復旧工事 福井	1,527,498 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月31日	1,527,498 平成25年1月18日 ～ 平成25年4月15日	平成25年3月19日	津山市押入566-1 ㈱高橋ポンプ設備工業 代表取締役 竹内道隆	条件処理に伴うもの		
57	24-000479 H24-72-112農地復旧工事 里公文	2,386,650 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月31日	2,386,650 平成25年1月18日 ～ 平成25年4月15日	平成25年3月19日	津山市桑上23-3 ㈱フジケン工業 代表取締役 田邑美穂香	条件処理に伴うもの		
58	24-000481 H24-72-201農道復旧工事 宮部下	2,035,950 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月31日	2,035,950 平成25年1月18日 ～ 平成25年4月15日	平成25年3月19日	津山市桑下1081-2 ㈱青山建設 代表取締役 青山 泉	条件処理に伴うもの		
59	24-000475 H24-72-101農地復旧工事 里公文	1,200,150 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月31日	1,200,150 平成25年1月18日 ～ 平成25年7月1日	平成25年3月19日	津山市桑上23-3 ㈱フジケン工業 代表取締役 田邑美穂香	条件処理に伴うもの		
60	24-000514 H24-66-103・203農地ほか復旧工事 勝部	2,373,000 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月31日	2,373,000 平成25年1月18日 ～ 平成25年4月15日	平成25年3月19日	津山市沼751-20 ㈱山照 代表取締役 山本照正	条件処理に伴うもの		
61	24-000515 H24-66-110・210農地ほか復旧工事 下高倉西	2,352,000 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月31日	2,352,000 平成25年1月18日 ～ 平成25年4月15日	平成25年3月19日	津山市下高倉西823-4 ㈱中島設備 代表取締役 中島秀隆	条件処理に伴うもの		
62	24-000511 H24-66-104・204農地ほか復旧工事 紫保井	2,572,500 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月31日	2,572,500 平成25年1月18日 ～ 平成25年4月15日	平成25年3月19日	津山市紫保井875 清水建設(有) 代表取締役 清水繁行	条件処理に伴うもの		
63	24-000586 H24-66-108・208農地ほか復旧工事 上田邑	2,446,500 平成25年2月1日 ～ 平成25年3月31日	2,446,500 平成25年2月1日 ～ 平成25年4月22日	平成25年3月19日	津山市下田邑1613-3 (有)林田工務店 代表取締役 林田福憲	条件処理に伴うもの		
64	24-000496 24-688道路災害復旧工事 東田辺	1,551,900 平成25年1月18日 ～ 平成25年3月31日	1,551,900 平成25年1月18日 ～ 平成25年4月15日	平成25年3月19日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	条件処理に伴うもの		
65	24-000074 院庄小学校校舎・屋内運動場耐震改修設計業務委託 院庄	26,066,250 平成24年5月18日 ～ 平成25年3月31日	26,066,250 平成24年5月18日 ～ 平成25年7月1日	平成25年3月19日	岡山市南区新保1187-1 ㈱黒川建築設計事務所 代表取締役 黒川隆久	条件処理に伴うもの		
66	24-000044 北陵中学校校舎耐震改修設計業務委託 大田	47,355,000 平成24年5月17日 ～ 平成25年3月31日	47,355,000 平成24年5月17日 ～ 平成25年7月1日	平成25年3月19日	岡山市北区野田3-18-20 ㈱木村建築設計事務所 代表取締役 木村 旭	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成25年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
67	24-000047 向陽小学校校舎・屋内運動場耐震改修設計業務委託 二宮	28,613,550 平成24年5月18日 ～ 平成25年3月31日	28,613,550 平成24年5月18日 ～ 平成25年7月1日	平成25年3月19日	津山市戸島634-18 協同組合 建築設計技術センター 代表理事 芦田國廣	条件処理に伴うもの		
68	24-000566 灘池水路改修工事 下田邑	892,500 平成25年1月30日 ～ 平成25年3月22日	1,066,800 平成25年1月30日 ～ 平成25年3月27日	平成25年3月19日	津山市下田邑1613-3 (有)林田工務店 代表取締役 林田福憲	発注時において確認困難なもの		
69	24-000285 H23-66-413頭首工復旧工事 堀坂ほか	43,664,964 平成24年10月10日 ～ 平成25年3月31日	43,664,964 平成24年10月10日 ～ 平成25年4月30日	平成25年3月19日	津山市阿波3258 (有)小椋建設 代表取締役 小椋道典	条件処理に伴うもの		
70	24-000638 津山文化センターパラペット改修工事 山下	6,940,500 平成25年2月25日 ～ 平成25年3月31日	6,940,500 平成25年2月25日 ～ 平成25年4月30日	平成25年3月19日	津山市総社608-2 (株)JTE 代表取締役 玉田 繁	条件処理に伴うもの		
71	24-000324 西吉田地区区画整理工事その3 西吉田	43,643,712 平成24年11月6日 ～ 平成25年3月31日	50,453,550 平成24年11月6日 ～ 平成25年4月25日	平成25年3月19日	津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
72	24-000309 42407高野山西汚水枝線築造工事その1 押入	35,490,000 平成24年10月24日 ～ 平成25年3月31日	35,490,000 平成24年10月24日 ～ 平成25年5月24日	平成25年3月19日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡 渡	条件処理に伴うもの		
73	24-000207 42411高野山西汚水枝線埋設工事その1 高野山西	23,754,465 平成24年7月31日 ～ 平成25年3月31日	23,754,465 平成24年7月31日 ～ 平成25年5月30日	平成25年3月19日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	条件処理に伴うもの		
74	24-000647 久米105号線道路舗装工事 領家	9,891,000 平成25年3月18日 ～ 平成25年3月31日	9,891,000 平成25年3月18日 ～ 平成25年6月21日	平成25年3月19日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	条件処理に伴うもの		
75	24-000644 倭文東23号線道路改良工事その3 桑上	9,423,162 平成25年3月1日 ～ 平成25年3月31日	9,423,162 平成25年3月1日 ～ 平成25年7月18日	平成25年3月19日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	条件処理に伴うもの		
76	24-000289 42417沼第二汚水枝線埋設工事その2 沼	28,667,362 平成24年10月10日 ～ 平成25年3月31日	28,667,362 平成24年10月10日 ～ 平成25年4月26日	平成25年3月19日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	条件処理に伴うもの		
77	24-000643 H24-72-211頭首工復旧工事 八社	3,408,562 平成25年3月1日 ～ 平成25年3月31日	3,408,562 平成25年3月1日 ～ 平成25年6月13日	平成25年3月19日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成25年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
78	24-000648 大井東45号線ほか道路改良工事 中北下	6,642,342 平成25年3月15日 ~ 平成25年3月31日	6,642,342 平成25年3月15日 ~ 平成25年7月22日	平成25年3月19日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	条件処理に伴うもの		
79	24-000642 久米32号線道路改良工事 宮尾	5,257,560 平成25年3月7日 ~ 平成25年3月31日	5,257,560 平成25年3月7日 ~ 平成25年7月4日	平成25年3月19日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	条件処理に伴うもの		
80	24-000622 浸出水処理施設電気設備等更新工事 横山	98,490,000 平成25年2月5日 ~ 平成25年3月31日	98,490,000 平成25年2月5日 ~ 平成25年8月30日	平成25年3月19日	愛知県名古屋市中村区太閤4-2-8 藤吉工業(株) 代表取締役社長 加藤靖始	条件処理に伴うもの		
81	24-000089 浸出水処理施設電気設備等更新工事設計・施工監理業務委託 横山	2,845,500 平成25年5月30日 ~ 平成25年3月25日	2,845,500 平成25年5月30日 ~ 平成25年9月13日	平成25年3月19日	福岡県大野城市白木原3-5-11 一般財団法人日本環境衛生センター西 日本支局 西日本支局長 角 敬之	条件処理に伴うもの		
82	24-000583 福井第一第二頭首工塗装工事 福井	3,922,800 平成25年2月1日 ~ 平成25年3月22日	6,456,450 平成25年2月1日 ~ 平成25年3月22日	平成25年3月21日	津山市東一宮1176-3 (有)城戸塗装 代表取締役 城戸英雄	事業促進に伴うもの		
83	24-000425 福岡43号線道路改良工事 八出	6,468,000 平成24年12月17日 ~ 平成25年3月22日	6,769,350 平成24年12月17日 ~ 平成25年3月27日	平成25年3月21日	津山市横山1250-1 (株)坂藤建設 代表取締役 坂藤明彦	発注時において確認困難なもの		
84	23-000729 80-401ため池復旧工事 新野山形	15,880,200 平成24年3月16日 ~ 平成25年3月27日	15,036,000 平成24年3月16日 ~ 平成25年3月27日	平成25年3月25日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
85	24-000425 福岡43号線道路改良工事 八出	6,769,350 平成24年12月17日 ~ 平成25年3月27日	6,769,350 平成24年12月17日 ~ 平成25年3月29日	平成25年3月26日	津山市横山1250-1 (株)坂藤建設 代表取締役 坂藤明彦	条件処理に伴うもの		