

変 更 契 約 結 果

平成27年3月分

1 / 7頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	26-000334 神庭66号線測量設計業務委託(その1) 綾部ほか	20,246,760 平成26年10月29日 ~ 平成27年3月13日	20,246,760 平成26年10月29日 ~ 平成27年3月31日	平成27年3月2日	津山市新野東545 ㈱シディック 代表取締役 土井良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	26-000335 神庭66号線測量設計業務委託(その2) 上高倉ほか	21,405,600 平成26年10月29日 ~ 平成27年3月13日	21,405,600 平成26年10月29日 ~ 平成27年3月31日	平成27年3月2日	津山市新野東545 ㈱シディック 代表取締役 土井良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	26-000488 市道B261号線舗装改良工事 山北	3,488,400 平成27年2月2日 ~ 平成27年3月20日	3,488,400 平成27年2月2日 ~ 平成27年3月31日	平成27年3月2日	津山市上河原193-15 ㈲鶴見建設 代表取締役 西本秀一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	26-000243 井口公園整備工事その5 井口	33,668,600 平成26年9月19日 ~ 平成27年3月10日	38,664,000 平成26年9月19日 ~ 平成27年3月20日	平成27年3月2日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	発注時において確認困難なもの
5	26-000461 No.1-1-2道路改良工事 橋本町	2,129,068 平成27年1月19日 ~ 平成27年3月20日	2,129,068 平成27年1月19日 ~ 平成27年3月27日	平成27年3月2日	津山市総社1086 西日本緑化(株) 代表取締役 河部美由紀	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	26-000445 林田分団防火水槽新設工事 川崎	4,253,310 平成26年12月10日 ~ 平成27年3月20日	4,648,320 平成26年12月10日 ~ 平成27年3月20日	平成27年3月2日	津山市西吉田43-1 ㈱福力建設 代表取締役 矢北克史	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	26-000337 津山市バイオマス産業化推進事業業務委託 全域	2,322,000 平成26年10月30日 ~ 平成27年3月13日	2,322,000 平成26年10月30日 ~ 平成27年3月23日	平成27年3月2日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの
8	26-000242 42614高野山西汚水枝線埋設工事その2 高野山西ほか	21,894,861 平成26年9月17日 ~ 平成27年3月20日	21,894,861 平成26年9月17日 ~ 平成27年3月31日	平成27年3月2日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	26-000423 市道1006号線ほか詳細設計業務委託 茅町ほか	2,317,075 平成26年12月9日 ~ 平成27年3月13日	2,506,680 平成26年12月9日 ~ 平成27年3月25日	平成27年3月3日	津山市南新座126 廣澤測量設計(株) 代表取締役 廣澤大祐	事業促進に伴うもの
10	26-000321 夏目池改修工事 高野山西	10,270,605 平成26年10月24日 ~ 平成27年3月9日	10,270,605 平成26年10月24日 ~ 平成27年3月23日	平成27年3月3日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井成之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	26-000317 No.1-2農道修繕整備工事 小桁	13,316,400 平成26年10月30日 ~ 平成27年3月20日	14,038,920 平成26年10月30日 ~ 平成27年3月25日	平成27年3月4日	津山市横山583-3 ㈲松本防災工業 代表取締役 松本善継	事業促進に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成27年3月分

2 / 7頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	26-000180 市道B261号線改良(橋梁仮設ほか)工事 林田ほか	21,720,150 平成26年8月18日 ~ 平成27年3月20日	21,720,150 平成26年8月18日 ~ 平成27年3月31日	平成27年3月4日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	26-000165 弁天池改修工事 大吉	15,363,000 平成26年8月1日 ~ 平成27年3月20日	15,363,000 平成26年8月1日 ~ 平成27年3月27日	平成27年3月4日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注時において確認困難なもの
14	26-000406 久米25号線道路改良工事 宮尾ほか	2,244,153 平成26年12月5日 ~ 平成27年3月20日	2,473,200 平成26年12月5日 ~ 平成27年3月20日	平成27年3月4日	津山市桑上23-3 (株)フジケン工業 代表取締役 田村美穂香	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	26-000399 高野第1揚水機改修工事 野村	4,978,800 平成26年11月26日 ~ 平成27年3月5日	5,073,840 平成26年11月26日 ~ 平成27年3月5日	平成27年3月5日	岡山市北区野田屋町1-8-13 岡山電業(株) 代表取締役 秋山 実	発注時において確認困難なもの
16	26-000483 市道E17号線舗装修繕工事 二宮	4,627,800 平成27年1月30日 ~ 平成27年3月20日	4,627,800 平成27年1月30日 ~ 平成27年3月31日	平成27年3月5日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	26-000425 大井東51号線道路改良工事 中北下	4,286,520 平成26年12月15日 ~ 平成27年3月20日	4,993,920 平成26年12月15日 ~ 平成27年3月20日	平成27年3月5日	津山市南方中1079-5 (株)海道 代表取締役 松永 司	発注時において確認困難なもの
18	26-000407 久米32号線道路改良工事 宮尾	3,425,630 平成26年12月8日 ~ 平成27年3月19日	4,018,680 平成26年12月8日 ~ 平成27年3月19日	平成27年3月6日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注時において確認困難なもの
19	26-000380 井口公園駐車場整備工事その2 井口	9,720,000 平成26年11月25日 ~ 平成27年3月20日	10,411,200 平成26年11月25日 ~ 平成27年3月20日	平成27年3月9日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	25-000771 市道B261号線 橋梁上部架設工事 山北ほか	129,384,000 平成26年2月5日 ~ 平成27年3月20日	146,119,680 平成26年2月5日 ~ 平成27年3月20日	平成27年3月9日	岡山市北区岩田町4-3 広成建設(株)岡山支店 執行役員支店長 廣瀬文男	発注時において確認困難なもの
21	26-000387 作州民芸館整備測量設計業務委託 西今町	968,760 平成26年11月21日 ~ 平成27年3月13日	968,760 平成26年11月21日 ~ 平成27年3月20日	平成27年3月10日	津山市上河原205-8 (株)テクニコ 代表取締役 黒田 章	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
22	26-000062 42605押入汚水枝線埋設工事その1 押入	42,394,881 平成26年5月28日 ~ 平成27年3月16日	42,394,881 平成26年5月28日 ~ 平成27年3月25日	平成27年3月10日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成27年3月分

3 / 7頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	26-000374 42618中央汚水枝線築造工事その1 二宮	42,653,239 平成26年11月18日 ～ 平成27年3月20日	42,653,239 平成26年11月18日 ～ 平成27年3月31日	平成27年3月11日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井成之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
24	26-000066 42607久米第1汚水枝線埋設工事その1 南方中	35,317,792 平成26年6月10日 ～ 平成27年3月13日	33,198,120 平成26年6月10日 ～ 平成27年3月20日	平成27年3月11日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 齊藤義輝	発注時において確認困難なもの
25	26-000316 大井東96号線道路改良工事1工区 領家	13,228,185 平成26年10月24日 ～ 平成27年3月17日	13,228,185 平成26年10月24日 ～ 平成27年3月31日	平成27年3月11日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
26	26-000212 河辺ポンプゲート設置工事その1 河辺	39,570,120 平成26年9月2日 ～ 平成27年3月20日	39,570,120 平成26年9月2日 ～ 平成27年3月31日	平成27年3月11日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東 譲	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
27	26-000252 42606林田雨水改良及び城東汚水枝線埋設工事 林田	15,943,824 平成26年9月19日 ～ 平成27年3月20日	16,252,920 平成26年9月19日 ～ 平成27年3月20日	平成27年3月11日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村正敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
28	26-000439 向陽小学校複合遊具更新工事 二宮	4,619,916 平成26年12月4日 ～ 平成27年3月13日	4,619,916 平成26年12月4日 ～ 平成27年3月25日	平成27年3月11日	岡山市中区古京町1-2-18 大久保大器(株) 代表取締役 安田 透	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
29	26-000302 42619東部汚水枝線埋設工事その1 押入	18,069,458 平成26年10月14日 ～ 平成27年3月20日	18,069,458 平成26年10月14日 ～ 平成27年3月27日	平成27年3月12日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田憲治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
30	26-000267 42616一色汚水枝線埋設工事その1 一色	21,068,683 平成26年9月30日 ～ 平成27年3月20日	21,709,080 平成26年9月30日 ～ 平成27年3月27日	平成27年3月12日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東 譲	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
31	26-000354 市道1018号線道路改良工事 河面ほか	11,687,241 平成26年11月13日 ～ 平成27年3月20日	11,956,680 平成26年11月13日 ～ 平成27年3月20日	平成27年3月13日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注時において確認困難なもの
32	26-000061 42604西中汚水枝線埋設工事その1 西中	53,809,984 平成26年5月27日 ～ 平成27年3月20日	52,283,880 平成26年5月27日 ～ 平成27年3月20日	平成27年3月13日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
33	26-000200 市道拠点線道路新設工事その1 押入	81,972,000 平成26年8月20日 ～ 平成27年3月20日	83,791,800 平成26年8月20日 ～ 平成27年3月20日	平成27年3月16日	岡山市北区幸町8-29 三井住友建設(株)岡山営業所 所長 柳川昭信	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成27年3月分

4 / 7頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
34	26-000519 No.1-1-4道路改良工事 田熊	1,825,902 平成27年2月16日 ~ 平成27年3月20日	1,825,902 平成27年2月16日 ~ 平成27年3月30日	平成27年3月16日	津山市近長755-1 ㈱松本建設 代表取締役 松本立美	発注時において確認困難なもの
35	26-000062 42605押入汚水枝線埋設工事その1 押入	42,394,881 平成26年5月28日 ~ 平成27年3月25日	38,926,440 平成26年5月28日 ~ 平成27年3月25日	平成27年3月17日	津山市加茂町公郷1616 ㈱平井組 代表取締役 森岡知之	発注時において確認困難なもの
36	26-000342 42623新野山形汚水枝線埋設工事その2 新野山形	34,710,120 平成26年11月5日 ~ 平成27年3月20日	32,287,680 平成26年11月5日 ~ 平成27年3月20日	平成27年3月17日	津山市安井287 ㈱平田コーポレーション 代表取締役 平田政堂	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
37	26-000302 42619東部汚水枝線埋設工事その1 押入	18,069,458 平成26年10月14日 ~ 平成27年3月27日	19,225,080 平成26年10月14日 ~ 平成27年3月27日	平成27年3月23日	津山市日上155 坂田建設㈱ 代表取締役 坂田憲治	発注時において確認困難なもの
38	26-000535 H26-67-101農地復旧工事 加茂町檜井	1,074,837 平成27年2月27日 ~ 平成27年3月31日	1,074,837 平成27年2月27日 ~ 平成27年4月22日	平成27年3月24日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本眞也	条件処理に伴うもの
39	26-000536 H26-67-102農地復旧工事 加茂町行重	1,480,258 平成27年2月27日 ~ 平成27年3月31日	1,480,258 平成27年2月27日 ~ 平成27年5月7日	平成27年3月24日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本眞也	条件処理に伴うもの
40	26-000538 H26-71-101農地復旧工事 阿波	2,140,959 平成27年2月27日 ~ 平成27年3月31日	2,140,959 平成27年2月27日 ~ 平成27年5月18日	平成27年3月24日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本眞也	条件処理に伴うもの
41	26-000539 H26-71-301農地復旧工事 阿波	1,055,948 平成27年2月27日 ~ 平成27年3月31日	1,055,948 平成27年2月27日 ~ 平成27年4月22日	平成27年3月24日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本眞也	条件処理に伴うもの
42	26-000540 H26-66-101農地復旧工事 田熊	1,219,050 平成27年2月27日 ~ 平成27年3月31日	1,219,050 平成27年2月27日 ~ 平成27年4月27日	平成27年3月24日	津山市高野本郷2709 ㈱勝浦組 代表取締役 勝浦成治	条件処理に伴うもの
43	26-000541 H26-66-102農地復旧工事 池ヶ原	1,102,464 平成27年2月27日 ~ 平成27年3月31日	1,102,464 平成27年2月27日 ~ 平成27年4月27日	平成27年3月24日	津山市金井41-1 ㈱田村工務店津山 代表取締役 田村和広	条件処理に伴うもの
44	26-000542 H26-66-202水路復旧工事 金井	1,730,160 平成27年2月27日 ~ 平成27年3月31日	1,730,160 平成27年2月27日 ~ 平成27年5月12日	平成27年3月24日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成27年3月分

5 / 7頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
45	26-000485 42631城北汚水枝線埋設工事その3 小原	6,080,400 平成27年2月5日 ~ 平成27年3月31日	6,080,400 平成27年2月5日 ~ 平成27年5月25日	平成27年3月24日	津山市小原127 ㈱五月工建 代表取締役 高山尚明	条件処理に伴うもの
46	26-000306 42613加茂1号汚水枝線埋設工事その2 加茂町百々ほか	44,093,203 平成26年10月22日 ~ 平成27年3月31日	44,093,203 平成26年10月22日 ~ 平成27年6月23日	平成27年3月24日	津山市山下5 浮田建設㈱ 代表取締役 浮田佐平	条件処理に伴うもの
47	26-000405 42625吉井川左岸雨水路改良工事 二宮	26,470,173 平成26年12月5日 ~ 平成27年3月31日	26,470,173 平成26年12月5日 ~ 平成27年6月8日	平成27年3月24日	津山市上河原517-6 ㈱勝山組 代表取締役 勝山 敏	条件処理に伴うもの
48	26-000427 大井東57号線道路改良工事 中北下	12,044,419 平成26年12月15日 ~ 平成27年3月31日	12,044,419 平成26年12月15日 ~ 平成27年5月8日	平成27年3月24日	津山市神代9-35 ㈱エバラ建設 代表取締役 江原勝美	条件処理に伴うもの
49	26-000369 42622久米第1汚水枝線埋設工事その2 南方中	31,977,439 平成26年11月25日 ~ 平成27年3月31日	31,977,439 平成26年11月25日 ~ 平成27年8月31日	平成27年3月24日	津山市桑下1081-2 ㈱青山建設 代表取締役 青山 泉	条件処理に伴うもの
50	26-000334 神庭66号線測量設計業務委託(その1) 綾部ほか	20,246,760 平成26年10月29日 ~ 平成27年3月31日	20,246,760 平成26年10月29日 ~ 平成27年7月13日	平成27年3月24日	津山市新野東545 ㈱シディック 代表取締役 土井良浩	条件処理に伴うもの
51	26-000335 神庭66号線測量設計業務委託(その2) 上高倉ほか	21,405,600 平成26年10月29日 ~ 平成27年3月31日	21,405,600 平成26年10月29日 ~ 平成27年7月13日	平成27年3月24日	津山市新野東545 ㈱シディック 代表取締役 土井良浩	条件処理に伴うもの
52	26-000463 市道西上山形線道路舗装工事 新野山形	11,403,018 平成27年1月19日 ~ 平成27年3月31日	11,403,018 平成27年1月19日 ~ 平成27年6月1日	平成27年3月24日	津山市上河原193-15 ㈲鶴見建設 代表取締役 西本秀一	条件処理に伴うもの
53	26-000518 久米30号線道路改良工事3工区 久米川南	10,494,684 平成27年2月18日 ~ 平成27年3月31日	10,494,684 平成27年2月18日 ~ 平成27年7月2日	平成27年3月24日	津山市中北下1198-5 ㈱大井工務店 代表取締役 杉本昌繁	条件処理に伴うもの
54	26-000486 市道1001号線道路舗装工事 山下	6,825,600 平成27年2月5日 ~ 平成27年3月31日	6,825,600 平成27年2月5日 ~ 平成27年6月4日	平成27年3月24日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発㈱ 代表取締役 松本勝久	条件処理に伴うもの
55	26-000488 市道B261号線舗装改良工事 山北	3,488,400 平成27年2月2日 ~ 平成27年3月31日	3,488,400 平成27年2月2日 ~ 平成27年5月29日	平成27年3月24日	津山市上河原193-15 ㈲鶴見建設 代表取締役 西本秀一	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成27年3月分

6 / 7頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
56	26-000483 市道E17号線舗装修繕工事 二宮	4,627,800 平成27年1月30日 ~ 平成27年3月31日	4,627,800 平成27年1月30日 ~ 平成27年5月29日	平成27年3月24日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	条件処理に伴うもの
57	26-000242 42614高野山西汚水枝線埋設工事その2 高野山西ほか	21,894,861 平成26年9月17日 ~ 平成27年3月31日	21,894,861 平成26年9月17日 ~ 平成27年6月18日	平成27年3月24日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田佐平	条件処理に伴うもの
58	26-000340 久米89号線道路改良工事 宮尾	20,225,160 平成26年11月7日 ~ 平成27年3月31日	20,225,160 平成26年11月7日 ~ 平成27年5月15日	平成27年3月24日	津山市一宮920 河原緑建(株) 代表取締役 山本大二	条件処理に伴うもの
59	26-000491 境橋補修設計業務委託 津山口ほか	3,864,780 平成27年1月30日 ~ 平成27年3月31日	3,864,780 平成27年1月30日 ~ 平成27年6月29日	平成27年3月24日	岡山市北区今町6-20-24 内海建設コンサルタント(株) 代表取締役社長 藤原 明	条件処理に伴うもの
60	26-000180 市道B261号線改良(橋梁仮設ほか)工事 林田ほか	21,720,150 平成26年8月18日 ~ 平成27年3月31日	21,720,150 平成26年8月18日 ~ 平成27年6月30日	平成27年3月24日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	条件処理に伴うもの
61	26-000537 市道西上山形線道路改良工事その2 新野山形	17,334,000 平成27年3月3日 ~ 平成27年3月31日	17,334,000 平成27年3月3日 ~ 平成27年8月24日	平成27年3月24日	津山市河辺126-2 (株)イーテック 代表取締役 宮城八千代	条件処理に伴うもの
62	26-000316 大井東96号線道路改良工事1工区 領家	13,228,185 平成26年10月24日 ~ 平成27年3月31日	13,228,185 平成26年10月24日 ~ 平成27年5月7日	平成27年3月24日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦正彦	条件処理に伴うもの
63	26-000534 城東ポケットパーク整備工事 橋本町	5,337,900 平成27年3月4日 ~ 平成27年3月31日	5,337,900 平成27年3月4日 ~ 平成27年6月26日	平成27年3月24日	津山市10-12 エイ・エイチ工業(有) 代表取締役 内山裕次	条件処理に伴うもの
64	26-000212 河辺ポンプゲート設置工事その1 河辺	39,570,120 平成26年9月2日 ~ 平成27年3月31日	39,570,120 平成26年9月2日 ~ 平成27年5月29日	平成27年3月24日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東 譲	条件処理に伴うもの
65	26-000374 42618中央汚水枝線築造工事その1 二宮	42,653,239 平成26年11月18日 ~ 平成27年3月31日	42,653,239 平成26年11月18日 ~ 平成27年5月18日	平成27年3月24日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井成之	条件処理に伴うもの
66	26-000544 42630久米第1汚水枝線埋設工事その3 中北下	34,470,230 平成27年3月11日 ~ 平成27年3月31日	34,470,230 平成27年3月11日 ~ 平成27年12月10日	平成27年3月24日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡 渡	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成27年3月分

7 / 7頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
67	26-000546 42626中央汚水枝線埋設工事その2 小田中	31,446,921 平成27年3月13日 ~ 平成27年3月31日	31,446,921 平成27年3月13日 ~ 平成27年12月14日	平成27年3月24日	津山市大吉61 ㈱日本原造園土木 代表取締役 齊藤義輝	条件処理に伴うもの
68	26-000489 大井東30号線(大井手橋)測量設計業務委託 宮部下	4,566,132 平成27年1月30日 ~ 平成27年3月31日	4,566,132 平成27年1月30日 ~ 平成27年6月30日	平成27年3月24日	津山市中北上1646 アークコンサルタント㈱ 代表取締役 山口 喜平	条件処理に伴うもの
69	26-000516 才の鼻樋門設置工事 宮尾	4,999,320 平成27年1月30日 ~ 平成27年3月31日	4,999,320 平成27年1月30日 ~ 平成27年5月15日	平成27年3月24日	英田郡西粟倉村大字影石978-2 ㈱斉藤鐵工所岡山営業所 所長 小林則男	条件処理に伴うもの
70	26-000517 駅前郷線道路改良工事2工区 領家	4,417,135 平成27年2月13日 ~ 平成27年3月31日	4,417,135 平成27年2月13日 ~ 平成27年6月12日	平成27年3月24日	津山市中北下1198-5 海邊建設㈱ 代表取締役 水杉 昇	条件処理に伴うもの
71	26-000510 H26-66-201水路復旧工事 金井	896,400 平成27年2月12日 ~ 平成27年3月31日	896,400 平成27年2月12日 ~ 平成27年4月15日	平成27年3月24日	津山市中原65-1 清原電気水道工業㈱ 代表取締役 清原三郎	条件処理に伴うもの
72	26-000462 農産物直売所急速充電設備工事 杉宮	3,726,000 平成27年1月19日 ~ 平成27年3月31日	3,726,000 平成27年1月19日 ~ 平成27年6月15日	平成27年3月24日	津山市志戸部703-1 ㈱片岡電気工事 代表取締役 片岡 保親	条件処理に伴うもの
73	26-000543 市道福岡136号線道路改良工事 大谷	7,236,000 平成27年2月27日 ~ 平成27年3月31日	7,236,000 平成27年2月27日 ~ 平成27年6月26日	平成27年3月25日	津山市横山399-1 ㈱山本工務店 代表取締役 山本 喬	条件処理に伴うもの
74						
75						
76						