

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成27年5月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	9	上横野兼田線改良に伴う配水管移設工事 (津山市 下横野 地内)	坂本建設(株) 〔 岡山県津山市日上62-1 〕	平成27年5月25日	7,875,738 〔 平成26年11月26日 ~ 平成27年3月31日 〕	8,093,520 〔 平成26年11月26日 ~ 平成27年5月29日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	