

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成27年9月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	2	小田中浄水場更新事業 （津山市 小田中 地内）	小田中浄水場更新事業 三井住友建設(株)・前澤工業(株) 特定建設工事共同企業体 〔 岡山県岡山市北区幸町8-29 〕	平成27年9月4日	2,205,000,000 〔 平成24年12月10日 ~ 平成28年3月31日 〕	2,339,352,000 〔 平成24年12月10日 ~ 平成28年4月30日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	6	落合水源紫外線処理設備工事 （津山市 加茂町塔中 地内）	前澤工業(株)中国支店 〔 広島県広島市南区京橋町9-21 〕	平成27年9月24日	219,996,000 〔 平成26年9月1日 ~ 平成27年12月10日 〕	224,925,120 〔 平成26年9月1日 ~ 平成27年12月10日 〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合 ・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	8	久米第1汚水その2に伴う配水管移設工事 （津山市 南方中 地内）	(有)田淵管工 〔 岡山県津山市下田邑489 〕	平成27年9月4日	17,419,050 〔 平成26年11月26日 ~ 平成27年3月31日 〕	16,455,960 〔 平成26年11月26日 ~ 平成27年9月14日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	27	市道B044号老朽管更新工事 （津山市 山下 地内）	津山サービス(株) 〔 岡山県津山市北町37-2 〕	平成27年9月9日	3,736,800 〔 平成27年6月22日 ~ 平成27年9月18日 〕	4,054,320 〔 平成27年6月22日 ~ 平成27年9月18日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの ・標準設計によって発注された内容を変更す	
5	31	加茂町櫛井配水管移設工事 （津山市 加茂町櫛井 地内）	(株)竹中建設 〔 岡山県津山市市場645-5 〕	平成27年9月14日	3,888,000 〔 平成27年6月23日 ~ 平成27年9月30日 〕	3,565,080 〔 平成27年6月23日 ~ 平成27年9月30日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	