

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成27年12月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	1	小田中浄水場更新事業に係る事業者選定 支援業務及び施工監理業務委託 （津山市 小田中 地内）	(株)東京設計事務所 関西支社 〔大阪府大阪市淀川区西宮原1- 8-29〕	平成27年12月22日	57,855,000 〔平成23年11月30日〕 〔~平成28年3月31日〕	57,855,000 〔平成23年11月30日〕 〔~平成28年4月30日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	2	小田中浄水場更新事業 （津山市 小田中 地内）	小田中浄水場更新事業 三井住友建設(株)・前澤工業(株) 特定建設工事共同企業体 〔岡山県岡山市北区幸町8-29〕	平成27年12月22日	2,205,000,000 〔平成24年12月10日〕 〔~平成28年3月31日〕	2,339,352,000 〔平成24年12月10日〕 〔~平成28年4月30日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	11	久米第1汚水その3に伴う配水管新設工事 （津山市 中北下 地内）	田村工務店(株) 〔岡山県津山市桑上21-1〕	平成27年12月18日	8,802,000 〔平成27年3月13日〕 〔~平成27年3月31日〕	9,111,960 〔平成27年3月13日〕 〔~平成27年12月28日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
4	12	中央汚水その2に伴う配水管移設工事 （津山市 小田中 地内）	(株)ハヤシ産業 〔岡山県津山市小田中1446-14〕	平成27年12月2日	11,966,400 〔平成27年3月13日〕 〔~平成27年3月31日〕	11,966,400 〔平成27年3月13日〕 〔~平成28年2月2日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
5	77	市道拠点線新設に伴う給水管移設工事 （津山市 押入 地内）	末澤建設(株) 〔岡山県津山市押入1219-7〕	平成27年12月14日	3,300,620 〔平成27年10月5日〕 〔~平成28年1月25日〕	4,112,640 〔平成27年10月5日〕 〔~平成28年3月25日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	