

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成28年1月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	58	アセットマネジメント支援システム構築 業務委託その2 （津山市 簡易水道地区全域 地内）	㈱アクアプランニング 〔 岡山県岡山市北区今1-7-11 〕	平成28年1月25日	3,681,180 〔 平成27年9月15日 ～ 平成28年3月10日 〕	4,016,520 〔 平成27年9月15日 ～ 平成28年3月10日 〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
2	62	下横野地内先行投資管新設工事 （津山市 下横野 地内）	㈱松本建設 〔 岡山県津山市近長755-1 〕	平成28年1月19日	10,647,417 〔 平成27年9月1日 ～ 平成28年1月25日 〕	10,647,417 〔 平成27年9月1日 ～ 平成28年2月25日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	93	市道福岡136号線道路改良その2に伴う配水管移設工事 （津山市 昭和町2丁目ほか 地内）	㈱山本工務店 〔 岡山県津山市横山399-1 〕	平成28年1月25日	2,689,200 〔 平成27年10月13日 ～ 平成28年1月30日 〕	2,689,200 〔 平成27年10月13日 ～ 平成28年3月31日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	