

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成28年2月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	12	中央汚水その2に伴う配水管移設工事 （津山市 小田中 地内）	㈱ハヤシ産業 〔岡山県津山市小田中1446-14〕	平成28年2月2日	11,966,400 〔平成27年3月13日〕 〔～平成27年3月31日〕	12,654,360 〔平成27年3月13日〕 〔～平成28年2月16日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	51	高野山西配水管更新工事 （津山市 高野山西 地内）	田村工務店㈱ 〔岡山県津山市桑上21-1〕	平成28年2月24日	41,598,295 〔平成27年9月4日〕 〔～平成28年2月26日〕	41,598,295 〔平成27年9月4日〕 〔～平成28年5月31日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	62	下横野地内先行投資管新設工事 （津山市 下横野 地内）	㈱松本建設 〔岡山県津山市近長755-1〕	平成28年2月17日	10,647,417 〔平成27年9月1日〕 〔～平成28年1月25日〕	11,262,240 〔平成27年9月1日〕 〔～平成28年2月25日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
4	105	綾部配水管バルト更新工事 （津山市 綾部 地内）	東部水道工業㈱ 〔岡山県津山市川崎554-26〕	平成28年2月29日	7,813,713 〔平成27年12月14日〕 〔～平成28年3月18日〕	7,733,880 〔平成27年12月14日〕 〔～平成28年3月18日〕	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	
5	109	瓜生原水路改良に伴う配水管切離し工事 （津山市 瓜生原 地内）	東建設㈱ 〔岡山県津山市日上151-1〕	平成28年2月2日	766,800 〔平成27年12月1日〕 〔～平成28年2月5日〕	887,760 〔平成27年12月1日〕 〔～平成28年2月5日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
6	120	上河原消火栓設置工事 （津山市 上河原 地内）	㈱勝山組 〔岡山県津山市上河原517-6〕	平成28年2月24日	766,800 〔平成28年1月12日〕 〔～平成28年2月26日〕	766,800 〔平成28年1月12日〕 〔～平成28年3月18日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	