

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成28年4月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	3	国道179号電線共同溝に伴う配水管移設 工事 (津山市 二宮ほか 地内)	坂本建設(株)・(株)中島設備特定 建設工事共同企業体 (岡山県津山市日上62-1)	平成28年4月22日	129,162,600 〔 平成27年6月29日 ~ 平成28年3月31日 〕	129,162,600 〔 平成27年6月29日 ~ 平成28年6月20日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	