

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成28年5月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	3	国道179号電線共同溝に伴う配水管移設工事 （津山市 二宮ほか 地内）	坂本建設㈱・㈱中島設備特定建設工事共同企業体 〔 岡山県津山市日上62-1 〕	平成28年5月26日	129,162,600 〔 平成27年6月29日 ～ 平成28年3月31日 〕	150,501,240 〔 平成27年6月29日 ～ 平成28年6月20日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	5	新野山形汚水その2に伴う配水管移設工事 （津山市 新野山形 地内）	大東建設㈱ 〔 岡山県津山市上村69-3 〕	平成28年5月23日	3,132,000 〔 平成27年10月30日 ～ 平成28年3月31日 〕	3,531,600 〔 平成27年10月30日 ～ 平成28年5月26日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	6	市道福岡136号線道路改良その2に伴う配水管移設工事 （津山市 昭和町2丁目ほか 地内）	㈱山本工務店 〔 岡山県津山市横山399-1 〕	平成28年5月20日	2,689,200 〔 平成27年10月13日 ～ 平成28年1月30日 〕	3,074,760 〔 平成27年10月13日 ～ 平成28年5月25日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	