

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成28年6月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	4	高野山西配水管更新工事 (津山市 高野山西 地内)	田村工務店(株) (岡山県津山市桑上21-1)	平成28年6月24日	41,598,295 (平成27年9月4日 ~ 平成28年2月26日)	43,339,320 (平成27年9月4日 ~ 平成28年6月30日)	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	9	南部汚水枝線その1に伴う配水管移設工事 (津山市 横山・大谷 地内)	津山建設(株) (岡山県津山市田町37)	平成28年6月23日	6,002,640 (平成28年3月14日 ~ 平成28年3月31日)	5,882,760 (平成28年3月14日 ~ 平成28年6月30日)	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの ・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
3	14	林田小原線新設に伴う配水管移設工事その2 (津山市 林田 地内)	末沢建設(株) (岡山県津山市押入1219-7)	平成28年6月22日	3,196,800 (平成28年5月6日 ~ 平成28年6月30日)	2,872,800 (平成28年5月6日 ~ 平成28年6月30日)	・標準設計によって発注された内容を変更する場合	