

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成28年7月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	10	津山駅北口広場整備に伴う配水管移設工 事 (3 工区) (津山市 横山・大谷 地内)	梶岡建設(株)津山支店 〔 岡山県津山市山北770-14 〕	平成28年7月11日	3,607,200 〔 平成28年2月26日 ~ 平成28年3月31日 〕	4,035,960 〔 平成28年2月26日 ~ 平成28年10月28日 〕	・発注後発生する外的条 件の処理に伴うもの ・発注時において、確認 困難な要因に基づくもの	