

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成28年9月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	17	鉛給水管更新工事その1 (津山市 院庄 地内)	(有)西美管工 〔岡山県津山市院庄882-7〕	平成28年9月6日	2,840,400 〔平成28年5月20日 ~ 平成28年9月15日〕	3,180,600 〔平成28年5月20日 ~ 平成28年9月15日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの ・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
2	18	大篠配水管更新工事 (津山市 大篠 地内)	清原電気水道工業㈱ 〔岡山県津山市中原65-1〕	平成28年9月5日	8,243,110 〔平成28年5月25日 ~ 平成28年9月17日〕	8,683,200 〔平成28年5月25日 ~ 平成28年9月17日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの ・標準設計によって発注された内容を変更する場合	