

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成28年11月変更契約分

| 連番 | 契約番号 | 工事又は業務委託の名称<br>（場所）                      | 契約の相手方の商号又は名称<br>（住所又は所在地） | 変更契約日       | 当初の契約金額（円）<br>及び契約期間                      | 変更後の契約金額（円）<br>及び契約期間                     | 変更理由                        | 備考 |
|----|------|--|----------------------------|-------------|---|---|-----------------------------|----|
| 1  | 13   | 久米第1污水その2に伴う配水管移設工事（1工区）<br>（津山市 中北下 地内） | ㈱青山建設<br>〔岡山県津山市桑下1081-2〕  | 平成28年11月16日 | 14,245,200<br>〔平成28年5月2日<br>～平成28年11月22日〕 | 14,245,200<br>〔平成28年5月2日<br>～平成28年12月22日〕 | ・発注後発生する外的条件の<br>処理に伴うもの    |    |
| 2  | 16   | 押入污水に伴う配水管移設工事<br>（津山市 野介代 地内）           | ㈱平和工業<br>〔岡山県津山市東一宮52-5〕   | 平成28年11月22日 | 25,204,608<br>〔平成28年6月1日<br>～平成28年11月25日〕 | 25,204,608<br>〔平成28年6月1日<br>～平成28年12月9日〕  | ・発注後発生する外的条件の<br>処理に伴うもの    |    |
| 3  | 81   | 新野山形污水その3に伴う給水管移設工事<br>（津山市 新野山形 地内）     | 大東建設㈱<br>〔岡山県津山市上村69-3〕    | 平成28年11月29日 | 2,755,544<br>〔平成28年9月30日<br>～平成28年12月15日〕 | 2,957,040<br>〔平成28年9月30日<br>～平成28年12月15日〕 | ・標準設計によって発注され<br>た内容を変更する場合 |    |