

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成28年12月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	13	久米第1污水その2に伴う配水管移設工事（1工区） （津山市 中北下 地内）	㈱青山建設 〔岡山県津山市桑下1081-2〕	平成28年12月22日	14,245,200 〔平成28年5月2日〕 〔～平成28年11月22日〕	14,245,200 〔平成28年5月2日〕 〔～平成29年1月20日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
2	16	押入污水に伴う配水管移設工事 （津山市 野介代 地内）	㈱平和工業 〔岡山県津山市東一宮52-5〕	平成28年12月2日	25,204,608 〔平成28年6月1日〕 〔～平成28年11月25日〕	25,847,640 〔平成28年6月1日〕 〔～平成28年12月9日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの ・発注時において、確認困難 な要因に基づくもの	
3	89	簡水統合に伴う施設整備工事その7 （津山市 加茂町公郷 地内）	㈱高矢組 〔岡山県津山市阿波3322-1〕	平成28年12月16日	1,999,296 〔平成28年10月28日〕 〔～平成28年12月23日〕	1,999,296 〔平成28年10月28日〕 〔～平成29年3月3日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	