

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成29年1月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	30	一色汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 一色 地内）	西日本建設㈱ 〔岡山県津山市神戸306-1〕	平成29年1月30日	20,412,000 〔平成28年6月20日〕 〔～平成29年2月10日〕	20,412,000 〔平成28年6月20日〕 〔～平成29年3月24日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
2	32	久米第1汚水その1に伴う配水管移設工 事（1工区） （津山市 南方中 地内）	久米建設㈱ 〔岡山県津山市久米川南1381〕	平成29年1月6日	14,699,880 〔平成28年6月20日〕 〔～平成29年1月10日〕	15,267,960 〔平成28年6月20日〕 〔～平成29年1月24日〕	・標準設計によって発注され た内容を変更する場合	
3	53	市道B056号線老朽管更新工事 （津山市 山下 地内）	全管工㈱ 〔岡山県津山市林田町8-1〕	平成29年1月24日	8,424,000 〔平成28年9月9日〕 〔～平成29年1月30日〕	8,859,240 〔平成28年9月9日〕 〔～平成29年1月30日〕	・発注時において、確認困難 な要因に基づくもの	
4	63	日上配水管更新工事その2 （津山市 日上 地内）	㈱竹中建設 〔岡山県津山市市場645-5〕	平成29年1月16日	22,424,796 〔平成28年9月7日〕 〔～平成29年1月20日〕	22,424,796 〔平成28年9月7日〕 〔～平成29年2月20日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
5	73	山方配水管更新工事 （津山市 山方 地内）	㈱平和工業 〔岡山県津山市東一宮52-5〕	平成29年1月26日	18,198,000 〔平成28年10月5日〕 〔～平成29年2月3日〕	18,532,800 〔平成28年10月5日〕 〔～平成29年2月3日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの ・発注時において、確認困難 な要因に基づくもの	
6	87	院庄老朽管更新工事 （津山市 院庄 地内）	㈱青山建設 〔岡山県津山市桑下1081-2〕	平成29年1月24日	7,581,600 〔平成28年11月1日〕 〔～平成29年1月25日〕	7,839,720 〔平成28年11月1日〕 〔～平成29年1月25日〕	・発注時において、確認困難 な要因に基づくもの	
7	94	堂尾送・配水管ボルト更新工事 （津山市 堂尾 地内）	㈱近藤組 〔岡山県津山市高野山西2225-2〕	平成29年1月26日	3,468,096 〔平成28年11月15日〕 〔～平成29年2月28日〕	3,669,840 〔平成28年11月15日〕 〔～平成29年2月28日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの ・発注時において、確認困難 な要因に基づくもの	