

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成29年2月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	8	加茂川橋老朽管更新工事 （津山市 押入 地内）	(株)近藤組 〔岡山県津山市高野山西2225-2〕	平成29年2月24日	52,904,372 〔平成27年12月24日〕 〔～平成28年3月28日〕	35,840,880 〔平成27年12月24日〕 〔～平成29年3月31日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
2	60	小田中第一汚水枝線に伴う給水管移設工 事 （津山市 小田中 地内）	(株)勝山組 〔岡山県津山市上河原517-6〕	平成29年2月10日	3,866,400 〔平成28年8月25日〕 〔～平成29年2月24日〕	3,866,400 〔平成28年8月25日〕 〔～平成29年3月21日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
3	63	日上配水管更新工事その2 （津山市 日上 地内）	(株)竹中建設 〔岡山県津山市市場645-5〕	平成29年2月15日	22,424,796 〔平成28年9月7日〕 〔～平成29年1月20日〕	24,385,320 〔平成28年9月7日〕 〔～平成29年3月6日〕	・発注時において、確認困難 な要因に基づくもの ・標準設計によって発注され た内容を変更する場合	
4	66	総社川崎線（沼・林田工区）新設に伴う 給水管移設工事 （津山市 沼 地内）	(株)近藤組 〔岡山県津山市高野山西2225-2〕	平成29年2月7日	6,509,548 〔平成28年10月5日〕 〔～平成29年2月28日〕	6,509,548 〔平成28年10月5日〕 〔～平成29年3月21日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
5	74	日上配水管更新工事その1 （津山市 日上 地内）	坂田建設(株) 〔岡山県津山市日上155〕	平成29年2月1日	14,497,963 〔平成28年10月3日〕 〔～平成29年3月3日〕	14,869,440 〔平成28年10月3日〕 〔～平成29年3月3日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
6	76	国分寺配水管更新工事 （津山市 国分寺ほか 地内）	大東建設(株) 〔岡山県津山市上村69-3〕	平成29年2月28日	45,666,892 〔平成28年10月12日〕 〔～平成29年2月28日〕	45,666,892 〔平成28年10月12日〕 〔～平成29年3月17日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
7	82	日上大橋配水管更新工事 （津山市 日上ほか 地内）	(株)イーテック 〔岡山県津山市河辺1126-2〕	平成29年2月28日	25,865,632 〔平成28年10月13日〕 〔～平成29年2月28日〕	25,865,632 〔平成28年10月13日〕 〔～平成29年3月17日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
8	97	東一宮配水管布設工事 （津山市 東一宮 地内）	梶岡建設(株) 津山支店 〔岡山県津山市山北770-14〕	平成29年2月17日	10,584,000 〔平成28年11月14日〕 〔～平成29年3月13日〕	11,142,360 〔平成28年11月14日〕 〔～平成29年3月13日〕	・標準設計によって発注され た内容を変更する場合	
9	112	二宮消火栓設置工事 （津山市 二宮 地内）	(有)水建産業 〔岡山県津山市上田邑2006-3〕	平成29年2月8日	1,036,800 〔平成28年12月16日〕 〔～平成29年2月10日〕	1,056,240 〔平成28年12月16日〕 〔～平成29年2月24日〕	・標準設計によって発注され た内容を変更する場合	