

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成29年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	29	新野山形汚水その2に伴う配水管移設工事（2工区） （津山市 新野山形 地内）	㈱日本原造園土木 〔岡山県津山市大吉61〕	平成29年3月7日	17,452,800 〔平成28年6月17日〕 〔～平成29年3月13日〕	18,888,120 〔平成28年6月17日〕 〔～平成29年3月13日〕		・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	30	一色汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 一色 地内）	西日本建設㈱ 〔岡山県津山市神戸306-1〕	平成29年3月21日	20,412,000 〔平成28年6月20日〕 〔～平成29年2月10日〕	22,016,880 〔平成28年6月20日〕 〔～平成29年3月24日〕		・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	42	小田中浄水場天日乾燥床サンドレンパイプ実証実験業務 （津山市 小田中 地内）	㈱川本 〔岡山県岡山市北区芳賀5320-1〕	平成29年3月9日	1,814,400 〔平成28年6月27日〕 〔～平成29年3月17日〕	1,814,400 〔平成28年6月27日〕 〔～平成29年3月30日〕		・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	59	南部汚水その3に伴う配水管移設工事 （津山市 南町1丁目 地内）	成好設備工業㈱ 〔岡山県津山市山北621-17〕	平成29年3月8日	18,090,000 〔平成28年8月23日〕 〔～平成29年3月8日〕	18,090,000 〔平成28年8月23日〕 〔～平成29年5月31日〕		・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	66	総社川崎線（沼・林田工区）新設に伴う給水管移設工事 （津山市 沼 地内）	㈱近藤組 〔岡山県津山市高野山西2225-2〕	平成29年3月9日	6,509,548 〔平成28年10月5日〕 〔～平成29年2月28日〕	7,482,240 〔平成28年10月5日〕 〔～平成29年3月21日〕		・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	75	久米第1汚水その2に伴う配水管移設工事（2工区） （津山市 南方中ほか 地内）	北部開発㈱ 〔岡山県津山市院庄882〕	平成29年3月21日	17,820,000 〔平成28年9月30日〕 〔～平成29年3月17日〕	18,891,360 〔平成28年9月30日〕 〔～平成29年3月24日〕		・発注時において、確認困難な要因に基づくもの ・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	82	日上大橋配水管更新工事 （津山市 日上ほか 地内）	㈱イーテック 〔岡山県津山市河辺1126-2〕	平成29年3月17日	25,865,632 〔平成28年10月13日〕 〔～平成29年2月28日〕	26,252,640 〔平成28年10月13日〕 〔～平成29年3月17日〕		・発注時において、確認困難な要因に基づくもの
8	88	宮下橋水道管撤去工事 （津山市 二宮ほか 地内）	㈱近藤組 〔岡山県津山市高野山西2225-2〕	平成29年3月10日	961,200 〔平成28年10月7日〕 〔～平成29年3月17日〕	961,200 〔平成28年10月7日〕 〔～平成29年5月19日〕		・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	90	南部汚水その5に伴う配水管移設工事 （津山市 横山 地内）	㈱松本防災工業 〔岡山県津山市横山583-3〕	平成29年3月22日	18,300,384 〔平成28年11月16日〕 〔～平成29年3月31日〕	18,300,384 〔平成28年11月16日〕 〔～平成29年7月31日〕		・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	95	水道導配水等施設再編基本計画業務委託 （津山市 一円 地内）	㈱日水コン 岡山事務所 〔岡山県岡山市北区大学町1-11〕	平成29年3月28日	22,690,800 〔平成28年11月2日〕 〔～平成29年3月31日〕	22,690,800 〔平成28年11月2日〕 〔～平成29年10月31日〕		・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成29年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変更理由	備考
11	110	高倉第2ポンプ室受水槽耐震詳細診断業務委託 (津山市 下高倉西 地内)	(株)日水コン 岡山事務所 〔岡山県岡山市北区大学町1-11〕	平成29年3月23日	2,592,000 〔平成28年12月20日 ~ 平成29年3月31日〕	2,592,000 〔平成28年12月20日 ~ 平成29年6月30日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
12	116	久米第1汚水その4に伴う配水管移設工事 (津山市 南方中 地内)	(株)勝浦建設工業 〔岡山県津山市宮尾1231〕	平成29年3月22日	12,009,600 〔平成29年1月12日 ~ 平成29年3月31日〕	12,009,600 〔平成29年1月12日 ~ 平成29年7月28日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
13	118	高野山西配水管更新工事 (津山市 高野山西 地内)	(株)高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	平成29年3月27日	14,399,078 〔平成29年1月16日 ~ 平成29年3月31日〕	14,399,078 〔平成29年1月16日 ~ 平成29年5月8日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
14	122	押入汚水に伴う配水管移設工事その2 (津山市 野介代 地内)	(株)高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	平成29年3月17日	8,753,184 〔平成29年1月30日 ~ 平成29年3月31日〕	8,753,184 〔平成29年1月30日 ~ 平成29年7月7日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
15	125	久米第1汚水その5に伴う配水管移設工事 (津山市 南方中 地内)	(株)高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	平成29年3月22日	22,709,808 〔平成29年2月21日 ~ 平成29年3月31日〕	22,709,808 〔平成29年2月21日 ~ 平成29年9月19日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
16	126	河辺高野山西線道路工事に伴う配水管移設工事 (津山市 河辺 地内)	(株)齊藤工務店 〔岡山県津山市大吉200〕	平成29年3月22日	20,093,713 〔平成29年2月22日 ~ 平成29年3月31日〕	20,093,713 〔平成29年2月22日 ~ 平成30年1月5日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
17	129	一宮送水管布設に伴う修繕工事 (津山市 上田邑 地内)	(有)水建産業 〔岡山県津山市上田邑2006-3〕	平成29年3月13日	723,600 〔平成29年1月20日 ~ 平成29年3月21日〕	935,280 〔平成29年1月20日 ~ 平成29年3月21日〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
18	130	総社川崎線山北工区に伴う配水管仮設工事 (津山市 山北 地内)	美津吉商事(株) 〔岡山県津山市一方194〕	平成29年3月28日	7,593,696 〔平成29年3月2日 ~ 平成29年3月31日〕	7,593,696 〔平成29年3月2日 ~ 平成29年6月30日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
19	134	久米第1汚水その3に伴う配水管移設工事 (津山市 中北下 地内)	西日本建設(株) 〔岡山県津山市神戸306-1〕	平成29年3月31日	9,655,200 〔平成29年2月24日 ~ 平成29年3月31日〕	9,655,200 〔平成29年2月24日 ~ 平成29年8月31日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
20	135	押入消火栓設置工事 (津山市 押入 地内)	(株)松本建設 〔岡山県津山市近長755-1〕	平成29年3月22日	1,134,000 〔平成29年2月24日 ~ 平成29年3月24日〕	1,134,000 〔平成29年2月24日 ~ 平成29年3月31日〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	