

変 更 契 約 結 果

平成27年11月

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	27-000253 院庄59号線・清眼寺踏切 測量調査設計業務委託 院庄ほか	8,262,000 平成27年8月28日 ～ 平成28年3月15日	9,250,200 平成27年8月28日 ～ 平成28年3月15日	平成27年11月4日	岡山市北区駅元町1番2-301号 ジェイアールに西日本コンサルタンツ(株)岡山支店 支店長 川崎 照夫	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
2	27-000051 市道拠点線道路新設工事その2 押入	137,916,000 平成27年5月8日 ～ 平成27年11月24日	137,916,000 平成27年5月8日 ～ 平成28年3月25日	平成27年11月5日	岡山市北区幸町8-29 三井住友建設(株)岡山営業所 所長 柳川 昭信	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	27-000338 城北第一公園便所改築工事 小原	5,590,069 平成27年10月19日 ～ 平成27年3月15日	6,394,680 平成27年10月19日 ～ 平成28年3月15日	平成27年11月9日	津山市山北621-17 成好設備工業(株) 代表取締役 安田 英祥	事業促進に伴うもの		
4	27-000305 阿波地区市有林保育業務委託その7 阿波	1,695,600 平成27年10月5日 ～ 平成28年1月20日	1,902,960 平成27年10月5日 ～ 平成28年1月20日	平成27年11月25日	津山市沼596-1 津山森林組合 代表理事組合長 西本 健三	発注時において確認困難なもの		
5	27-000286 保育所関連道路用地測量業務委託 東一宮	1,401,192 平成27年9月11日 ～ 平成27年12月10日	1,490,400 平成27年9月11日 ～ 平成27年12月21日	平成27年11月24日	津山市院庄1008-2 (株)ニシキ 代表取締役 貝阿弥 龍	発注時において確認困難なもの		
6	27-000083 市道福岡48号線電線共同溝工事(津山駅北口広場整備 工事)1工区その1 引込管路工事委託 横山	1,707,251 平成27年4月15日 ～ 平成27年12月18日	1,517,171 平成27年4月15日 ～ 平成27年12月18日	平成27年11月30日	岡山市北区青江2-6-51 中国電力(株) 岡山営業所 所長 永島 正敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	26-000546 42626中央汚水枝線埋設工事その2 小田中	31,446,921 平成27年3月13日 ～ 平成27年12月14日	31,446,921 平成27年3月13日 ～ 平成28年2月2日	平成27年11月30日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 齊藤 輝義	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	27-000220 阿波小学校跡農産物加工施設等設計業務委託 阿波	4,698,000 平成27年8月4日 ～ 平成28年2月29日	5,153,760 平成27年8月4日 ～ 平成28年2月29日	平成27年11月30日	津山市戸川町6-1 坂本建築設計 坂本 享	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9								
10								
11								