

変 更 契 約 結 果

令和3年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	2 - 0022825 史跡津山城跡厩堀法面復旧及び保存修理工事 山下	82,060,000 令和2年6月8日 ～ 令和3年3月18日	84,051,000 令和2年6月8日 ～ 令和3年3月25日	令和3年3月1日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	発注時において確認困難なもの		
2	2 - 0042579 谷口跨線橋修繕調査設計業務委託 加茂町知和	7,205,000 令和2年10月9日 ～ 令和3年3月12日	7,755,000 令和2年10月9日 ～ 令和3年3月26日	令和3年3月1日	岡山市北区駅元町1-2-301 ジェイアール西日本コンサル ンツ株式会社岡山支店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	2 - 0050466 30年災(R2施)-10河川単独災害復旧工事 神戸	8,576,535 令和2年11月10日 ～ 令和3年3月18日	9,317,000 令和2年11月10日 ～ 令和3年3月18日	令和3年3月2日	津山市伏見町26-3 西日本緑化株式会社	発注時において確認困難なもの		
4	2 - 0010681 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その11 沼	43,426,152 令和2年6月19日 ～ 令和3年3月18日	44,660,000 令和2年6月19日 ～ 令和3年3月26日	令和3年3月3日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	2 - 0036497 桜橋修繕工事その1 野村ほか	58,290,078 令和2年9月23日 ～ 令和3年3月12日	59,444,000 令和2年9月23日 ～ 令和3年3月26日	令和3年3月4日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	2 - 1000004 50214昭和町第2ポンプゲート電気設備工事 一方ほか	101,720,300 令和2年5月22日 ～ 令和3年3月18日	101,720,300 令和2年5月22日 ～ 令和3年3月31日	令和3年3月4日	津山市小原183-4 旭電業株式会社津山支店・株式 会社山形電気工事特定建設工 事共同企業体	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	2 - 1000007 50205東松原污水枝線埋設工事その1 野介代	30,163,870 令和2年8月7日 ～ 令和3年3月15日	28,963,000 令和2年8月7日 ～ 令和3年3月15日	令和3年3月4日	津山市安井287 株式会社平田コーポレーション	発注時において確認困難なもの		
8	2 - 1000019 50218中央第2排水区ポンプゲート電気設備工事 吹屋町	70,435,200 令和2年6月29日 ～ 令和3年3月18日	70,435,200 令和2年6月29日 ～ 令和3年3月31日	令和3年3月4日	津山市小原183-4 旭電業株式会社津山支店・株式 会社山形電気工事特定建設工 事共同企業体	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	2 - 1000002 50203野辺污水幹線ほか埋設工事その1 東一宮ほか	98,626,000 令和2年5月22日 ～ 令和3年3月18日	108,240,000 令和2年5月22日 ～ 令和3年3月18日	令和3年3月5日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	発注時において確認困難なもの		
10	2 - 1000022 50219東苅田污水枝線埋設工事その1 志戸部	27,256,911 令和2年6月30日 ～ 令和3年3月18日	28,677,000 令和2年6月30日 ～ 令和3年3月18日	令和3年3月5日	津山市神戸306-1 西日本建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
11	2 - 1000061 50231下水道マンホール蓋更新工事その2 川崎	9,906,468 令和2年11月24日 ～ 令和3年3月17日	9,449,000 令和2年11月24日 ～ 令和3年3月17日	令和3年3月5日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	発注時において確認困難なもの		

変 更 契 約 結 果

令和3年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	2 - 1000064 公共汚水マス設置工事その36 二宮	7,808,196 令和2年12月15日 ～ 令和3年3月15日	11,550,000 令和2年12月15日 ～ 令和3年3月26日	令和3年3月5日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
13	2 - 0015147 H30-72-210農道橋復旧工事 坪井上	23,787,137 令和2年7月2日 ～ 令和3年3月18日	23,787,137 令和2年7月2日 ～ 令和3年3月31日	令和3年3月8日	津山市田町37 津山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
14	2 - 0036125 市道堀坂三浦線道路改良工事その1 吉見	7,763,360 令和2年9月9日 ～ 令和3年3月18日	8,866,000 令和2年9月9日 ～ 令和3年3月26日	令和3年3月8日	津山市河面1376-1 共栄建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
15	2 - 0070763 No. 1-1-5道路改良工事 日上	1,772,100 令和3年1月15日 ～ 令和3年3月18日	1,925,000 令和3年1月15日 ～ 令和3年3月18日	令和3年3月9日	津山市国分寺594 株式会社成和建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
16	2 - 1000028 津山市下水道基本計画修正業務委託 全域	15,004,000 令和2年7月3日 ～ 令和3年3月12日	15,004,000 令和2年7月3日 ～ 令和3年3月31日	令和3年3月9日	倉敷市阿知1-7-2 株式会社NJS倉敷出張所	発注時において確認困難なもの		
17	2 - 0039791 市道西加茂29号線道路改良工事 加茂町中原	25,147,584 令和2年10月7日 ～ 令和3年3月18日	25,542,000 令和2年10月7日 ～ 令和3年3月26日	令和3年3月10日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
18	2 - 0079344 No2-2舗装修繕工事 加茂町中原	704,000 令和3年1月18日 ～ 令和3年3月31日	572,000 令和3年1月18日 ～ 令和3年3月31日	令和3年3月10日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
19	2 - 1000038 河辺雨水幹線ほか実施設計業務委託 河辺ほか	12,815,000 令和2年9月9日 ～ 令和3年3月12日	12,100,000 令和2年9月9日 ～ 令和3年3月22日	令和3年3月10日	岡山市北区北長瀬表町2-15-15 株式会社日新技術コンサルタント岡山事務所	発注時において確認困難なもの		
20	2 - 0066649 市道B168号線外2測量設計業務委託 小田中	3,670,920 令和2年11月11日 ～ 令和3年3月26日	3,355,000 令和2年11月11日 ～ 令和3年3月26日	令和3年3月12日	津山市中北上1731-2 アセス株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
21	2 - 0074824 道路台帳補正業務委託 全域	7,466,800 令和3年1月8日 ～ 令和3年3月12日	7,466,800 令和3年1月8日 ～ 令和3年3月25日	令和3年3月12日	岡山市北区東島田町1-3-5 アジア航測株式会社岡山営業所	発注時において確認困難なもの		
22	2 - 1000018 50217中央第2排水区ポンプゲート機械設備工事 吹屋町	72,189,700 令和2年7月1日 ～ 令和3年3月18日	72,189,700 令和2年7月1日 ～ 令和3年3月31日	令和3年3月12日	岡山市南区福成2-19-6 備商株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和3年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	31 - 0075647 市道神庭66号線道路改良工事その13 上高倉	79,783,000 令和元年12月2日 ～ 令和3年3月26日	80,542,000 令和元年12月2日 ～ 令和3年3月26日	令和3年3月17日	津山市河辺1126-1 株式会社イーテック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
24	2 - 1000005 50213昭和町第2ポンプゲート機械設備工事 一方ほか	339,064,000 令和2年5月28日 ～ 令和3年3月18日	338,415,000 令和2年5月28日 ～ 令和3年3月31日	令和3年3月18日	広島市佐伯区五日市中央4丁目 16-1-201 ミジタ・川本特定建設工事共同 企業体	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
25	2 - 0013270 林道美作北線災害復旧工事 加茂町青柳	18,041,496 令和2年6月19日 ～ 令和3年3月31日	18,041,496 令和2年6月19日 ～ 令和3年6月30日	令和3年3月23日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	条件処理に伴うもの		
26	2 - 0050108 加茂町原口地区林地荒廃整備工事 加茂町原口	11,156,860 令和2年9月11日 ～ 令和3年3月31日	11,156,860 令和2年9月11日 ～ 令和3年5月14日	令和3年3月23日	津山市加茂町行重1643 有限社内田組	条件処理に伴うもの		
27	2 - 0059234 市道二宮71号線道路改良工事その7 二宮	17,868,675 令和2年11月20日 ～ 令和3年3月31日	17,868,675 令和2年11月20日 ～ 令和3年7月27日	令和3年3月23日	津山市神戸306-1 西日本建株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
28	2 - 0060803 旧荻田家住宅重要文化財等防災施設整備工事 勝間田町ほか	24,979,614 令和2年12月10日 ～ 令和3年3月31日	24,979,614 令和2年12月10日 ～ 令和3年4月30日	令和3年3月23日	倉敷市粒浦578-5 琴浦電気株式会社	条件処理に伴うもの		
29	2 - 0062350 市道東津山城東6号線道路改良工事その6 野介代	13,340,184 令和2年10月27日 ～ 令和3年3月31日	13,340,184 令和2年10月27日 ～ 令和3年5月18日	令和3年3月23日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	条件処理に伴うもの		
30	2 - 0063999 旧荻田家住宅重要文化財等防災施設整備工事監理 業務委託 勝間田町ほか	1,936,000 令和2年12月10日 ～ 令和3年3月31日	1,936,000 令和2年12月10日 ～ 令和3年5月7日	令和3年3月23日	東京都千代田区一ツ橋2-5-5 株式会社文化財保存計画協会	条件処理に伴うもの		
31	2 - 0069455 R2-66-5104農地復旧工事 久米川南	1,803,989 令和3年1月26日 ～ 令和3年3月31日	1,803,989 令和3年1月26日 ～ 令和3年6月4日	令和3年3月23日	津山市靱保808-8 株式会社エヌコーポレーション	条件処理に伴うもの		
32	2 - 0069503 黒木水路改修工事 加茂町黒木	4,774,000 令和2年11月24日 ～ 令和3年3月31日	4,774,000 令和2年11月24日 令和3年5月25日	令和3年3月23日	津山市加茂町河井95-2 美北建設株式会社	条件処理に伴うもの		
33	2 - 0069510 R2-66-5102農地復旧工事 里公文	1,016,301 令和3年1月26日 ～ 令和3年3月31日	1,016,301 令和3年1月26日 ～ 令和3年5月6日	令和3年3月23日	津山市院庄882-7 有限会社西美管工	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和3年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
34	2 - 0069699 R2-66-5103農地復旧工事 里公文	1,267,200 令和3年1月26日 ～ 令和3年3月31日	1,267,200 令和3年1月26日 ～ 令和3年5月25日	令和3年3月23日	津山市小原10-12 エイエイチ工業株式会社	条件処理に伴うもの		
35	2 - 0096868 大田池排水路改修工事 大田	1,659,504 令和3年2月19日 ～ 令和3年3月31日	1,659,504 令和3年2月19日 ～ 令和3年5月10日	令和3年3月23日	津山市小原10-12 エイエイチ工業株式会社	条件処理に伴うもの		
36	2 - 0070077 R2-66-5101農地復旧工事 八社	6,279,680 令和3年2月2日 ～ 令和3年3月31日	6,279,680 令和3年2月2日 ～ 令和3年8月5日	令和3年3月23日	津山市上田邑2006-3 有限会社水建産業	条件処理に伴うもの		
37	2 - 0074880 R2-66-4101農地ほか1件復旧工事 市場	4,872,208 令和3年2月1日 ～ 令和3年3月31日	4,872,208 令和3年2月1日 ～ 令和3年7月26日	令和3年3月23日	津山市下田邑1613-3 有限会社林田工務店	条件処理に伴うもの		
38	2 - 0075405 緊急浚渫推進事業紫竹川浚渫工事 上田邑	3,702,600 令和3年1月27日 ～ 令和3年3月31日	3,702,600 令和3年1月27日 ～ 令和3年5月6日	令和3年3月23日	津山市二宮104-2 有限会社アサヒ道路	条件処理に伴うもの		
39	2 - 0080361 林業専用道ヌタノ尾線開設工事その3 阿波	16,879,610 令和3年2月8日 ～ 令和3年3月31日	16,879,610 令和3年2月8日 ～ 令和3年7月28日	令和3年3月23日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	条件処理に伴うもの		
40	2 - 0082417 椽谷池改修工事 宮部上	7,145,600 令和3年3月8日 ～ 令和3年3月31日	7,145,600 令和3年3月8日 ～ 令和4年2月7日	令和3年3月23日	津山市伏見町26-3 西日本緑化株式会社	条件処理に伴うもの		
41	2 - 1000004 50214昭和町第2ポンプゲート電気設備工事 一方ほか	101,720,300 令和2年5月22日 ～ 令和3年3月31日	101,720,300 令和2年5月22日 ～ 令和3年6月30日	令和3年3月24日	津山市小原183-4 旭電業株式会社津山支店・株式 会社山形電気工事特定建設工 事共同企業体	条件処理に伴うもの		
42	2 - 1000015 50212昭和町第2ポンプゲート躯体工事 一方ほか	159,720,000 令和2年6月8日 ～ 令和3年3月31日	159,720,000 令和2年6月8日 ～ 令和3年6月30日	令和3年3月24日	津山市山北770-14 梶岡建設株式会社津山支店	条件処理に伴うもの		
43	2 - 1000019 50218中央第2排水区ポンプゲート電気設備工事 吹屋町	70,435,200 令和2年6月29日 ～ 令和3年3月31日	70,435,200 令和2年6月29日 ～ 令和3年5月14日	令和3年3月24日	津山市小原183-4 旭電業株式会社津山支店・株式 会社山形電気工事特定建設工 事共同企業体	条件処理に伴うもの		
44	2 - 1000024 50201沼第一污水枝線埋設工事その1 大田	79,816,000 令和2年5月15日 ～ 令和3年3月31日	79,816,000 令和2年5月15日 ～ 令和3年5月31日	令和3年3月24日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

令和3年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
45	2 - 1000033 50216中央第2排水区ポンプゲート躯体工事 吹屋町	80,157,000 令和2年9月1日 ～ 令和3年3月31日	80,157,000 令和2年9月1日 ～ 令和3年6月2日	80,157,000 令和2年9月1日 ～ 令和3年6月2日	80,157,000 令和2年9月1日 ～ 令和3年6月2日	令和3年3月24日	津山市桑上21-1 田村工務店株式会社	条件処理に伴うもの
46	2 - 1000049 50222河辺汚水枝線埋設工事その1 河辺	26,967,182 令和2年10月19日 ～ 令和3年3月31日	26,967,182 令和2年10月19日 ～ 令和3年6月25日	26,967,182 令和2年10月19日 ～ 令和3年6月25日	26,967,182 令和2年10月19日 ～ 令和3年6月25日	令和3年3月24日	津山市日上155 坂田建設株式会社	条件処理に伴うもの
47	2 - 1000068 50235中央汚水枝線埋設工事その2 神戸	12,111,132 令和3年1月22日 ～ 令和3年3月31日	12,111,132 令和3年1月22日 ～ 令和3年6月7日	12,111,132 令和3年1月22日 ～ 令和3年6月7日	12,111,132 令和3年1月22日 ～ 令和3年6月7日	令和3年3月24日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	条件処理に伴うもの
48	2 - 1000073 50232河辺汚水幹線ほか築造工事その1 河辺	24,367,134 令和3年3月11日 ～ 令和3年3月31日	24,367,134 令和3年3月11日 ～ 令和3年9月16日	24,367,134 令和3年3月11日 ～ 令和3年9月16日	24,367,134 令和3年3月11日 ～ 令和3年9月16日	令和3年3月24日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	条件処理に伴うもの
49	2 - 1000074 50236工業団地汚水枝線埋設工事その1 宮尾	3,795,000 令和3年2月22日 ～ 令和3年3月31日	3,795,000 令和3年2月22日 ～ 令和3年5月27日	3,795,000 令和3年2月22日 ～ 令和3年5月27日	3,795,000 令和3年2月22日 ～ 令和3年5月27日	令和3年3月24日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	条件処理に伴うもの
50	2 - 1000075 林田汚水枝線ほか実施設計業務委託 東新町ほか	11,320,100 令和3年2月22日 ～ 令和3年3月31日	11,320,100 令和3年2月22日 ～ 令和3年8月9日	11,320,100 令和3年2月22日 ～ 令和3年8月9日	11,320,100 令和3年2月22日 ～ 令和3年8月9日	令和3年3月24日	岡山市北区北長瀬3-9-25 株式会社浪速技研コンサルタント 中四国支店	条件処理に伴うもの
51	2 - 1000031 津山市公共下水道津山浄化センター実施設計作成 業務委託 川崎	75,360,000 令和2年7月15日 ～ 令和3年3月31日	60,740,000 令和2年7月15日 ～ 令和3年6月30日	60,740,000 令和2年7月15日 ～ 令和3年6月30日	60,740,000 令和2年7月15日 ～ 令和3年6月30日	令和3年3月26日	東京都文京区湯島二丁目31-27 日本下水道事業団	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
52	2 - 1000005 50213昭和町第2ポンプゲート機械設備工事 一方ほか	338,415,000 令和2年5月28日 ～ 令和3年3月31日	338,415,000 令和2年5月28日 ～ 令和3年6月30日	338,415,000 令和2年5月28日 ～ 令和3年6月30日	338,415,000 令和2年5月28日 ～ 令和3年6月30日	令和3年3月29日	広島市佐伯区五日市中央4丁目 16-1-201 ミヅタ・川本特定建設工事共同 企業体	条件処理に伴うもの
53	2 - 1000028 津山市下水道基本計画修正業務委託 全域	15,004,000 令和2年7月3日 ～ 令和3年3月31日	15,004,000 令和2年7月3日 ～ 令和3年12月15日	15,004,000 令和2年7月3日 ～ 令和3年12月15日	15,004,000 令和2年7月3日 ～ 令和3年12月15日	令和3年3月29日	倉敷市阿知1-7-2 株式会社NJS倉敷出張所	条件処理に伴うもの
54	2 - 0065084 R2-66-1103農地復旧工事 三浦	4,046,295 令和2年12月22日 ～ 令和3年3月31日	4,046,295 令和2年12月22日 ～ 令和3年6月9日	4,046,295 令和2年12月22日 ～ 令和3年6月9日	4,046,295 令和2年12月22日 ～ 令和3年6月9日	令和3年3月30日	津山市山北621-17 成好設備工業株式会社	条件処理に伴うもの
55	2 - 1000018 50217中央第2排水区ポンプゲート機械設備工事 吹屋町	72,189,700 令和2年7月1日 ～ 令和3年3月31日	72,189,700 令和2年7月1日 ～ 令和3年5月14日	72,189,700 令和2年7月1日 ～ 令和3年5月14日	72,189,700 令和2年7月1日 ～ 令和3年5月14日	令和3年3月31日	岡山市南区福成2-19-6 備商株式会社	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

令和3年3月分

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
56	2 - 1000076 50233津山浄化センターNo. 3砂ろ過設備改修工事 川崎	12,100,000 令和3年2月3日 ～ 令和3年3月31日	12,100,000 令和3年2月3日 ～ 令和3年5月10日	令和3年3月31日	大阪市淀川区宮原3-4-30 三機環境サービス株式会社大 阪営業所	条件処理に伴うもの
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						