

# 変 更 契 約 結 果

平成27年6月分

1 / 2項

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	26-000405 42625吉井川左岸雨水路改良工事 二宮	26,470,173 平成26年12月5日 ～ 平成27年6月8日	26,470,173 平成26年12月5日 ～ 平成27年7月10日	平成27年6月3日	津山市上河原517番地6 株式会社 勝山組 代表取締役 勝山 敏	発注時において確認困難なもの
2	26-000489 大井東30号線(大井手橋)測量設計業務委託 宮部下	4,566,132 平成27年1月30日 ～ 平成27年6月30日	4,566,132 平成27年1月30日 ～ 平成27年9月30日	平成27年6月17日	津山市中北上1646 アークコンサルタント(株) 代表取締役 山口 喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	26-000517 駅前郷線道路改良工事2工区 領家	4,417,135 平成27年2月13日 ～ 平成27年6月12日	5,065,200 平成27年2月13日 ～ 平成27年6月12日	平成27年6月1日	津山市中北上1198-5 海邊建設株式会社 代表取締役 水杉 昇	発注時において確認困難なもの
4	26-000306 42613加茂1号汚水枝線埋設工事その2 加茂町百々ほか	44,093,203 平成26年10月22日 ～ 平成27年6月23日	44,093,203 平成26年10月22日 ～ 平成27年9月16日	平成27年6月3日	津山市山下5番地 浮田建設株式会社 代表取締役 浮田 佐平	発注時において確認困難なもの
5	26-000491 境橋補修設計業務委託 津山口ほか	3,864,780 平成27年1月30日 ～ 平成27年6月29日	6,409,800 平成27年1月30日 ～ 平成27年7月31日	平成27年6月9日	岡山市北区今町6-20-24 内海建設コンサルタント(株) 代表取締役社長 藤原 明	発注時において確認困難なもの
6	26-000534 城東ポケットパーク整備工事 橋本町	5,337,900 平成27年3月4日 ～ 平成27年6月26日	6,370,920 平成27年3月4日 ～ 平成27年6月26日	平成27年6月12日	津山市小原10-12 イーエイチ工業(有) 代表取締役 内山 裕次	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	26-000543 市道福岡136号線道路改良工事 大谷	7,236,000 平成27年2月27日 ～ 平成27年6月26日	7,236,000 平成27年2月27日 ～ 平成27年7月23日	平成27年6月17日	津山市横山399-1 (株)山本工務店 代表取締役 山本 喬	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	26-000427 大井東57号線道路改良工事 中北下	12,044,419 平成27年12月15日 ～ 平成27年6月30日	12,044,419 平成27年12月15日 ～ 平成27年8月31日	平成27年6月16日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原勝美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	26-000492 日本原大吉線道路改良工事 市場	18,662,400 平成27年1月29日 ～ 平成27年7月3日	20,197,080 平成27年1月29日 ～ 平成27年9月30日	平成27年6月25日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中 博文	事業促進に伴うもの
10	26-000180 市道B261号線改良(橋梁仮設ほか)工事 林田ほか	21,720,150 平成26年8月18日 ～ 平成27年6月30日	23,442,480 平成26年8月18日 ～ 平成27年7月15日	平成27年6月22日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	26-000242 42614高野山西汚水枝線埋設工事その2 高野山西ほか	21,894,861 平成26年9月17日 ～ 平成27年6月18日	22,534,200 平成27年9月17日 ～ 平成27年6月25日	平成27年6月12日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田 佐平	発注時において確認困難なもの

# 変 更 契 約 結 果

平成27年6月分

2 / 2項

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	27-000029 42701城北汚水枝線埋設工事その1 小原	2,624,400 平成27年4月24日 ~ 平成27年7月12日	2,869,560 平成27年4月24日 ~ 平成27年7月12日	平成27年6月29日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注時において確認困難なもの
13	27-000025 No.1-1-1道路改良工事 野介代	2,342,520 平成27年4月24日 ~ 平成27年7月17日	2,467,800 平成27年4月24日 ~ 平成27年7月17日	平成27年6月15日	津山市押入929番地の34 (株)加藤興業 代表取締役 加藤 久明	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	27-000027 公共汚水マス設置工事その1 沼	1,181,174 平成27年4月24日 ~ 平成27年6月29日	1,099,440 平成27年4月24日 ~ 平成27年6月29日	平成27年6月23日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原 進	発注時において確認困難なもの