

変 更 契 約 結 果

平成27年8月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	26-000537 市道西上山形線道路改良工事その2 新野山形	17,334,000 平成27年3月3日 ～ 平成27年8月24日	20,356,920 平成27年3月3日 ～ 平成27年8月24日	平成27年8月3日	津山市河辺1126-2 ㈱イーテック 代表取締役 宮城 八千代	発注時において確認困難なもの		
2	27-000080 城東95号線舗装改良工事その2 中之町ほか	28,229,158 平成27年6月1日 ～ 平成27年8月24日	32,104,080 平成27年6月1日 ～ 平成27年8月24日	平成27年8月6日	津山市日上62-1 坂本建設㈱ 代表取締役 坂本 弘治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	27-000109 加茂小学校バルコニー垂れ壁はく落防止工事 加茂町塔中	3,868,819 平成27年6月22日 ～ 平成27年8月25日	4,644,000 平成27年6月22日 ～ 平成27年9月4日	平成27年8月11日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本 眞也	発注時において確認困難なもの		
4	27-000177 保育所用地造成開発完了届等作成業務委託 大田	392,040 平成27年7月17日 ～ 平成27年8月24日	392,040 平成27年7月17日 ～ 平成27年9月14日	平成27年8月13日	津山市中北上1646 ㈱アークコンサルタント 代表取締役 山口 喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	27-000064 No.1-1-4道路舗装工事 草加部	1,780,660 平成27年5月22日 ～ 平成27年8月31日	3,288,600 平成27年5月22日 ～ 平成27年8月31日	平成27年8月17日	津山市福力247 ㈱福力建設 代表取締役 矢北 博也	発注時において確認困難なもの		
6	27-000060 作州民芸館整備工事 西今町	11,631,513 平成27年5月28日 ～ 平成27年9月28日	11,631,513 平成27年5月28日 ～ 平成27年10月28日	平成27年8月25日	津山市上河原517-6 ㈱勝山組 代表取締役 勝山 敏	発注時において確認困難なもの		
7	26-000369 42622久米第1污水枝線埋設工事その2 南方中	31,977,439 平成26年11月25日 ～ 平成27年8月31日	33,051,240 平成26年11月25日 ～ 平成27年8月31日	平成27年8月21日	津山市桑下1081-2 ㈱青山建設 代表取締役 青山 泉	発注時において確認困難なもの		
8	26-000306 42613加茂1号污水枝線埋設工事その2 加茂町百々ほか	44,093,203 平成26年10月22日 ～ 平成27年9月16日	53,816,400 平成26年10月22日 ～ 平成27年9月16日	平成27年8月27日	津山市山下5 浮田建設㈱ 代表取締役 浮田佐平	発注時において確認困難なもの		
9	26-000547 保育所敷地造成工事 大田	32,809,622 平成27年3月10日 ～ 平成27年8月24日	32,809,622 平成27年3月10日 ～ 平成27年9月14日	平成27年8月13日	津山市沼29-3 北原建設㈱ 代表取締役 北原 進	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	26-000427 大井東57号線道路改良工事 中北下	12,044,419 平成27年12月15日 ～ 平成27年8月31日	12,044,419 平成27年12月15日 ～ 平成27年10月30日	平成27年8月19日	津山市神代9-35 ㈱エバラ建設 代表取締役 江原勝美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
11								