

# 変 更 契 約 結 果

平成27年10月分

| No. | 契約番号<br>工 事 ( 委 託 ) 名<br>施工(委託)場所                                      | 当初契約概要                                     |   | 変更契約概要         |  | 変更契約日               | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|--|--|---|----------------|--|---------------------|-----------|---------|
|     |  | 請 負 金 額<br>工 期                             | 請 負 金 額<br>工 期                            | 請 負 金 額<br>工 期 | 請 負 金 額<br>工 期   |                     |           |         |
| 1   | 27-000083<br>市道福岡48号線電線共同溝工事(津山駅北口<br>広場整備工事)1工区その1引込み管路工事委<br>託<br>横山 | 1,707,251<br>平成27年4月15日<br>~ 平成27年10月30日   | 1,707,251<br>平成27年4月15日<br>~ 平成27年12月18日  | 平成27年10月1日     | 岡山市北区青江2-6-51<br>中国電力(株) 岡山営業所<br>所長 永島 正敏             | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |           |         |
| 2   | 27-000187<br>駅見橋点検計画策定業務委託<br>加茂町桑原                                    | 1,792,800<br>平成27年7月17日<br>~ 平成27年10月16日   | 1,419,120<br>平成27年7月17日<br>~ 平成27年10月16日  | 平成27年10月5日     | 岡山市北区元町1-2-301<br>ジェイアール西日本コンサルタンツ(株)岡山支店<br>支店長 川崎 照夫 | 発注時において確認困難なもの      |           |         |
| 3   | 27-000197<br>河辺19号線道路舗装工事<br>河辺  | 26,463,931<br>平成27年8月3日<br>~ 平成27年10月13日   | 26,328,240<br>平成27年8月3日<br>~ 平成27年10月13日  | 平成27年10月8日     | 津山市桑上21-1<br>田村工務店(株)<br>代表取締役 田村 正敏                   | 発注時において確認困難なもの      |           |         |
| 4   | 27-000245<br>総社川崎線(山北工区)物件再算定業務委託その2<br>山北                             | 885,600<br>平成27年8月31日<br>~ 平成27年10月30日     | 1,050,840<br>平成27年8月31日<br>~ 平成27年11月27日  | 平成27年10月14日    | 岡山市北区大供2丁目13番8号<br>(株)エステイマ<br>代表取締役 塚村 善明             | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |           |         |
| 5   | 27-000060<br>作州民芸館整備工事<br>西今町  | 11,631,513<br>平成27年5月28日<br>~ 平成27年10月28日  | 13,431,960<br>平成27年5月28日<br>~ 平成27年10月28日 | 平成27年10月16日    | 津山市上河原517-6<br>(株)勝山組<br>代表取締役 勝山 敏                    | 発注時において確認困難なもの      |           |         |
| 6   | 27-000250<br>(旧)一方上へき地保育所 解体工事<br>一方                                   | 4,184,859<br>平成27年8月28日<br>~ 平成27年11月19日   | 4,426,920<br>平成27年8月28日<br>~ 平成27年11月19日  | 平成27年10月20日    | 津山市河辺1126-2<br>(株)イーテック<br>代表取締役 宮城 八千代                | 発注時において確認困難なもの      |           |         |
| 6   | 27-000168<br>農産物直売施設駐車場工事その2<br>杉宮                                     | 23,832,262<br>平成27年7月6日<br>~ 平成27年10月30日   | 24,912,360<br>平成27年7月6日<br>~ 平成27年10月30日  | 平成27年10月23日    | 津山市日上62-1<br>坂本建設(株)<br>代表取締役 坂本 弘治                    | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |           |         |
| 7   | 27-000186<br>市道中央線道路改良工事<br>山下   | 7,943,821<br>平成27年7月21日<br>~ 平成27年11月13日   | 7,943,821<br>平成27年7月21日<br>~ 平成27年12月14日  | 平成27年10月20日    | 津山市総社1086<br>西日本緑化(株)<br>代表取締役 河部 美由紀                  | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |           |         |
| 8   | 26-000427<br>大井東57号線道路改良工事<br>中北下                                      | 12,044,419<br>平成26年12月15日<br>~ 平成27年10月30日 | 12,044,419<br>平成26年12月15日<br>~ 平成28年1月29日 | 平成27年10月19日    | 津山市神代9-35<br>(株)エバラ建設<br>代表取締役 江原 勝美                   | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |           |         |
| 9   | 27-00063<br>No.1-1-2 用地測量業務委託<br>中島                                    | 3,240,000<br>平成27年5月25日<br>~ 平成27年10月30日   | 3,240,000<br>平成27年5月25日<br>~ 平成27年11月13日  | 平成27年10月28日    | 津山市南新座126<br>廣澤測量設計(株)<br>代表取締役 廣澤 大祐                  | 発注時において確認困難なもの      |           |         |
| 10  | 27-000186<br>市道中央線道路改良工事<br>山下   | 7,943,821<br>平成27年7月21日<br>~ 平成27年12月14日   | 7,295,400<br>平成27年7月21日<br>~ 平成27年12月14日  | 平成27年10月28日    | 津山市総社1086<br>西日本緑化(株)<br>代表取締役 河部 美由紀                  | 発注時において確認困難なもの      |           |         |