

# 変 更 契 約 結 果

平成27年5月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	26-000374 42618中央汚水枝線築造工事その1 二宮	42,653,239 平成26年11月18日 ~ 平成27年5月18日	46,814,760 平成26年11月18日 ~ 平成27年5月25日	平成27年5月14日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井 成之	発注時において確認困難なもの
2	26-000340 久米89号線道路改良工事 宮尾	20,225,160 平成26年11月7日 ~ 平成27年5月15日	22,246,920 平成26年11月7日 ~ 平成27年5月29日	平成27年5月8日	津山市一宮920 河原緑建(株) 代表取締役 山本 大二	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	26-000316 大井東96号線道路改良工事1工区 領家	13,228,185 平成26年10月24日 ~ 平成27年5月29日	14,540,040 平成26年10月24日 ~ 平成27年5月29日	平成27年5月20日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	発注時において確認困難なもの
4	26-000483 市道E17号線舗装修繕工事 二宮	4,627,800 平成27年1月30日 ~ 平成27年5月29日	4,878,360 平成27年1月30日 ~ 平成27年5月29日	平成27年5月20日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡 修介	発注時において確認困難なもの
5	26-000488 市道B261号線舗装改良工事 山北	3,488,400 平成27年2月2日 ~ 平成27年5月29日	5,416,200 平成27年2月2日 ~ 平成27年5月29日	平成27年5月20日	津山市上河原193-15 (有)鶴見建設 代表取締役 西本 修一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	26-000518 久米30号線道路改良工事3工区 久米川南	10,494,684 平成27年2月18日 平成27年7月2日	10,653,120 平成27年2月18日 ~ 平成27年7月2日	平成27年5月25日	津山市中北下1198-5 (株)大井工務店 代表取締役 杉本 昌繁	発注時において確認困難なもの
7	26-000463 市道西上山形線道路舗装工事 新野山形	11,403,018 平成27年1月19日 ~ 平成27年6月1日	11,629,440 平成27年1月19日 ~ 平成27年6月1日	平成27年5月21日	津山市上河原193-15 (有)鶴見建設 代表取締役 西本 秀一	発注時において確認困難なもの
8	26-000212 河辺ポンプゲート設置工事その1 河辺	39,570,120 平成26年9月2日 ~ 平成27年5月29日	44,433,360 平成26年9月2日 ~ 平成27年6月22日	平成27年5月28日	津山市上村69-3 大東建設株式会社 代表取締役 安東 譲	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	26-000486 市道1001号線 道路舗装工事 山下	6,825,600 平成27年2月5日 ~ 平成27年6月4日	7,571,880 平成27年2月5日 ~ 平成27年6月4日	平成27年5月28日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本 勝久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	27-000022 No.1-1-3道路舗装工事 上之町	507,600 平成27年4月24日 ~ 平成27年6月2日	625,320 平成27年4月24日 ~ 平成27年6月2日	平成27年5月25日	津山市日上151-1 東建設(株) 代表取締役 坂本 丈治	発注時において確認困難なもの
11	27-000026 No.1-2-1道路改良工事 院庄	2,354,400 平成27年4月24日 ~ 平成27年7月13日	2,756,160 平成27年4月24日 ~ 平成27年7月13日	平成27年5月27日	津山市院庄991-1 (株)院庄建設 代表取締役 政岡 美喜夫	発注時において確認困難なもの