

変 更 契 約 結 果

平成27年9月

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	26-000263 津山駅北口広場整備工事 横山ほか	545,751,000 平成26年9月24日 ～ 平成29年3月17日	573,337,440 平成26年9月24日 ～ 平成29年3月17日	平成27年9月24日	津山市山北770-14 榎岡建設(株)五月工建特定建設業協同企業体 代表者 榎岡建設津山支店支店長 木尾 守男	条件処理に伴うもの
2	26-000489 大井東30号線(大井手橋)測量設計業務委託 宮部下	4,566,132 平成27年1月30日 ～ 平成27年9月30日	6,429,240 平成27年1月30日 ～ 平成27年10月23日	平成27年9月24日	津山市中北下1646 株式会社アークコンサルタント 代表取締役 山口 喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
1	26-000547 保育所敷地造成工事 大田	32,809,622 平成27年3月10日 ～ 平成27年9月14日	33,335,280 平成27年3月10日 ～ 平成27年9月28日	平成27年9月4日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原 進	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	27-000153 津山駅北口広場物件再算定業務委託 横山	1,306,800 平成27年6月26日 ～ 平成27年9月18日	1,306,800 平成27年6月26日 ～ 平成27年12月18日	平成27年9月8日	岡山市北区大供2-13-8 (株)エスティマ 代表取締役 塚村 善明	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	27-000168 農産物直売施設駐車場工事その2 杉宮	23,832,262 平成27年7月6日 ～ 平成27年10月9日	23,832,262 平成27年7月6日 ～ 平成27年10月30日	平成27年9月17日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	発注時において確認困難なもの
4	27-000053 中道中学校校舎大規模改修電気設備工事 勝部	184,701,600 平成27年7月7日 ～ 平成28年7月8日	273,655,800 平成27年7月7日 ～ 平成28年7月8日	平成27年9月24日	津山市小原183-4 旭電業(株)(株)山形電気工事JV 代表者 津山支店支店長 築澤 英勝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	27-000197 河辺19号線道路舗装工事 河辺	26,463,931 平成27年8月3日 ～ 平成27年9月28日	26,463,931 平成27年8月3日 ～ 平成27年10月13日	平成27年9月25日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村 正敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	27-000185 No.1-2-2 道路改良工事 下田邑	2,818,800 平成27年7月17日 ～ 平成27年10月9日	2,642,760 平成27年7月17日 ～ 平成27年10月9日	平成27年9月29日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡 渡	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7						
8						
9						