

変 更 契 約 結 果

平成28年1月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	27-000465 No.1-2-8道路修繕工事 上高倉	680,400 平成27年12月1日 ~ 平成28年1月12日	603,720 平成27年12月1日 ~ 平成28年1月12日	平成28年1月4日	津山市下高倉西2126 (株)木下工業 代表取締役 木下 秀人	発注時において確認困難なもの
2	27-000365 東津山城東95号線道路舗装工事 川崎	13,500,788 平成27年11月4日 ~ 平成28年1月18日	14,213,880 平成27年11月4日 ~ 平成28年1月18日	平成28年1月7日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本 丈治	発注時において確認困難なもの
3	27-000279 藤蔵池改修工事 里公文	7,144,848 平成27年9月14日 ~ 平成28年1月13日	7,144,848 平成27年9月14日 ~ 平成28年2月17日	平成28年1月8日	津山市神代9-35 (株)工バラ建設 代表取締役 江原 勝美	発注時において確認困難なもの
4	27-000139 42706新野山形汚水枝線埋設工事その1 新野山形	23,532,336 平成27年6月23日 ~ 平成28年1月22日	22,499,640 平成27年6月23日 ~ 平成28年1月22日	平成28年1月12日	津山市上河原517-6 (株)勝山組 代表取締役 勝山 敏	発注時において確認困難なもの
5	27-000407 市道福岡48号線電線共同溝工事(津山駅北口 広場整備工事)1工区その2 引込管路工事委 託 横山	685,202 平成27年11月2日 ~ 平成28年1月29日	685,202 平成27年11月2日 ~ 平成28年3月15日	平成28年1月12日	岡山市北区青江2-6-51 中国電力(株) 岡山営業所 所長 永島 正敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	27-000278 市道知和青柳線道路改良工事 加茂町青柳	15,182,899 平成27年9月14日 ~ 平成28年1月28日	16,997,040 平成27年9月14日 ~ 平成28年3月18日	平成28年1月13日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡 知之	事業促進に伴うもの
7	27-000455 負谷水路改修工事 西上	1,381,276 平成27年11月27日 ~ 平成28年1月25日	1,381,276 平成27年11月27日 ~ 平成28年2月24日	平成28年1月13日	津山市河面1123 ツルギ建設(有) 代表取締役 大森 譲治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	27-000275 大井東96号線道路改良工事 中北下ほか	10,459,983 平成27年9月14日 ~ 平成28年1月25日	10,910,160 平成27年9月14日 ~ 平成28年1月25日	平成28年1月19日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田 充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	27-000468 No.1-1-2下水道修繕工事 川崎	864,000 平成27年12月4日 ~ 平成28年1月18日	630,720 平成27年12月4日 ~ 平成28年1月18日	平成28年1月12日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本 丈治	発注時において確認困難なもの
10	27-000333 久米32号線道路改良工事 宮尾	4,729,320 平成27年10月19日 ~ 平成28年2月8日	4,729,320 平成27年10月19日 ~ 平成28年3月4日	平成28年1月15日	津山市中北下1198-5 (株)大井工務店 代表取締役 杉本 昌繁	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	27-000153 津山駅北口広場物件再算定業務委託 横山	1,306,800 平成27年6月26日 ~ 平成28年2月5日	1,176,120 平成27年6月26日 ~ 平成28年2月5日	平成28年1月19日	岡山県岡山市北区大供2-13-8 (株)エスティマ 代表取締役 塚村 善明	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成28年1月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	27-000334 No.1-2農道修繕整備工事 小桁	4,530,600 平成27年10月21日 ～ 平成28年2月8日	5,119,200 平成27年10月21日 ～ 平成28年3月18日	平成28年1月19日	津山市横山1253-1 鶴山建設(有) 取締役 松本 孝志	事業促進に伴うもの
13	27-000512 No.5-3道路改良工事 坪井下	702,000 平成27年12月15日 ～ 平成28年2月5日	702,000 平成27年12月15日 ～ 平成28年2月26日	平成28年1月19日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田 充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	27-000261 津山駅北口広場修正設計業務委託 横山ほか	1,147,500 平成27年8月28日 ～ 平成28年1月29日	1,147,500 平成27年8月28日 ～ 平成28年3月15日	平成28年1月20日	津山市新野東545 (株)ンディック 代表取締役 土井 良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	27-000418 市道E17号線 舗装修繕工事その2 二宮	8,575,200 平成27年11月12日 ～ 平成28年2月1日	9,821,520 平成27年11月12日 ～ 平成28年2月1日	平成28年1月20日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡 修介	事業促進に伴うもの
16	27-000240 市道G111号線測量設計業務委託 平福	1,528,351 平成27年8月21日 ～ 平成28年1月29日	1,655,640 平成27年8月21日 ～ 平成28年1月29日	平成28年1月21日	津山市新野東545 (株)ンディック 代表取締役 土井 良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	27-000302 道路照明灯修繕工事 院庄ほか	7,783,776 平成27年10月2日 ～ 平成28年1月29日	7,783,776 平成27年10月2日 ～ 平成28年3月18日	平成28年1月21日	津山市小原183-4 旭電業(株)津山支店 支店長 築澤 英勝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	27-000363 総社川崎線(山北工区)道路改良工事その2 山北	2,892,801 平成27年10月30日 ～ 平成28年1月27日	3,167,640 平成27年10月30日 ～ 平成28年1月27日	平成28年1月21日	津山市小田中2188-19 (株)池上建設 代表取締役 池上 典昭	発注時において確認困難なもの
19	26-000427 大井東57号線道路改良工事 中北下	12,044,419 平成26年12月15日 ～ 平成28年1月29日	9,198,360 平成26年12月15日 ～ 平成28年3月14日	平成28年1月22日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原 勝美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	27-000430 No.1-2-5道路改良工事 総社	3,859,336 平成27年11月16日 ～ 平成28年2月25日	3,859,336 平成27年11月16日 ～ 平成28年3月18日	平成28年1月25日	津山市北町37-2 津山サービス(株) 代表取締役 原本 一雄	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
21	27-000450 岩屋地区急傾斜地崩壊危険区域指定申請書作成業務委託 中北上	1,056,240 平成27年11月30日 ～ 平成28年2月10日	1,056,240 平成27年11月30日 ～ 平成28年3月15日	平成28年1月26日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本 正博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
22	26-000546 42626中央污水枝線埋設工事その2 小田中	31,446,921 平成27年3月13日 ～ 平成28年2月2日	31,014,360 平成27年3月13日 ～ 平成28年2月16日	平成28年1月26日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 斉藤 義輝	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成28年1月

No.	契約番号 工事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	27-000512 No.5-3道路改良工事 坪井下	702,000 平成27年12月15日 ~ 平成28年2月26日	826,200 平成27年12月15日 ~ 平成28年2月26日	平成28年1月29日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田 充孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						