

変 更 契 約 結 果

平成28年3月

No.	契約番号 工事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	27-000246 42713久米第1汚水枝線埋設工事その4 南方中ほか	27,360,342 平成27年9月7日 ～ 平成28年3月18日	27,360,342 平成27年9月7日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月1日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井 成之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	27-000423 中核工業団地調整池ほか浚渫工事 金井ほか	8,389,116 平成27年11月17日 ～ 平成28年3月18日	9,860,400 平成27年11月17日 ～ 平成28年3月18日	平成28年3月1日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	発注時において確認困難なもの
3	27-000198 姫新線津山・院庄間大谷踏切拡幅工事委託 大谷	99,158,000 平成27年6月3日 ～ 平成28年3月31日	56,806,968 平成27年6月3日 ～ 平成28年3月31日	平成28年3月2日	岡山市北区駅前町2丁目1-7 西日本旅客鉄道(株)岡山支社 執行役員岡山支社長 中村 圭二郎	精算による減額
4	27-000408 国分寺揚水機改修工事 国分寺	4,978,800 平成28年11月4日 ～ 平成28年3月4日	5,055,480 平成28年11月4日 ～ 平成28年3月4日	平成28年3月2日	岡山市北区野田屋1-8-13 岡山電業(株) 代表取締役 秋山 実	発注時において確認困難なもの
5	27-000505 福岡4号線道路改良工事 八出	1,522,800 平成27年12月11日 ～ 平成28年3月18日	1,892,160 平成27年12月11日 ～ 平成28年3月18日	平成28年3月2日	津山市横山399-1 (株)山本工務店 代表取締役 山本 喬	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	27-000559 作州民芸館案内標識設置工事 小田中ほか	820,800 平成28年2月2日 ～ 平成28年3月18日	961,200 平成28年2月2日 ～ 平成28年3月18日	平成28年3月2日	津山市二宮104-2 (有)アサヒ道路 代表取締役 高山 万王	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	27-000290 42712南部汚水枝線埋設工事その1 横山ほか	10,627,200 平成28年9月10日 ～ 平成28年3月18日	12,454,560 平成28年9月10日 ～ 平成28年3月18日	平成28年3月3日	津山市山北770-14 梶岡建設(株)・(株)五月工建特定建設工事企業体 代表者 梶岡建設(株)津山支店支店長 木尾 守男	発注時において確認困難なもの
8	27-000354 自動車騒音常時監視業務委託 全域	1,547,640 平成27年10月26日 ～ 平成28年3月15日	1,763,640 平成27年10月26日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月3日	岡山市北区西古松237-126 中外テクノス(株)岡山営業所 所長 橋 慎一	発注時において確認困難なもの
9	27-000571 H27-66-101農地復旧工事 下横野	1,171,800 平成28年1月29日 ～ 平成28年3月18日	1,281,960 平成28年1月29日 ～ 平成28年3月18日	平成28年3月3日	津山市大篠464-11 (株)土木建築山本組 代表取締役 山本 純義	発注時において確認困難なもの
10	27-000457 久米30号線道路改良工事2工区 久米川南	4,525,632 平成27年11月30日 ～ 平成28年3月18日	5,437,800 平成27年11月30日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月4日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	事業促進に伴うもの
11	27-000248 42711久米第1汚水枝線埋設工事その3 南方中	19,447,678 平成27年9月3日 ～ 平成28年3月18日	20,088,000 平成27年9月3日 ～ 平成28年3月18日	平成28年3月9日	津山市押入1219-7 未沢建設(株) 代表取締役 未沢 由博	発注時において確認困難なもの
12	27-000285 (都)総社川崎線(山北工区)橋梁詳細設計業務委託 山北	33,609,600 平成28年9月10日 ～ 平成28年3月15日	37,967,400 平成28年9月10日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月9日	岡山市北区津島京町3丁目1-21 (株)イト日本技術開発中国支社 支社長 志水 勇起弘	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成28年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	27-000425 公民館建設用地造成測量設計業務委託 田熊	1,427,544 平成27年11月13日 ～ 平成28年3月15日	1,427,544 平成27年11月13日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月9日	津山市院庄1008-2 ㈱ニシキ 代表取締役 貝阿弥 龍	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	27-000429 加茂橋橋梁補修設計業務委託 綾部ほか	3,260,736 平成27年11月16日 ～ 平成28年3月15日	3,263,760 平成27年11月16日 ～ 平成28年3月15日	平成28年3月9日	津山市小田中1442-9 ㈱アーバン技研 代表取締役 佐々木 潤一	発注時において確認困難なもの
15	27-000538 勝部下横野線道路舗装工事 勝部ほか	7,281,792 平成28年1月21日 ～ 平成28年3月18日	7,452,000 平成28年1月21日 ～ 平成28年3月18日	平成28年3月9日	津山市高野山西2225-2 ㈱近藤組 代表取締役 近藤 一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	27-000138 42705西中汚水枝線埋設工事その2 西中ほか	44,213,299 平成27年6月17日 ～ 平成28年3月17日	47,878,560 平成27年6月17日 ～ 平成28年3月17日	平成28年3月10日	津山市桑下1081-2 ㈱青山建設 代表取締役 青山 泉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	27-000463 道路附属物点検業務委託その2 二宮ほか	9,342,000 平成28年11月30日 ～ 平成28年3月15日	9,359,280 平成28年11月30日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月10日	津山市押入1219 日交安全施設㈱ 代表取締役 山本 泰生	発注時において確認困難なもの
18	27-000504 No.1-2-8道路改良工事 小田中	3,577,986 平成27年12月17日 ～ 平成28年3月18日	3,577,986 平成27年12月17日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月10日	津山市上河原517-6 ㈱勝山組 代表取締役 勝山 敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	27-000140 42707押入汚水枝線埋設工事その1 押入ほか	47,421,482 平成27年6月18日 ～ 平成28年3月17日	40,087,440 平成27年6月18日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月11日	津山市大吉61 ㈱日本原造園土木 代表取締役 斉藤 義輝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	27-000246 42713久米第1汚水枝線埋設工事その4 南方中ほか	27,360,342 平成27年9月7日 ～ 平成28年3月25日	29,108,160 平成27年9月7日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月11日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業㈱ 代表取締役 河井 成之	発注時において確認困難なもの
21	27-000298 市道福岡136号線道路改良工事その3 大谷ほか	5,637,600 平成27年9月29日 ～ 平成28年3月17日	6,258,600 平成27年9月29日 ～ 平成28年3月17日	平成28年3月11日	岡山市北区岩田4-3 広成建設㈱岡山支店 執行役員支店長 大間 秀樹	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
22	27-000404 因美線知和・美作加茂間駅見こ線橋点検業務委託 加茂町桑原	7,613,000 平成27年10月28日 ～ 平成28年3月31日	6,124,063 平成27年10月28日 ～ 平成28年3月31日	平成28年3月11日	岡山市北区駅前町2丁目1-7 西日本旅客鉄道㈱岡山支社 執行役員岡山支社長 中村 圭二郎	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
23	27-000191 橋梁点検業務委託その2 大吉ほか	6,499,764 平成27年7月17日 ～ 平成28年3月25日	9,916,560 平成27年7月17日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月14日	津山市戸脇494-7 ㈱オーエスエー 代表取締役 杉本 正博	事業促進に伴うもの
24	27-000284 42718加茂1号汚水枝線埋設工事その1 加茂町百々	17,169,116 平成27年9月14日 ～ 平成28年3月18日	18,466,920 平成27年9月14日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月14日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本 眞也	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成28年3月

No.	契約番号 工事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
25	27-000438 宮下橋補修設計業務委託 二宮ほか	6,065,280 平成27年11月13日 ～ 平成28年3月15日	5,808,240 平成27年11月13日 ～ 平成28年3月22日	平成28年3月14日	津山市高野山西478-3 アールビーシーコンサルタント(株) 代表取締役 杉山 倫義	発注時において確認困難なもの
26	27-000458 道路のり面工・土工構造物点検業務委託 二宮ほか	5,236,704 平成27年11月27日 ～ 平成28年3月25日	5,428,080 平成28年11月27日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月14日	津山市新野東545 (株)シディック 代表取締役 土井 良浩	発注時において確認困難なもの
27	27-000142 42708林田雨水改良及び城東污水枝線埋設工事 林田	25,690,543 平成27年6月22日 ～ 平成28年3月18日	27,479,520 平成27年6月22日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月15日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
28	27-000473 津山市武家地建造物現況調査業務委託 田町ほか	3,949,689 平成27年12月3日 ～ 平成28年3月15日	3,949,689 平成27年12月3日 ～ 平成28年3月31日	平成28年3月15日	津山市椿高下108-1 (株)総合企画 代表取締役 高橋 哲也	条件処理に伴うもの
29	27-000461 道路附属物点検業務委託その1 山北ほか	8,208,000 平成27年11月30日 ～ 平成28年3月15日	9,176,760 平成27年11月30日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月15日	津山市大田829-1 (株)明和技建 代表取締役 高山 善敬	事業促進に伴うもの
30	27-000509 道路附属物点検業務委託その3 山北ほか	4,622,400 平成27年12月15日 ～ 平成28年3月15日	6,066,360 平成27年12月15日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月15日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業(株) 代表取締役 秋田 英次	事業促進に伴うもの
31	27-000521 東津山城東177号線道路舗装工事 川崎	19,963,854 平成27年12月24日 ～ 平成28年3月18日	25,540,920 平成27年12月24日 ～ 平成28年3月28日	平成28年3月15日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	事業促進に伴うもの
32	27-000141 42704西中污水枝線埋設工事その1 西中ほか	34,594,668 平成28年6月18日 ～ 平成28年3月17日	34,352,640 平成28年6月18日 ～ 平成28年3月17日	平成28年3月16日	津山市東一宮52-5 (株)平和工業 代表取締役 早瀬 正一	標準設計によって発注された内容を変更するもの
33	27-000430 No.1-2-5道路改良工事 総社	3,859,336 平成27年11月16日 ～ 平成28年3月18日	4,536,000 平成27年11月16日 ～ 平成28年3月18日	平成28年3月16日	津山市北町37-2 津山サービス(株) 代表取締役 原本 一雄	発注時において確認困難なもの
34	27-000302 道路照明灯修繕工事 院庄ほか	7,783,776 平成27年10月2日 ～ 平成28年3月18日	7,783,776 平成27年10月2日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月17日	津山市小原183-4 旭電業(株)津山支店 支店長 築澤 英勝	発注時において確認困難なもの
35	27-000501 西吉田新田線道路舗装工事 新田	12,924,511 平成27年12月11日 ～ 平成28年3月18日	18,485,280 平成27年12月11日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月18日	津山院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡 修介	発注時において確認困難なもの
36	27-000616 ナラ枯れ被害木調査業務委託 阿波ほか	496,800 平成28年3月1日 ～ 平成28年3月25日	515,160 平成28年3月1日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月18日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表取締役 西本 健三	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成28年3月

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
37	27-000437 42721中央汚水枝線埋設工事その1 二宮	17,669,880 平成27年11月4日 ～ 平成28年3月25日	17,669,880 平成27年11月4日 ～ 平成28年3月31日	平成28年3月22日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	条件処理に伴うもの
38	27-000222 市道福岡136号線道路改良工事その2 大谷ほか	34,418,520 平成27年7月30日 ～ 平成28年3月31日	34,418,520 平成27年7月30日 ～ 平成28年6月15日	平成28年3月23日	津山市横山1250-1 (株)坂藤建設 代表取締役 坂藤 明彦	条件処理に伴うもの
39	27-000264 市道福岡48号線電線共同溝工事(津山駅北口 広場整備工事)(第2工区)委託 横山ほか	1,941,780 平成27年8月31日 ～ 平成28年3月31日	1,941,780 平成27年8月31日 ～ 平成28年9月30日	平成28年3月23日	広島県広島市南区宇品神田3-12-11 エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株)中国事業部 事業部長 向井 保紀	条件処理に伴うもの
40	27-000348 42720東部汚水枝線埋設工事その1 押入	23,589,144 平成27年10月14日 ～ 平成28年3月31日	23,589,144 平成27年10月14日 ～ 平成28年5月10日	平成28年3月23日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	条件処理に伴うもの
41	27-000350 42716新野山形汚水枝線埋設工事その2 新野山形	51,714,828 平成27年10月15日 ～ 平成28年3月31日	51,714,828 平成27年10月15日 ～ 平成28年5月26日	平成28年3月23日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	条件処理に伴うもの
42	27-000410 西八出口橋橋梁修繕工事 横山	22,100,666 平成27年11月13日 ～ 平成28年3月31日	22,100,666 平成27年11月13日 ～ 平成28年6月16日	平成28年3月23日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	条件処理に伴うもの
43	27-000422 42724吉井川左岸雨水水路改良工事 二宮	18,468,000 平成27年11月12日 ～ 平成28年3月31日	18,468,000 平成27年11月12日 ～ 平成28年5月20日	平成28年3月23日	津山市神戸548-13 (有)吉川建設 代表取締役 吉川 康彦	条件処理に伴うもの
44	27-000437 42721中央汚水枝線埋設工事その1 二宮	17,669,880 平成27年11月4日 ～ 平成28年3月31日	17,669,880 平成27年11月4日 ～ 平成28年5月27日	平成28年3月23日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	条件処理に伴うもの
45	27-000522 吹屋町歩道橋補修工事 吹屋町ほか	19,472,529 平成27年12月22日 ～ 平成28年3月31日	19,472,529 平成27年12月22日 ～ 平成28年6月30日	平成28年3月23日	津山市日上155 坂田建設(株) 代表取締役 坂田 憲治	条件処理に伴うもの
46	27-000526 42727新野山形汚水マンホールポンプ設置工事その2 新野山形	10,889,964 平成28年1月6日 ～ 平成28年3月31日	10,889,964 平成28年1月6日 ～ 平成28年6月20日	平成28年3月23日	岡山市北区平和町1-6 渡辺機工(株) 代表取締役 渡辺 行太	条件処理に伴うもの
47	27-000528 42722南部汚水マンホールポンプ設置工事 伏見町	22,968,360 平成28年1月7日 ～ 平成28年3月31日	22,968,360 平成28年1月7日 ～ 平成28年6月14日	平成28年3月23日	岡山市北区横井上1696-2 田中機電工業(株) 代表取締役 田中 一郎	条件処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成28年3月

No.	契約番号 工事 (委 託) 名 施工 (委 託) 場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工 (委 託) 業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
48	27-000541 42726吉井川左岸雨水路排水ポンプ設置工事 二宮	42,935,400 平成28年1月14日 ～ 平成28年3月31日	42,935,400 平成28年1月14日 ～ 平成28年6月16日	平成28年3月23日	岡山市南区浜野四丁目5番4号 岡山機設㈱ 代表取締役 石井 弘之	条件処理に伴うもの		
49	27-000551 総社川崎線(山北工区)道路改良工事その3 山北	34,474,075 平成27年1月28日 ～ 平成28年3月31日	34,474,075 平成28年1月28日 ～ 平成28年8月19日	平成28年3月23日	津山市田町37 津山建設㈱ 代表取締役 中村 善晴	条件処理に伴うもの		
50	27-000556 市道中央線 道路舗装工事 山下	26,276,648 平成28年1月29日 ～ 平成28年3月31日	26,276,648 平成28年1月29日 ～ 平成28年7月14日	平成28年3月23日	津山市高野山西2225-2 ㈱近藤組 代表取締役 近藤 一	条件処理に伴うもの		
51	27-000565 H27-66-201道路復旧工事 加茂町公郷	2,225,664 平成28年1月29日 ～ 平成28年3月31日	2,225,664 平成28年1月29日 ～ 平成28年4月18日	平成28年3月23日	津山市加茂町加茂町河井95-2 美北建設㈱ 代表取締役 川上 昌俊	条件処理に伴うもの		
52	27-000567 中央会館解体工事 昭和町1丁目	7,205,338 平成28年2月1日 ～ 平成28年3月31日	7,205,338 平成28年2月1日 ～ 平成28年5月31日	平成28年3月23日	津山市日上169-1 津山グリーン建設工業㈱ 代表取締役 坂田 蒼美	条件処理に伴うもの		
53	27-000568 小田中下田邑線道路舗装工事 下田邑	10,465,524 平成28年1月29日 ～ 平成28年3月31日	10,465,524 平成28年1月29日 ～ 平成28年4月18日	平成28年3月23日	津山市田町37 津山建設㈱ 代表取締役 中村 善晴	条件処理に伴うもの		
54	27-000573 H27-67-102農地復旧工事 加茂町行重	2,006,035 平成28年1月29日 ～ 平成28年3月31日	2,006,035 平成28年1月29日 ～ 平成28年4月15日	平成28年3月23日	津山市加茂町行重1643 ㈲内田組 代表取締役 内田 信嘉	条件処理に伴うもの		
55	27-000599 下井出1号水路改良工事 領家	1,720,440 平成28年2月12日 ～ 平成28年3月31日	1,720,440 平成28年2月12日 ～ 平成28年4月26日	平成28年3月23日	津山市久米川南1381 久米建設㈱ 代表取締役 内田 充孝	条件処理に伴うもの		
56	27-000600 H27-66-201ため池復旧工事 綾部	3,420,900 平成28年2月1日 ～ 平成28年3月31日	3,420,900 平成28年2月1日 ～ 平成28年5月10日	平成28年3月23日	津山市高野本郷2709 ㈱勝浦組 代表取締役 勝浦 成治	条件処理に伴うもの		
57	27-000610 久米30号線道路改良工事3工区 久米川南	3,177,360 平成28年2月15日 ～ 平成28年3月31日	3,177,360 平成28年2月15日 ～ 平成28年5月19日	平成28年3月23日	津山市中北下1198-5 ㈱大井工務店 代表取締役 杉本 昌繁	条件処理に伴うもの		
58	27-000612 No.1-1-9道路舗装工事 平福	766,800 平成28年2月25日 ～ 平成28年3月25日	872,640 平成28年2月25日 ～ 平成28年3月29日	平成28年3月23日	津山市津山口246-3 エイピーシー開発㈱ 代表取締役 松本 勝久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成28年3月

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変更理由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
59	27-000614 駅前郷線舗装工事 その1 領家	11,319,706 平成28年3月1日 ～ 平成28年3月31日	11,319,706 平成28年3月1日 ～ 平成28年6月27日	平成28年3月23日	津山市福力247 (株)福力建設 代表取締役 矢北 博也	条件処理に伴うもの
60	27-000620 大井東96号線付帯工事その2 領家	734,400 平成28年3月3日 ～ 平成28年3月25日	853,200 平成28年3月3日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月23日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田 充孝	発注時において確認困難なもの
61	27-000623 総社川崎線(山北工区)道路改良工事その4 山北	11,435,083 平成28年3月11日 ～ 平成28年3月31日	11,435,083 平成28年3月11日 ～ 平成28年8月22日	平成28年3月23日	津山市小田中1146-14 (株)ハヤシ産業 代表取締役 林 静香	条件処理に伴うもの
62	27-000302 道路照明灯修繕工事 院庄ほか	7,783,776 平成27年10月2日 ～ 平成28年3月25日	10,260,000 平成27年10月2日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月24日	津山市小原183-4 旭電業(株)津山支店 支店長 築澤 英勝	事業促進に伴うもの
63	27-000411 津山市ごみ焼却場等解体工事に伴う調査 設計業務及び解体設計業務委託 小桁	10,800,000 平成27年11月5日 ～ 平成28年3月31日	10,800,000 平成27年11月5日 ～ 平成28年6月30日	平成28年3月24日	岡山市北区奉還町一丁目13番10号 東和環境科学(株)岡山営業所 所長 道法 雅樹	条件処理に伴うもの
64	27-000618 大井東96号線舗装工事 領家	864,000 平成28年3月3日 ～ 平成28年3月25日	939,600 平成28年3月3日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月24日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注時において確認困難なもの
65	27-000619 大井東96号線付帯工事その1 領家	885,600 平成28年3月3日 ～ 平成28年3月25日	972,000 平成28年3月3日 ～ 平成28年3月25日	平成28年3月24日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田 充孝	発注時において確認困難なもの
66	27-000519 青木線(大井手橋)橋梁下部工事 宮部下	32,995,123 平成27年12月22日 ～ 平成28年3月31日	32,995,123 平成27年12月22日 ～ 平成29年3月17日	平成28年3月25日	津山市宮尾251-2 (株)大嶋建設 代表取締役 岡田 英史	発注時において確認困難なもの
67	27-000577 桜橋 橋梁補修設計業務委託 野村ほか	5,326,754 平成28年1月29日 ～ 平成28年3月31日	5,326,754 平成28年1月29日 ～ 平成28年5月11日	平成28年3月25日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 松永 誠	条件処理に伴うもの
68	27-000473 津山市武家地建造物現況調査業務委託 田町ほか	3,949,689 平成27年12月3日 ～ 平成28年3月31日	3,949,689 平成27年12月3日 ～ 平成28年9月30日	平成28年3月31日	津山市椿高下108-1 (株)総合企画 代表取締役 高橋 哲也	条件処理に伴うもの