

## 変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成29年12月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額(円) 及び契約期間	変更後の契約金額(円) 及び契約期間	変更理由	備考
1	10	河辺高野山西線道路工事に伴う配水管移設工事 (津山市 河辺 地内)	㈱齊藤工務店 〔岡山県津山市大吉200〕	平成29年12月8日	20,093,713 〔平成29年2月22日〕 〔平成29年3月31日〕	20,093,713 〔平成29年2月22日〕 〔平成30年3月26日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
2	17	南部污水築造その1に伴う配水管移設工事 (津山市 横山 地内)	全管工㈱ 〔岡山県津山市林田町8-1〕	平成29年12月4日	18,619,200 〔平成29年5月1日〕 〔平成29年12月10日〕	18,619,200 〔平成29年5月1日〕 〔平成30年1月15日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
3	28	高野山西配水管更新工事 (津山市 高野山西 地内)	㈹西美管工 〔岡山県津山市院庄882-7〕	平成29年12月1日	41,107,824 〔平成29年7月3日〕 〔平成29年12月8日〕	42,087,600 〔平成29年7月3日〕 〔平成29年12月8日〕	・発注時において、確認困難 な要因に基づくもの	
4	30	一色污水に伴う配水管移設工事 (津山市 一色 地内)	㈹田淵管工 〔岡山県津山市下田邑489〕	平成29年12月27日	8,088,120 〔平成29年6月20日〕 〔平成30年1月12日〕	8,088,120 〔平成29年6月20日〕 〔平成30年2月28日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
5	39	上兼田污水枝線築造その1に伴う配水管移設工事 (津山市 川崎 地内)	㈱松本建設 〔岡山県津山市近長755-1〕	平成29年12月7日	9,037,947 〔平成29年7月24日〕 〔平成29年12月11日〕	9,037,947 〔平成29年7月24日〕 〔平成30年1月10日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
6	41	高野山西污水その1に伴う給水管移設工事 (津山市 高野山西 地内)	㈱高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	平成29年12月19日	3,481,574 〔平成29年8月8日〕 〔平成30年1月10日〕	3,481,574 〔平成29年8月8日〕 〔平成30年2月9日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
7	42	河辺高野山西線道路工事に伴う配水管移設工事（その2） (津山市 河辺 地内)	㈹西美管工 〔岡山県津山市院庄882-7〕	平成29年12月19日	27,723,168 〔平成29年8月21日〕 〔平成29年12月28日〕	27,723,168 〔平成29年8月21日〕 〔平成30年2月20日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
8	44	城東污水その1に伴う配水管移設工事 (津山市 林田 地内)	㈱高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	平成29年12月13日	7,801,401 〔平成29年8月8日〕 〔平成29年12月18日〕	7,801,401 〔平成29年8月8日〕 〔平成30年2月1日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	