

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

平成30年2月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	30	一色汚水に伴う配水管移設工事 （津山市 一色 地内）	（有）田淵管工 〔岡山県津山市下田邑489〕	平成30年2月21日	8,088,120 〔平成29年6月20日 ～平成30年1月12日〕	9,288,000 〔平成29年6月20日 ～平成30年2月28日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
2	42	河辺高野山西線道路工事に伴う配水管移 設工事（その2） （津山市 河辺 地内）	（有）西美管工 〔岡山県津山市院庄882-7〕	平成30年2月5日	27,723,168 〔平成29年8月21日 ～平成29年12月28日〕	28,296,000 〔平成29年8月21日 ～平成30年2月20日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
3	43	東苫田汚水その2に伴う配水管移設工事 （津山市 志戸部 地内）	清原電気水道工業(株) 〔岡山県津山市中原65-1〕	平成30年2月13日	10,025,316 〔平成29年8月7日 ～平成30年2月15日〕	11,307,600 〔平成29年8月7日 ～平成30年2月28日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの	
4	54	吉井川左岸雨水路改良その1に伴う配水 管移設工事 （津山市 二宮 地内）	（株）青山建設 〔岡山県津山市桑下1081-2〕	平成30年2月23日	5,419,440 〔平成29年10月31日 ～平成30年2月28日〕	5,173,200 〔平成29年10月31日 ～平成30年2月28日〕	・発注後発生する外的条件の 処理に伴うもの ・発注時において、確認困難 な要因に基づくもの	