

# 変 更 契 約 結 果

平成26年6月分

1 / 1頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	25-000782 日本原大吉線道路改良工事 市場	17,420,400 平成26年2月18日 ~ 平成26年7月22日	17,420,400 平成26年2月18日 ~ 平成26年9月30日	平成26年6月3日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	25-000781 No.1-2-22道路改良工事 上横野	9,623,394 平成26年2月17日 ~ 平成26年7月11日	9,956,520 平成26年2月17日 ~ 平成26年7月11日	平成26年6月4日	津山市上横野4238 森山建設(株) 代表取締役 森山真一	発注時において確認困難なもの
3	25-000640 大井東96号線道路改良工事2工区 領家	15,940,702 平成26年1月21日 ~ 平成26年7月4日	17,384,760 平成26年1月21日 ~ 平成26年7月4日	平成26年6月5日	津山市中北下1198-5 (株)大井工務店 代表取締役 杉本昌繁	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	25-000802 No.1-1-11道路改良工事 中島	4,233,600 平成26年3月5日 ~ 平成26年6月17日	5,032,800 平成26年3月5日 ~ 平成26年6月17日	平成26年6月9日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	25-000803 佐良山分団防火水槽設置工事 皿	4,579,200 平成26年3月3日 ~ 平成26年6月25日	4,908,600 平成26年3月3日 ~ 平成26年7月15日	平成26年6月10日	津山市皿612 (株)アクティブ 代表取締役 杉岡 学	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	25-000801 No.1-2-23道路改良工事 上田邑	4,544,640 平成26年3月4日 ~ 平成26年6月23日	4,758,480 平成26年3月4日 ~ 平成26年6月23日	平成26年6月12日	津山市院庄1086-1 青木建設工業(株) 代表取締役 青木忠男	発注時において確認困難なもの
7	25-000867 H25-66-302・402農地ほか復旧工事 下横野	4,320,000 平成26年3月24日 ~ 平成26年7月22日	4,750,920 平成26年3月24日 ~ 平成26年7月22日	平成26年6月17日	津山市大篠464-11 (株)土木建築山本組 代表取締役 山本純義	発注時において確認困難なもの
8	25-000847 No.5-4測量設計業務委託 一色	1,422,608 平成26年3月24日 ~ 平成26年6月23日	1,422,608 平成26年3月24日 ~ 平成26年8月22日	平成26年6月20日	津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	25-000779 西八出口橋調査設計業務委託 横山	2,198,880 平成26年2月17日 ~ 平成26年6月30日	2,198,880 平成26年2月17日 ~ 平成26年7月30日	平成26年6月24日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの