

# 変 更 契 約 結 果

平成26年7月分

1 / 1項

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	26-000054 42610高野山西污水枝線埋設工事その1 押入ほか	2,196,136 平成26年5月23日 ~ 平成26年8月5日	2,196,136 平成26年5月23日 ~ 平成26年8月29日	平成26年7月15日	津山市近長755-1 (株)松本建設 代表取締役 松本立美	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	26-000134 津山市立保育所、幼稚園及び児童館遊具点検業務委託 新野東ほか	583,200 平成26年7月1日 ~ 平成26年7月18日	583,200 平成26年7月1日 ~ 平成26年8月5日	平成26年7月15日	真庭市上河内2105-1 (株)サトミ産業関西支社 支社長 佐藤 勉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	25-000488 42520中央污水枝線埋設工事その3 二宮	36,911,829 平成25年11月11日 ~ 平成26年8月4日	36,911,829 平成25年11月11日 ~ 平成26年9月19日	平成26年7月22日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注時において確認困難なもの
4	25-000779 西八出口橋調査設計業務委託 横山	2,198,880 平成26年2月17日 ~ 平成26年7月30日	3,206,520 平成26年2月17日 ~ 平成26年7月30日	平成26年7月23日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの