

変 更 契 約 結 果

平成26年8月分

1 / 1項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	26-000055 No.2-5道路改良工事 加茂町公郷	3,040,156 平成26年5月29日 ~ 平成26年9月1日	3,341,520 平成26年5月29日 ~ 平成26年9月1日	平成26年8月4日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也	発注時において確認困難なもの
2	25-000782 日本原大吉線道路改良工事 市場	17,420,400 平成26年2月18日 ~ 平成26年9月30日	18,773,640 平成26年2月18日 ~ 平成26年9月30日	平成26年8月6日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	事業促進に伴うもの
3	25-000847 No.5-4測量設計業務委託 一色	1,422,608 平成26年3月24日 ~ 平成26年8月22日	1,422,608 平成26年3月24日 ~ 平成26年11月21日	平成26年8月14日	津山市中北下1646 (株)アーケコンサルタント 代表取締役 山口喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	25-001501 保育所建設用地造成測量設計業務委託 大田	4,482,388 平成26年2月28日 ~ 平成26年8月29日	4,482,388 平成26年2月28日 ~ 平成26年12月12日	平成26年8月18日	津山市中北下1646 (株)アーケコンサルタント 代表取締役 山口喜平	その他
5	26-000074 河辺小学校配膳室改修工事 国分寺	9,216,374 平成26年6月13日 ~ 平成26年8月25日	9,576,360 平成26年6月13日 ~ 平成26年10月20日	平成26年8月25日	津山市一方81-7 (有)井上建設 代表取締役 井上英次	発注時において確認困難なもの
6	26-000135 津山駅北口広場物件再算定業務委託 横山ほか	2,408,400 平成26年7月9日 ~ 平成26年9月5日	2,454,840 平成26年7月9日 ~ 平成26年9月30日	平成26年8月29日	岡山市北区大供2-13-8 (株)エスティマ 代表取締役 塚村善明	条件処理に伴うもの