

変 更 契 約 結 果

平成26年9月分

1 / 1頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	25-000760 42524一色汚水枝線埋設工事その1 一色	27,712,778 平成26年2月5日 ～ 平成26年9月17日	27,712,778 平成26年2月5日 ～ 平成26年11月17日	平成26年9月1日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡 渡	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	25-000488 42520中央汚水枝線埋設工事その3 二宮	36,911,829 平成25年11月11日 ～ 平成26年9月19日	36,911,829 平成25年11月11日 ～ 平成26年10月24日	平成26年9月1日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	条件処理に伴うもの
3	26-000198 鶴山公園本丸樹木伐採等作業委託 山下	2,214,000 平成26年8月21日 ～ 平成26年9月30日	2,542,320 平成26年8月21日 ～ 平成26年9月30日	平成26年9月4日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本健三	発注時において確認困難なもの
4	26-000058 市道T32号線測量設計業務委託 河辺	1,185,602 平成26年5月23日 ～ 平成26年9月19日	1,185,602 平成26年5月23日 ～ 平成26年11月19日	平成26年9月5日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	条件処理に伴うもの
5	26-000094 道路側溝施設整備工事その3 小性町ほか	3,758,400 平成26年6月24日 ～ 平成26年9月27日	4,498,200 平成26年6月24日 ～ 平成26年10月24日	平成26年9月16日	津山市東一宮1233-3 (有)津山技研空調 代表取締役 有木伸一	事業促進に伴うもの
6	26-000137 久米30号線道路改良工事1工区 久米川南	2,399,058 平成26年7月18日 ～ 平成26年9月30日	2,518,560 平成26年7月18日 ～ 平成26年9月30日	平成26年9月16日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注時において確認困難なもの
7	26-000093 天王寺橋橋面防水工事 高野本郷	5,572,184 平成26年6月25日 ～ 平成26年10月14日	5,572,184 平成26年6月25日 ～ 平成26年12月8日	平成26年9月24日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本弘治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	26-000140 市道福岡171号線道路改良工事 横山	9,050,400 平成26年7月17日 ～ 平成26年10月6日	9,280,440 平成26年7月17日 ～ 平成26年10月6日	平成26年9月24日	津山市横山399-1 (株)山本工務店 代表取締役 山本 喬	発注時において確認困難なもの
9	26-000095 No.1-1-14道路改良工事 河面	4,386,744 平成26年6月20日 ～ 平成26年10月7日	4,386,744 平成26年6月20日 ～ 平成26年10月31日	平成26年9月26日	津山市妙原63-1 (株)宰務組 代表取締役 宰務 弘	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの