

# 変 更 契 約 結 果

平成26年10月分

1 / 2頁

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	26-000015 津山産業・流通センター環境管理調査業務委託 戸島ほか	1,328,400 平成26年4月18日 ～ 平成27年3月20日	1,112,400 平成26年4月18日 ～ 平成27年3月20日	平成26年10月6日	岡山市北区島田本町2-5-35 (株)ウエスコ岡山支社 支社長 舞原一郎	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
2	26-000043 井口公園整備工事その4 井口	16,934,400 平成26年5月15日 ～ 平成26年10月14日	16,934,400 平成26年5月15日 ～ 平成26年12月15日	平成26年10月6日	津山市高尾573-1 日本植生(株) 代表取締役 柴田明典	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	26-000209 公共汚水マス設置工事その12 山北	432,000 平成26年9月4日 ～ 平成26年10月8日	432,000 平成26年9月4日 ～ 平成26年10月22日	平成26年10月6日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	26-000138 No.1-1-15道路改良工事 福田	3,780,000 平成26年7月24日 ～ 平成26年11月4日	3,922,560 平成26年7月24日 ～ 平成26年11月4日	平成26年10月7日	津山市皿612 (株)アクティブ 代表取締役 杉岡 学	発注時において確認困難なもの
5	25-000488 42520中央汚水枝線埋設工事その3 二宮	36,911,829 平成25年11月11日 ～ 平成26年10月24日	36,936,000 平成25年11月11日 ～ 平成26年10月24日	平成26年10月8日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注時において確認困難なもの
6	26-000222 No.2-2市道修繕整備工事 金屋	1,782,000 平成26年9月5日 ～ 平成26年11月18日	2,100,600 平成26年9月5日 ～ 平成26年11月18日	平成26年10月9日	津山市押淵365 ヒーラリース(株) 代表取締役 今村公人	発注時において確認困難なもの
7	26-000201 天王寺橋地覆補修工事 高野本郷	1,231,200 平成26年8月25日 ～ 平成26年10月20日	1,231,200 平成26年8月25日 ～ 平成26年11月19日	平成26年10月9日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本弘治	標準設計によって発注された内容を変更するもの
8	25-1502 保育所建築設計業務委託 大田	28,944,000 平成26年3月3日 ～ 平成27年1月30日	28,944,000 平成26年3月3日 ～ 平成27年2月27日	平成26年10月15日	岡山市北区丸の内1-9-3 (株)倉森建築設計事務所 代表取締役 赤木 定	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	26-000192 42615沼第一汚水枝線埋設工事その1 沼	2,056,968 平成26年8月22日 ～ 平成26年10月30日	2,124,360 平成26年8月22日 ～ 平成26年10月30日	平成26年10月21日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	25-1501 保育所建設用地造成測量設計業務委託 大田	4,482,388 平成26年2月28日 ～ 平成26年12月12日	5,432,400 平成26年2月28日 ～ 平成26年12月12日	平成26年10月21日	津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口喜平	発注時において確認困難なもの
11	26-000143 No.1-1-16道路改良工事 池ヶ原	4,472,496 平成26年7月18日 ～ 平成26年11月10日	5,135,400 平成26年7月18日 ～ 平成26年11月10日	平成26年10月21日	津山市金井41-1 (株)田村工務店津山 代表取締役 田村和広	発注時において確認困難なもの

# 変 更 契 約 結 果

平成26年10月分

2 / 2頁

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	26-000227 ため池一斉点検業務委託その6 新田ほか	4,001,572 平成26年9月8日 ～ 平成26年10月31日	4,600,800 平成26年9月8日 ～ 平成26年10月31日	平成26年10月22日	津山市中北上1731-2 アセス㈱ 代表取締役 藤本晴男	事業促進に伴うもの
13	26-000095 No.1-1-14道路改良工事 河面	4,386,744 平成26年6月20日 ～ 平成26年10月31日	5,040,360 平成26年6月20日 ～ 平成26年10月31日	平成26年10月22日	津山市妙原63-1 (株)宰務組 代表取締役 宰務 弘	発注時において確認困難なもの
14	26-000169 津山駅前観光センター新築設計業務委託 横山	2,993,760 平成26年8月11日 ～ 平成26年11月28日	3,669,840 平成26年8月11日 ～ 平成27年1月23日	平成26年10月23日	津山市戸脇634-18 (株)村上建築設計事務所 代表取締役 村上和男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	26-000228 ため池一斉点検業務委託その7 上田邑ほか	3,929,040 平成26年9月5日 ～ 平成26年10月31日	4,332,960 平成26年9月5日 ～ 平成26年11月10日	平成26年10月24日	津山市高野山西478-3 アールビーシーコンサルタント㈱ 代表取締役 杉山倫義	事業促進に伴うもの
16	26-000058 市道T32号線測量設計業務委託 河辺	1,185,602 平成26年5月23日 ～ 平成26年11月19日	1,244,160 平成26年5月23日 ～ 平成27年1月20日	平成26年10月28日	津山市中北上1731-2 アセス㈱ 代表取締役 藤本晴男	条件処理に伴うもの
17	26-000229 ため池一斉点検業務委託その8 油木北ほか	3,878,280 平成26年9月8日 ～ 平成26年10月31日	4,176,360 平成26年9月8日 ～ 平成26年11月14日	平成26年10月30日	津山市新野東545 (株)シディック 代表取締役 土井良浩	事業促進に伴うもの