

変 更 契 約 結 果

平成26年11月分

1 / 1 頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変 更 契 約 日	施 工 (委 託) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	25-000759 42523小田中第一污水幹線築造工事その1 小田中	39,975,454 平成26年2月12日 ～ 平成26年11月10日	39,975,454 平成26年2月12日 ～ 平成27年1月9日	平成26年11月4日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井成之	発注時において確認困難なもの
2	26-000298 久米上農道舗装工事 久米川南	820,800 平成26年10月21日 ～ 平成26年11月21日	820,800 平成26年10月21日 ～ 平成26年12月19日	平成26年11月10日	津山市中北下1198-5 海邊建設(株) 代表取締役 杉本 昇	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	25-000760 42524一色污水枝線埋設工事その1 一色	27,712,778 平成26年2月5日 ～ 平成26年11月17日	28,809,000 平成26年2月5日 ～ 平成26年11月17日	平成26年11月12日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡 渡	発注時において確認困難なもの
4	26-000363 津山市ごみ焼却場汚水流出に伴う緊急水質検査業務委託 小桁	5,270,400 平成26年9月29日 ～ 平成27年2月27日	5,871,960 平成26年9月29日 ～ 平成27年2月27日	平成26年11月13日	岡山市北区西古松237-126 中外テクノス(株)岡山営業所 所長 橋 慎一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	26-000093 天王寺橋橋面防水工事 高野本郷	5,572,184 平成26年6月25日 ～ 平成26年12月8日	6,555,600 平成26年6月25日 ～ 平成26年12月8日	平成26年11月14日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本弘治	発注時において確認困難なもの
6	26-000216 No.1-1-19道路改良工事 野介代	3,997,350 平成26年8月22日 ～ 平成26年12月9日	4,110,480 平成26年8月22日 ～ 平成26年12月9日	平成26年11月19日	津山市日上133 昭和建設(株) 代表取締役 四橋美恵子	標準設計によって発注された内容を変更するもの
7	26-000275 大井東47号線道路改良工事 中北下	4,148,172 平成26年10月14日 ～ 平成27年1月27日	4,497,120 平成26年10月14日 ～ 平成27年1月27日	平成26年11月25日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原勝美	発注時において確認困難なもの
8	26-000389 H26-71-401査定設計書作成業務委託 阿波	874,800 平成26年10月27日 ～ 平成26年11月27日	697,680 平成26年10月27日 ～ 平成26年12月15日	平成26年11月25日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合 会 会長 石井正弘	条件処理に伴うもの
9	26-000320 No.1-2-2道路舗装工事 二宮	3,504,600 平成26年10月24日 ～ 平成26年12月15日	3,504,600 平成26年10月24日 ～ 平成27年1月16日	平成26年11月27日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	26-000191 No.1-1-18道路改良工事 綾部	3,231,900 平成26年8月26日 ～ 平成26年12月4日	3,231,900 平成26年8月26日 ～ 平成27年1月13日	平成26年11月27日	津山市高野本郷2709 (株)勝浦組 代表取締役 勝浦成治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの