

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（工業用水会計）

平成21年5月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	20- 工9	工業用水道送水管布設工事（第6工区） （津山市 領家 地内）	広成建設(株) 岡山支店 〔 岡山県岡山市北区岩田町4-3 〕	平成21年5月12日	56,070,000 〔 平成20年12月9日 〕 〔 ~ 平成21年3月31日 〕	61,320,000 〔 平成20年12月9日 〕 〔 ~ 平成21年6月30日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	