

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成22年1月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	21-69	大篠津山（Ｔ）線電線共同溝に伴う配水管移設工事 （津山市 大手町ほか 地内）	津山建設㈱ 〔岡山県津山市田町37〕	平成22年1月7日	12,894,000 〔平成21年7月29日〕 〔～平成21年12月25日〕	13,392,750 〔平成21年7月29日〕 〔～平成22年2月26日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	21-132	市道知和青柳線道路改良に伴う配水管移設工事 （津山市 加茂町青柳 地内）	美北建設㈱ 〔岡山県津山市加茂町河井95-2〕	平成22年1月8日	1,050,000 〔平成21年9月16日〕 〔～平成22年1月15日〕	1,156,050 〔平成21年9月16日〕 〔～平成22年1月15日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	21-196	県道久米中央線改良工事に伴う配水管移設工事 （津山市 桑上 地内）	田村工務店㈱ 〔岡山県津山市桑上21-1〕	平成22年1月15日	409,500 〔平成21年12月10日〕 〔～平成22年1月31日〕	409,500 〔平成21年12月10日〕 〔～平成22年2月26日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	20-91	大谷一宮線街路改築工事に伴う配水管移設工事 （津山市 小田中ほか 地内）	㈱平和工業 〔岡山県津山市東一宮52-5〕	平成22年1月20日	23,117,556 〔平成20年10月10日〕 〔～平成21年3月31日〕	23,895,900 〔平成20年10月10日〕 〔～平成22年1月29日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
5	21-191	八出地区配水管更新工事（第1工区） （津山市 八出 地内）	北原建設㈱ 〔岡山県津山市沼29-3〕	平成22年1月20日	682,500 〔平成21年12月1日〕 〔～平成22年2月15日〕	817,950 〔平成21年12月1日〕 〔～平成22年2月15日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
6	21-194	草加部浄水場ポンプ井汚泥除去作業委託 （津山市 草加部 地内）	ノダック㈱ 〔大阪府豊中市宝山町23-15〕	平成22年1月27日	640,500 〔平成21年12月9日〕 〔～平成22年2月28日〕	640,500 〔平成21年12月9日〕 〔～平成22年3月31日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
7	21-124	院庄老朽管更新工事 （津山市 院庄 地内）	㈹西美管工 〔岡山県津山市院庄882-7〕	平成22年1月29日	9,825,900 〔平成21年10月6日〕 〔～平成22年3月15日〕	9,825,900 〔平成21年10月6日〕 〔～平成22年3月15日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	