

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成22年2月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	21- 169	油木上第1ポンプ室動力・計装盤更新工事 （津山市 油木上 地内）	ダイシン電機(株) 〔岡山県岡山市北区島田本町1-6-34〕	平成22年2月1日	8,505,000 〔平成21年11月20日 ～ 平成22年2月28日〕	8,746,500 〔平成21年11月20日 ～ 平成22年2月28日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	21- 51	西下污水枝線に伴う配水管移設工事（第3工区） （津山市 西下ほか 地内）	東建設(有) 〔岡山県津山市日上151-1〕	平成22年2月2日	23,244,889 〔平成21年7月7日 ～ 平成22年3月15日〕	23,244,889 〔平成21年7月7日 ～ 平成22年3月15日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	21- 134	久米再編事業配水管布設工事（第10工区） （津山市 中北下 地内）	(株)青山建設 〔岡山県津山市桑下1081-2〕	平成22年2月15日	17,220,000 〔平成21年10月16日 ～ 平成22年3月15日〕	17,220,000 〔平成21年10月16日 ～ 平成22年3月15日〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
4	21- 162	小田中地内鉛給水管改修工事 （津山市 小田中 地内）	美津吉商事(株) 〔岡山県津山市一方194〕	平成22年2月15日	11,487,000 〔平成21年11月2日 ～ 平成22年2月28日〕	11,487,000 〔平成21年11月2日 ～ 平成22年2月28日〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
5	21- 172	神戸配水管更新工事 （津山市 神戸 地内）	(株)院庄建設 〔岡山県津山市院庄991-1〕	平成22年2月16日	11,004,000 〔平成21年11月16日 ～ 平成22年2月26日〕	10,245,900 〔平成21年11月16日 ～ 平成22年2月26日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
6	21- 12	中央污水に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 小田中 地内）	末沢建設(株) 〔岡山県津山市河辺903〕	平成22年2月18日	23,004,450 〔平成21年5月20日 ～ 平成22年3月15日〕	23,004,450 〔平成21年5月20日 ～ 平成22年3月15日〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
7	21- 56	天王寺污水に伴う配水管移設工事 （津山市 高野本郷 地内）	笹岡工業(株) 〔岡山県津山市西吉田425〕	平成22年2月18日	9,714,432 〔平成21年7月2日 ～ 平成22年3月15日〕	9,714,432 〔平成21年7月2日 ～ 平成22年3月15日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
8	21- 85	神代污水幹線に伴う配水管移設工事 （津山市 神代 地内）	(株)勝浦建設工業 〔岡山県津山市宮尾1231〕	平成22年2月23日	7,544,250 〔平成21年8月7日 ～ 平成22年3月15日〕	7,867,650 〔平成21年8月7日 ～ 平成22年3月15日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
9	21- 63	上大污水に伴う配水管移設工事（第2工区） （津山市 加茂町公郷 地内）	(株)美作開発 〔岡山県津山市加茂町公郷1617〕	平成22年2月24日	11,812,500 〔平成21年6月26日 ～ 平成22年3月15日〕	11,812,500 〔平成21年6月26日 ～ 平成22年3月15日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
10	21- 173	県道市場津山線改良工事に伴う配水管移設工事（第2工区） （津山市 下田邑 地内）	(有)西美管工 〔岡山県津山市院庄882-7〕	平成22年2月24日	5,701,500 〔平成21年11月30日 ～ 平成22年2月26日〕	5,701,500 〔平成21年11月30日 ～ 平成22年3月31日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	