

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成22年3月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	21-34	城東地区無電柱化工事に伴う配水管移設工事 (津山市 東新町ほか 地内)	河辺建設(株) (岡山県津山市河辺1115-3)	平成22年3月1日	18,341,862 〔 平成21年6月18日 ～ 平成21年12月25日 〕	18,799,200 〔 平成21年6月18日 ～ 平成22年3月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	21-62	宮部污水枝線に伴う配水管移設工事 (第1工区) (津山市 中北下 地内)	海邊建設(株) (岡山県津山市南方中1079-5)	平成22年3月1日	19,574,194 〔 平成21年7月2日 ～ 平成22年3月15日 〕	19,574,194 〔 平成21年7月2日 ～ 平成22年3月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	21-64	西下污水枝線に伴う配水管移設工事 (第1工区) (津山市 西下 地内)	(株)齊藤工務店 (岡山県津山市大吉200)	平成22年3月1日	7,035,000 〔 平成21年7月1日 ～ 平成22年3月15日 〕	7,243,950 〔 平成21年7月1日 ～ 平成22年3月15日 〕	・ 発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
4	21-67	中央污水に伴う配水管移設工事 (第2工区) (津山市 小田中 地内)	津山建設(株) (岡山県津山市田町37)	平成22年3月1日	10,426,500 〔 平成21年7月1日 ～ 平成22年3月15日 〕	9,182,250 〔 平成21年7月1日 ～ 平成22年3月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
5	21-53	沼第1污水枝線に伴う配水管移設工事 (津山市 沼 地内)	北原建設(株) (岡山県津山市沼29-3)	平成22年3月5日	6,069,000 〔 平成21年6月30日 ～ 平成22年3月15日 〕	6,498,450 〔 平成21年6月30日 ～ 平成22年3月15日 〕	・ 発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
6	21-135	久米再編事業配水管布設工事 (第11工区) (津山市 中北下 地内)	北部開発(株) (岡山県津山市院庄882)	平成22年3月5日	20,450,976 〔 平成21年10月30日 ～ 平成22年3月15日 〕	21,980,700 〔 平成21年10月30日 ～ 平成22年3月15日 〕	・ 発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
7	21-136	久米再編事業配水管布設工事 (第12工区) (津山市 宮部下 地内)	大東建設(株) (岡山県津山市上村69-3)	平成22年3月5日	25,403,805 〔 平成21年11月2日 ～ 平成22年3月15日 〕	26,006,400 〔 平成21年11月2日 ～ 平成22年3月15日 〕	・ 発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
8	21-148	久米再編事業配水管布設工事 (第9工区) (津山市 中北下ほか 地内)	(株)勝浦建設工業 (岡山県津山市宮尾1231)	平成22年3月5日	12,180,000 〔 平成21年10月30日 ～ 平成22年3月15日 〕	12,686,100 〔 平成21年10月30日 ～ 平成22年3月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
9	21-164	久米再編事業配水管布設工事 (第7工区) (津山市 南方中ほか 地内)	田村工務店(株) (岡山県津山市桑上21-1)	平成22年3月5日	29,140,366 〔 平成21年11月12日 ～ 平成22年3月15日 〕	29,140,366 〔 平成21年11月12日 ～ 平成22年3月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
10	21-131	二宮線老朽管更新工事 (津山市 二宮 地内)	北部開発(株) (岡山県津山市院庄882)	平成22年3月8日	12,860,400 〔 平成21年10月16日 ～ 平成22年3月15日 〕	14,784,000 〔 平成21年10月16日 ～ 平成22年3月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成22年3月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
11	21- 192	山北老朽管更新工事 (津山市 山北 地内)	成好設備工業(株) 〔 岡山県津山市山北621-17 〕	平成22年3月10日	1,992,952 〔 平成22年1月14日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	1,992,952 〔 平成22年1月14日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
12	21- 211	粕保配水管更新工事 (第 2 工区) (津山市 粕保 地内)	(株)中島設備 〔 岡山県津山市下高倉西823-4 〕	平成22年3月10日	787,500 〔 平成22年1月20日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	938,700 〔 平成22年1月20日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
13	21- 106	一方線老朽管更新工事 (津山市 一方ほか 地内)	坂田建設(株) 〔 岡山県津山市日上155 〕	平成22年3月11日	24,080,805 〔 平成21年9月16日 〕 〔 ~ 平成22年2月12日 〕	24,878,700 〔 平成21年9月16日 〕 〔 ~ 平成22年3月19日 〕	・ 発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
14	21- 61	上大汚水に伴う配水管移設工事 (第 1 工 区) (津山市 加茂町公郷 地内)	大進建設(株) 〔 岡山県津山市加茂町桑原525 〕	平成22年3月15日	6,510,000 〔 平成21年6月26日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	6,510,000 〔 平成21年6月26日 〕 〔 ~ 平成22年3月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
15	21- 118	田辺調整池送水管更新工事 (第 2 工区) (津山市 一宮ほか 地内)	大進建設(株) 〔 岡山県津山市加茂町桑原525 〕	平成22年3月15日	29,906,436 〔 平成21年10月5日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	30,378,600 〔 平成21年10月5日 〕 〔 ~ 平成22年3月31日 〕	・ 発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
16	21- 128	一宮勝部線配水管布設工事 (第 2 工区) (津山市 紫保井ほか 地内)	河辺建設(株) 〔 岡山県津山市河辺1115-3 〕	平成22年3月15日	24,090,402 〔 平成21年10月22日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	24,914,400 〔 平成21年10月22日 〕 〔 ~ 平成22年3月26日 〕	・ 発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
17	21- 139	沼第 1 汚水枝線に伴う給水管仮設工事 (津山市 沼 地内)	北原建設(株) 〔 岡山県津山市沼29-3 〕	平成22年3月15日	871,500 〔 平成21年9月24日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	871,500 〔 平成21年9月24日 〕 〔 ~ 平成22年4月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
18	21- 155	大篠配水池増設工事 (津山市 大篠 地内)	末沢建設(株) 〔 岡山県津山市押入1219-7 〕	平成22年3月15日	31,427,424 〔 平成21年11月17日 〕 〔 ~ 平成22年3月31日 〕	31,427,424 〔 平成21年11月17日 〕 〔 ~ 平成22年6月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
19	21- 156	大篠配水池送水管更新工事 (第 1 工区) (津山市 大篠 地内)	(株)勝山組 〔 岡山県津山市上河原517-6 〕	平成22年3月15日	11,340,000 〔 平成21年11月4日 〕 〔 ~ 平成22年3月31日 〕	11,340,000 〔 平成21年11月4日 〕 〔 ~ 平成22年5月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
20	21- 157	大篠配水池送水管更新工事 (第 2 工区) (津山市 大篠 地内)	(株)平和工業 〔 岡山県津山市東一宮52-5 〕	平成22年3月15日	12,337,500 〔 平成21年11月2日 〕 〔 ~ 平成22年3月31日 〕	12,337,500 〔 平成21年11月2日 〕 〔 ~ 平成22年9月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成22年3月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
21	21- 158	大篠配水池送水管更新工事 (第 3 工区) (津山市 大篠 地内)	(株)中島設備 〔 岡山県津山市下高倉西823-4 〕	平成22年3月15日	22,028,737 〔 平成21年11月12日 ~ 平成22年3月31日 〕	22,028,737 〔 平成21年11月12日 ~ 平成22年9月20日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
22	21- 159	大篠配水池送水管更新工事 (第 4 工区) (津山市 大篠 地内)	(株)中島設備 〔 岡山県津山市下高倉西823-4 〕	平成22年3月15日	18,007,500 〔 平成21年10月30日 ~ 平成22年3月31日 〕	18,007,500 〔 平成21年10月30日 ~ 平成22年9月10日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
23	21- 160	東苫田汚水に伴う配水管移設工事 (第 2 工区) (津山市 野介代ほか 地内)	河井建設工業(株) 〔 岡山県津山市高野本郷2065-4 〕	平成22年3月15日	14,343,252 〔 平成21年11月5日 ~ 平成22年3月31日 〕	14,343,252 〔 平成21年11月5日 ~ 平成22年8月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
24	21- 161	東苫田汚水に伴う配水管移設工事 (第 3 工区) (津山市 志戸部 地内)	津山サービス(株) 〔 岡山県津山市北町37-2 〕	平成22年3月15日	14,700,000 〔 平成21年11月4日 ~ 平成22年3月31日 〕	14,700,000 〔 平成21年11月4日 ~ 平成22年8月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
25	21- 168	市道西上山形線道路改良工事に伴う配水管移設工事 (津山市 新野山形 地内)	(株)竹中建設 〔 岡山県津山市市場645-5 〕	平成22年3月15日	2,457,000 〔 平成21年11月20日 ~ 平成22年3月15日 〕	2,457,000 〔 平成21年11月20日 ~ 平成22年5月14日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
26	21- 174	名坂送水管更新工事 (津山市 中原 地内)	坂田建設(株) 〔 岡山県津山市日上155 〕	平成22年3月15日	6,854,694 〔 平成21年11月27日 ~ 平成22年2月26日 〕	7,009,800 〔 平成21年11月27日 ~ 平成22年3月19日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
27	21- 175	三浦勝北線大原橋改修に伴う配水管移設工事 (津山市 市場 地内)	(株)平田コーポレーション 〔 岡山県津山市安井287 〕	平成22年3月15日	4,462,500 〔 平成21年11月27日 ~ 平成22年3月15日 〕	4,462,500 〔 平成21年11月27日 ~ 平成22年6月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
28	21- 176	東苫田汚水に伴う配水管移設工事 (第 4 工区) (津山市 志戸部 地内)	(有)津山技研空調 〔 岡山県津山市東一宮1233-3 〕	平成22年3月15日	7,633,500 〔 平成21年12月2日 ~ 平成22年3月31日 〕	7,633,500 〔 平成21年12月2日 ~ 平成22年6月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
29	21- 179	中央汚水枝線埋設工事に伴う配水管移設工事その 4 (津山市 安岡町 地内)	(株)ハヤシ産業 〔 岡山県津山市小田中1446-14 〕	平成22年3月15日	5,563,950 〔 平成21年12月14日 ~ 平成22年3月31日 〕	5,563,950 〔 平成21年12月14日 ~ 平成22年6月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
30	21- 190	沼第 1 汚水枝線に伴う給水管布設工事 (津山市 沼 地内)	北原建設(株) 〔 岡山県津山市沼29-3 〕	平成22年3月15日	2,394,000 〔 平成21年12月18日 ~ 平成22年3月15日 〕	2,394,000 〔 平成21年12月18日 ~ 平成22年4月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成22年3月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
31	21- 147	西中污水枝線に伴う配水管移設工事 (第 1 工区) (津山市 西中 地内)	大東建設(株) 〔 岡山県津山市上村69-3 〕	平成22年3月16日	9,922,500 〔 平成21年11月2日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	9,922,500 〔 平成21年11月2日 〕 〔 ~ 平成22年7月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
32	21- 149	久米第 1 污水に伴う配水管移設工事 (第 1 工区) (津山市 南方中 地内)	久米建設(株) 〔 岡山県津山市久米川南1381 〕	平成22年3月16日	18,685,800 〔 平成21年11月4日 〕 〔 ~ 平成22年3月31日 〕	18,685,800 〔 平成21年11月4日 〕 〔 ~ 平成22年8月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
33	21- 150	倭文污水に伴う配水管移設工事 (第 1 工区) (津山市 桑下ほか 地内)	西日本建設(株) 〔 岡山県津山市神戸306-1 〕	平成22年3月16日	16,485,000 〔 平成21年10月30日 〕 〔 ~ 平成22年3月31日 〕	16,485,000 〔 平成21年10月30日 〕 〔 ~ 平成22年5月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
34	21- 151	沼第一污水枝線に伴う配水管移設工事 (第 2 工区) (津山市 沼ほか 地内)	成好設備工業(株) 〔 岡山県津山市山北621-17 〕	平成22年3月16日	9,345,000 〔 平成21年10月30日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	9,345,000 〔 平成21年10月30日 〕 〔 ~ 平成22年6月11日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
35	21- 152	久米第 1 污水に伴う配水管移設工事 (第 2 工区) (津山市 南方中 地内)	東建設(有) 〔 岡山県津山市日上151-1 〕	平成22年3月16日	22,981,612 〔 平成21年11月16日 〕 〔 ~ 平成22年3月31日 〕	22,981,612 〔 平成21年11月16日 〕 〔 ~ 平成22年8月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
36	21- 215	渡船場大橋配水管更新工事 (津山市 金屋ほか 地内)	東建設(有) 〔 岡山県津山市日上151-1 〕	平成22年3月16日	16,058,574 〔 平成22年2月19日 〕 〔 ~ 平成22年3月31日 〕	16,058,574 〔 平成22年2月19日 〕 〔 ~ 平成22年6月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
37	21- 60	中央污水に伴う配水管移設工事 (第 3 工区) (津山市 小田中 地内)	(株)ハヤシ産業 〔 岡山県津山市小田中1446-14 〕	平成22年3月18日	15,692,250 〔 平成21年6月30日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	15,692,250 〔 平成21年6月30日 〕 〔 ~ 平成22年4月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
38	21- 117	田辺調整池送水管更新工事 (第 1 工区) (津山市 一宮 地内)	海邊建設(株) 〔 岡山県津山市南方中1079-5 〕	平成22年3月18日	26,851,041 〔 平成21年10月7日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	25,095,000 〔 平成21年10月7日 〕 〔 ~ 平成22年3月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
39	21- 127	一宮勝部線配水管布設工事 (第 1 工区) (津山市 紫保井ほか 地内)	寺坂建設(株) 〔 岡山県津山市新野東979 〕	平成22年3月19日	27,265,581 〔 平成21年10月23日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	27,265,581 〔 平成21年10月23日 〕 〔 ~ 平成22年3月26日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
40	21- 146	県道津山智頭八東線に伴う配水管移設工事 (津山市 加茂町山下 地内)	(株)美作開発 〔 岡山県津山市加茂町公郷1617 〕	平成22年3月19日	11,843,475 〔 平成21年10月30日 〕 〔 ~ 平成22年3月15日 〕	11,046,000 〔 平成21年10月30日 〕 〔 ~ 平成22年3月31日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成22年3月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
41	21- 165	区画整理工事に伴う配水管移設工事（第2工区） （津山市 宮部下 地内）	海邊建設(株) 〔岡山県津山市南方中1079-5〕	平成22年3月19日	16,577,400 〔平成21年11月6日〕 〔～平成22年3月15日〕	16,577,400 〔平成21年11月6日〕 〔～平成22年3月31日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
42	21- 197	八出地区配水管更新工事（第2工区） （津山市 八出 地内）	東部水道工業(株) 〔岡山県津山市川崎554-26〕	平成22年3月19日	6,825,000 〔平成22年1月20日〕 〔～平成22年3月25日〕	6,402,900 〔平成22年1月20日〕 〔～平成22年3月25日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
43	21- 52	城北汚水に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 小原 地内）	(株)内山建設 〔岡山県津山市小原22〕	平成22年3月23日	17,167,500 〔平成21年7月1日〕 〔～平成22年3月15日〕	16,982,700 〔平成21年7月1日〕 〔～平成22年3月31日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
44	21- 153	大篠配水池電気計装設備工事 （津山市 大篠 地内）	田中機電工業(株) 〔岡山県岡山市北区横井上1696-2〕	平成22年3月23日	17,873,100 〔平成21年11月16日〕 〔～平成22年3月15日〕	17,873,100 〔平成21年11月16日〕 〔～平成22年9月30日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
45	21- 105	上大汚水に伴う配水管移設工事（第3工区） （津山市 加茂町公郷 地内）	(株)美作開発 〔岡山県津山市加茂町公郷1617〕	平成22年3月24日	10,290,000 〔平成21年9月4日〕 〔～平成22年3月15日〕	9,955,050 〔平成21年9月4日〕 〔～平成22年3月31日〕	・条件処理に伴うもの	
46	21- 212	新野東汚水枝線（その1）に伴う配水管 移設工事 （津山市 新野東 地内）	寺坂建設(株) 〔岡山県津山市新野東979〕	平成22年3月24日	14,490,000 〔平成22年3月12日〕 〔～平成22年3月31日〕	14,490,000 〔平成22年3月12日〕 〔～平成22年12月13日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
47	21- 163	久米再編事業配水管布設工事（第6工区） （津山市 一色ほか 地内）	(株)中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成22年3月25日	37,759,837 〔平成21年11月12日〕 〔～平成22年3月15日〕	37,759,837 〔平成21年11月12日〕 〔～平成22年4月30日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	