

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成21年4月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	20- 136	小原船頭線改良に伴う配水管移設工事 （津山市 大田 地内）	北原建設(株) 〔 岡山県津山市沼29-3 〕	平成21年4月24日	1,050,000 〔 平成20年12月5日 〕 〔 ~ 平成21年3月31日 〕	1,190,700 〔 平成20年12月5日 〕 〔 ~ 平成21年4月30日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	20- 141	一宮沼線配水管布設工事 （津山市 大田 地内）	(株)ハヤシ産業 〔 岡山県津山市小田中1446-14 〕	平成21年4月24日	24,088,795 〔 平成21年1月14日 〕 〔 ~ 平成21年3月31日 〕	25,746,000 〔 平成21年1月14日 〕 〔 ~ 平成21年4月30日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	20- 179	大谷一宮線街路改築工事に伴う配水管移 設工事（第3工区） （津山市 山北 地内）	(株)平和工業 〔 岡山県津山市東一宮52-5 〕	平成21年4月27日	735,000 〔 平成21年3月10日 〕 〔 ~ 平成21年3月31日 〕	672,000 〔 平成21年3月10日 〕 〔 ~ 平成21年7月31日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	