

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成21年5月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	20- 116	西下污水に伴う配水管移設工事（第2工区） （津山市 西下 地内）	㈱平田コーポレーション 〔岡山県津山市安井287〕	平成21年5月22日	5,932,500 〔平成20年12月5日〕 〔～平成21年3月25日〕	6,001,800 〔平成20年12月5日〕 〔～平成21年5月29日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	20- 159	沼第1汚水に伴う配水管移設工事（第3工区） （津山市 沼 地内）	㈱中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成21年5月22日	4,305,000 〔平成21年1月30日〕 〔～平成21年3月31日〕	4,305,000 〔平成21年1月30日〕 〔～平成21年5月29日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	20- 37	沼第1汚水に伴う配水管移設工事（第1工区） （津山市 沼 地内）	㈱内山建設 〔岡山県津山市小原22〕	平成21年5月26日	21,414,120 〔平成20年6月20日〕 〔～平成21年3月13日〕	21,414,120 〔平成20年6月20日〕 〔～平成21年5月29日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	20- 154	大篠配水池実施設計業務委託 （津山市 大篠 地内）	㈱エイトコンサルタント 〔岡山県岡山市北区津島京町3-1-21〕	平成21年5月28日	4,830,000 〔平成21年2月2日〕 〔～平成21年3月13日〕	5,014,800 〔平成21年2月2日〕 〔～平成21年7月31日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	