

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成21年6月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	20- 40	東苫田污水に伴う配水管移設工事 第1工区 （津山市 野介代 地内）	㈱中島設備 〔岡山県津山市下高倉西823-4〕	平成21年6月8日	16,216,200 〔平成20年6月17日〕 〔～平成21年3月13日〕	16,427,250 〔平成20年6月17日〕 〔～平成21年6月15日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	20- 131	宮部污水枝線に伴う配水管移設工事 （津山市 中北下 地内）	海邊建設㈱ 〔岡山県津山市南方中1079-5〕	平成21年6月11日	12,705,000 〔平成20年12月5日〕 〔～平成21年3月31日〕	10,678,500 〔平成20年12月5日〕 〔～平成21年6月30日〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
3	20- 91	大谷一宮線街路改築工事に伴う配水管移設工事 （津山市 小田中ほか 地内）	㈱平和工業 〔岡山県津山市東一宮52-5〕	平成21年6月15日	23,117,556 〔平成20年10月10日〕 〔～平成21年3月31日〕	23,213,400 〔平成20年10月10日〕 〔～平成21年9月30日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	20- 173	大谷一宮線街路改築工事に伴う配水管移設工事（第2工区） （津山市 山北 地内）	成好設備工業㈱ 〔岡山県津山市山北621-17〕	平成21年7月29日	1,596,000 〔平成21年2月27日〕 〔～平成21年3月31日〕	1,596,000 〔平成21年2月27日〕 〔～平成21年7月31日〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
5	20- 101	久米再編事業配水管布設工事（第4工区） （津山市 一色ほか 地内）	久米建設㈱ 〔岡山県津山市久米川南1381〕	平成21年6月24日	30,265,410 〔平成20年11月11日〕 〔～平成21年3月13日〕	32,293,800 〔平成20年11月11日〕 〔～平成21年6月30日〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	