

## 変 更 契 約 結 果 ( 工 事 ・ 役 務 )

( 水道事業会計 )

平成21年7月変更契約分

| 連番 | 契約<br>番号   | 工事又は業務委託の名称<br>( 場所 )                             | 契約の相手方の商号又は名称<br>( 住所又は所在地 )        | 変更契約日      | 当初の契約金額 ( 円 )<br>及び契約期間                       | 変更後の契約金額 ( 円 )<br>及び契約期間                      | 変 更 理 由                         | 備 考 |
|----|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| 1  | 20-<br>102 | 久米再編事業配水管布設工事 ( 第 5 工区 )<br>( 津山市 南方中ほか 地内 )      | ( 有 ) 津山技研空調<br>〔 岡山県津山市東一宮1233-3 〕 | 平成21年7月9日  | 30,848,905<br>〔 平成20年11月14日<br>~ 平成21年3月13日 〕 | 31,359,300<br>〔 平成20年11月14日<br>~ 平成21年7月20日 〕 | ・ 発注後発生する外的<br>条件の処理に伴うもの       |     |
| 2  | 21-<br>70  | 櫻橋配水管更新工事<br>( 津山市 檜 地内 )                         | 清原電気水道工業(株)<br>〔 岡山県津山市中原65-1 〕     | 平成21年7月9日  | 976,500<br>〔 平成21年6月12日<br>~ 平成21年7月31日 〕     | 976,500<br>〔 平成21年6月12日<br>~ 平成21年7月31日 〕     | ・ 発注後発生する外的<br>条件の処理に伴うもの       |     |
| 3  | 21-<br>52  | 城北汚水に伴う配水管移設工事 ( 第 1 工区 )<br>( 津山市 小原 地内 )        | ( 株 ) 内山建設<br>〔 岡山県津山市小原22 〕        | 平成21年7月17日 | 17,167,500<br>〔 平成21年7月1日<br>~ 平成22年3月15日 〕   | 16,157,400<br>〔 平成21年7月1日<br>~ 平成22年3月15日 〕   | ・ 発注後発生する外的<br>条件の処理に伴うもの       |     |
| 4  | 21-<br>55  | 古城団地調整池・一方減圧水槽場内舗装工事<br>( 津山市 一方 地内 )             | ( 株 ) 宰務組<br>〔 岡山県津山市妙原63-1 〕       | 平成21年7月27日 | 976,500<br>〔 平成21年6月26日<br>~ 平成21年8月31日 〕     | 976,500<br>〔 平成21年6月26日<br>~ 平成21年8月31日 〕     | ・ 発注時において、確<br>認困難な要因に基づく<br>もの |     |
| 5  | 20-<br>173 | 大谷一宮線街路改築工事に伴う配水管移設工事 ( 第 2 工区 )<br>( 津山市 山北 地内 ) | 成好設備工業(株)<br>〔 岡山県津山市山北621-17 〕     | 平成21年7月29日 | 1,596,000<br>〔 平成21年2月27日<br>~ 平成21年3月31日 〕   | 1,596,000<br>〔 平成21年2月27日<br>~ 平成21年7月31日 〕   | ・ 発注時において、確<br>認困難な要因に基づく<br>もの |     |