

変 更 契 約 結 果 （ 工 事 ・ 役 務 ）

（水道事業会計）

平成21年8月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 （場所）	契約の相手方の商号又は名称 （住所又は所在地）	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	21- 97	市道A095号線道路改良工事に伴う給水管 移設工事 （津山市 川崎 地内）	(有)イズミ管工 〔 岡山県津山市河面408-1 〕	平成21年8月24日	325,500 〔 平成21年8月5日 ～ 平成21年8月31日 〕	359,100 〔 平成21年8月5日 ～ 平成21年8月31日 〕	・発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	20- 118	城北污水に伴う配水管移設工事（第2工 区） （津山市 上河原 地内）	㈱内山建設 〔 岡山県津山市小原22 〕	平成21年8月25日	18,637,500 〔 平成20年12月9日 ～ 平成21年3月31日 〕	20,010,900 〔 平成20年12月9日 ～ 平成21年9月18日 〕	・発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	