

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成21年9月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	21- 41	一般県道上横野兼田線配水管移設工事 (津山市 下横野 地内)	(株)中島設備 〔 岡山県津山市下高倉西823-4 〕	平成21年9月7日	4,830,000 〔 平成21年5月29日 ～ 平成21年9月30日 〕	4,603,200 〔 平成21年5月29日 ～ 平成21年9月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
2	20- 141	東新町～林田町配水管更新工事 (第 1 工 区) (津山市 東新町ほか 地内)	寺坂建設(株) 〔 岡山県津山市新野東979 〕	平成21年9月9日	14,911,806 〔 平成21年2月27日 ～ 平成21年3月31日 〕	16,499,700 〔 平成21年2月27日 ～ 平成21年9月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
3	20- 172	東新町～林田町配水管更新工事 (第 2 工 区) (津山市 林田町ほか 地内)	北原建設(株) 〔 岡山県津山市沼29-3 〕	平成21年9月10日	17,587,500 〔 平成21年3月3日 ～ 平成21年3月31日 〕	17,587,500 〔 平成21年3月3日 ～ 平成21年11月16日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
4	20- 91	大谷一宮線街路改築工事に伴う配水管移 設工事 (津山市 小田中ほか 地内)	(株)平和工業 〔 岡山県津山市東一宮52-5 〕	平成21年9月14日	23,117,556 〔 平成20年10月10日 ～ 平成21年3月31日 〕	23,213,400 〔 平成20年10月10日 ～ 平成21年12月25日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
5	21- 33	倭文汚水に伴う配水管移設工事 (第 2 工 区) (津山市 桑上 地内)	(株)青山建設 〔 岡山県津山市桑下1081-2 〕	平成21年9月14日	17,220,000 〔 平成21年4月13日 ～ 平成21年12月10日 〕	15,846,600 〔 平成21年4月13日 ～ 平成21年12月10日 〕	・ 発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
6	21- 44	鉄砲町配水管更新工事 (津山市 鉄砲町ほか 地内)	(株)内山建設 〔 岡山県津山市小原22 〕	平成21年9月16日	18,062,698 〔 平成21年7月6日 ～ 平成21年9月30日 〕	18,062,698 〔 平成21年7月6日 ～ 平成21年10月30日 〕	・ 発注後発生する外的 条件の処理に伴うもの	
7	21- 46	県道市場津山線改良工事に伴う配水管移 設工事 (第 1 工区) (津山市 下田邑 地内)	西日本建設(株) 〔 岡山県津山市神戸306-1 〕	平成21年9月18日	11,917,500 〔 平成21年6月12日 ～ 平成21年9月30日 〕	12,325,950 〔 平成21年6月12日 ～ 平成21年9月30日 〕	・ 発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
8	21- 77	丸大線配水管更新工事 (津山市 領家 地内)	久米建設(株) 〔 岡山県津山市久米川南1381 〕	平成21年9月24日	5,518,800 〔 平成21年7月24日 ～ 平成21年10月30日 〕	5,720,400 〔 平成21年7月24日 ～ 平成21年10月30日 〕	・ 発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	
9	21- 86	油木上横断線道路工事に伴う配水管仮設 工事 (津山市 油木上 地内)	(株)青山建設 〔 岡山県津山市桑下1081-2 〕	平成21年9月28日	7,381,500 〔 平成21年8月11日 ～ 平成21年10月31日 〕	6,713,700 〔 平成21年8月11日 ～ 平成21年10月31日 〕	・ 発注時において、確 認困難な要因に基づく もの	