

変 更 契 約 結 果 (工 事 ・ 役 務)

(水道事業会計)

平成21年10月変更契約分

連番	契約 番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額 (円) 及び契約期間	変更後の契約金額 (円) 及び契約期間	変 更 理 由	備 考
1	21- 72	草加部浄水場場内給水管修繕工事 (津山市 草加部 地内)	(株)宰務組 〔 岡山県津山市妙原63-1 〕	平成21年10月2日	2,268,000 〔 平成21年7月24日 〕 〔 ~ 平成21年10月30日 〕	2,467,500 〔 平成21年7月24日 〕 〔 ~ 平成21年10月30日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	20- 172	東新町 ~ 林田町配水管更新工事 (第 2 工区) (津山市 林田町ほか 地内)	北原建設(株) 〔 岡山県津山市沼29-3 〕	平成21年10月13日	17,587,500 〔 平成21年3月3日 〕 〔 ~ 平成21年3月31日 〕	18,235,350 〔 平成21年3月3日 〕 〔 ~ 平成21年11月16日 〕	・発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
3	21- 125	青柳配水池進入路舗装改良工事 (津山市 加茂町青柳 地内)	(株)宰務組 〔 岡山県津山市妙原63-1 〕	平成21年10月22日	735,000 〔 平成21年10月2日 〕 〔 ~ 平成21年11月30日 〕	826,350 〔 平成21年10月2日 〕 〔 ~ 平成21年11月30日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
4	21- 40	県道久米建部線改良工事に伴う配水管移設工事 (津山市 久米川南ほか 地内)	(株)勝浦建設工業 〔 岡山県津山市宮尾1231 〕	平成21年10月28日	11,812,500 〔 平成21年5月29日 〕 〔 ~ 平成21年11月30日 〕	12,461,400 〔 平成21年5月29日 〕 〔 ~ 平成21年11月30日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
5	21- 91	成友天王線道路工事に伴う配水管仮設工事 (津山市 神代 地内)	(有)池田設備 〔 岡山県津山市神戸66-6 〕	平成21年10月29日	3,465,000 〔 平成21年8月28日 〕 〔 ~ 平成21年10月30日 〕	4,153,800 〔 平成21年8月28日 〕 〔 ~ 平成21年11月20日 〕	・発注時において、確認困難な要因に基づくもの	